

Raport z monitoringu
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski
na lata 2017 – 2023” za rok 2023

Bielsk Podlaski, maj 2024 r.

I. Wstęp

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski przyjęty został uchwałą Nr XXXIV/272/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, a następnie zaktualizowany uchwałą Nr XXXV/289/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 września 2017 r.

Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno - funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Powinien on w sposób kompleksowy i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane z zapaści oraz podnieść jakość życia osób na nich mieszkających i funkcjonujących. Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski jest dokumentem wieloletnim, którego opracowanie i wdrażanie poprzez realizację projektów zgłoszonych do programu służyć będzie dynamizowaniu rozwoju lokalnego, poprawie jakości życia mieszkańców, wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej miasta oraz zapobieganiu rozprzestrzenianiu się niekorzystnych zjawisk. Działania wynikające z programu miały być realizowane do 31 grudnia 2023 r. Struktura programu została pozytywnie zaopiniowana w zakresie jego zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W fazie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno – ekonomicznych. Diagnoza zawierała szczegółową analizę problemów społecznych, gospodarczych, technicznych, przestrzenno – funkcjonalnych i środowiskowych.

Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich trzy podobszary rewitalizacji:

- Podobszar Śródmieście,
- Podobszar POM,
- Podobszar Żarniewicza – Dubiażyńska.

Wydzielony teren jest zamieszkiwany przez 26,3 % (tj. 6 906 osób) ogólnej liczby mieszkańców Bielska Podlaskiego. Natomiast powierzchnia obszaru rewitalizacji wyniosła 108,5 ha, co stanowi 4% ogółu powierzchni miasta.

Podczas przygotowania programu dokonano wyznaczenia kierunków i zaplanowania kompleksowych przedsięwzięć (integrujących działania społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne itp.), które w rezultacie miało skutkować wyprowadzeniem obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i silniejszym włączeniem go w procesy rozwojowe.

II. Cel główny rewitalizacji – zrównoważony rozwój obszaru rewitalizacji poprzez efektywne wykorzystanie potencjału społecznego i zasobów materialnych.

III. Cele szczegółowe:

1. Wzrost poziomu jakości życia poprzez wzmacnianie kapitału społecznego.
2. Poprawa warunków dla powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych.
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.
4. Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej.

IV. Kierunki działań:

1. Kierunki działań które należało podjąć, aby osiągnąć powyższe cele i przynieść pozytywne efekty to:

- 1) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
 - 2) aktywna polityka senioralna;
 - 3) promocja postaw obywatelskich;
 - 4) poprawa poziomu bezpieczeństwa;
 - 5) integracja międzypokoleniowa;
 - 6) budowa i rozwój postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców;
 - 7) rozwój ekonomii społecznej;
 - 8) rozwój kształcenia zawodowego, z elementami przedsiębiorczości i mobilności zawodowej;
 - 9) przeciwdziałanie ubóstwu i wsparcie procesów wychodzenia z ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem dziedzicznego ubóstwa;
 - 10) wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin;
 - 11) rozwój systemu wsparcia osób zależnych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin;
 - 12) wyrównywanie szans różnych grup społecznych na rynku pracy i aktywizacja osób bezrobotnych;
 - 13) wsparcie rodzin wieloproblemowych – rozwój systemu wsparcia dla rodziny: psychologicznego, prawnego, socjalnego;
 - 14) poprawa warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym;
 - 15) rozwój infrastruktury liniowej (drogi);
 - 16) poprawa stanu powietrza atmosferycznego;
 - 17) poprawa jakości usług publicznych;
 - 18) przyjazne przestrzenie publiczne;
 - 19) wykorzystanie potencjału dziedzictwa materialno - kulturowego.
2. W osiągnięciu powyższych celów pomóc miał zaplanowany system monitorowania realizacji programu, prowadzony na dwóch poziomach:
- 1) przedstawienie informacji od beneficjentów projektów wpisanych do programu na temat realizacji przedsięwzięć w danym roku sprawozdawczym. Informacje były przekazywane przy zastosowaniu opracowanej karty monitoringowej, rozsyłanej do poszczególnych podmiotów raz do roku;

- 2) ocena stopnia realizacji programu poprzez badanie wskaźników sytuacji społeczno-gospodarczej dla całego miasta i obszaru rewitalizacji, dokonywana raz na 3 lata.
3. W Programie projekty zostały podzielone na 2 zasadnicze części:
 - 1) podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizowane w obszarze rewitalizacji i skierowane do mieszkańców tego obszaru, bez których osiągnięcie wyznaczonych celów rewitalizacji nie będzie możliwe – to 28 przedsięwzięć;
 - 2) uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne tj. takie, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu. Żadne z nich nie znajduje się w obszarze rewitalizacji, ale są niezbędne, aby rewitalizacja mogła zadziałać – to 8 przedsięwzięć.

W corocznych sprawozdaniach monitorowany był postęp w realizacji zarówno projektów podstawowych, jak i uzupełniających. W programie rewitalizacji znalazło się łącznie 36 projektów zgłoszonych przez samorząd miejski, samorząd powiatowy, jednostki samorządowe z obszaru pomocy społecznej i kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i spółdzielnie mieszkaniowe. Przedsięwzięcie nr 19 realizowane było przez dwóch beneficjentów, co w rezultacie dało łącznie 37 projektów. Rok 2018 był pierwszym, pełnym rokiem obowiązywania programu i w zasadzie zaczęto realizować mniej niż połowę przedsięwzięć zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji. W 2019 roku przedsięwzięcia z Lokalnego Programu Rewitalizacji były kontynuowane. W latach 2020-2023 część przedsięwzięć zostało zrealizowanych natomiast pozostała część jest kontynuowana lub odstąpiono od realizacji projektów.

4. Raport przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych, których stopień realizacji został podzielony na kilka kategorii:
 - 1) zrealizowane – projekty, które zostały zakończone;
 - 2) w trakcie realizacji – projekty, które są realizowane (w tym także projekty o charakterze ciągłym);
 - 3) planowane do realizacji – przedsięwzięcia, które planuje się zacząć realizować w 2024 roku;
 - 4) nie planuje się realizacji w 2024 r. – przedsięwzięcia, których nie planuje się zacząć realizować w bieżącym roku;
 - 5) odstąpiono od realizacji projektu – przedsięwzięcia, do których realizacji nie doszło, bądź wykonano tylko dokumentację, a następnie zaniechano ich realizacji);
 - 6) brak danych za 2023 r. – przedsięwzięcia, odnośnie których podmioty biorące udział w Lokalnym Programie Rewitalizacji nie dostarczyły danych o realizowanych przedsięwzięciach (nie złożyły karty monitoringowej).
5. Informacje na temat stanu realizacji przedsięwzięć za rok 2023 zebrano przy wykorzystaniu „Kart monitoringowych realizacji przedsięwzięcia wpisanego do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017 - 2023” wypełnianych przez podmioty zgłaszające poszczególne projekty do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Od dwóch podmiotów nie otrzymano odpowiedzi.

V. Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2023

1. Przedsięwzięcia podstawowe

1) Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i byłego Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społecznej (przedsięwzięcie nr 1)

- a) Podmiot zgłaszający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski,
- b) Realizujący zadanie: Bielski Dom Kultury,
- c) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- d) Zakres działań:
 - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Bielskiego Domu Kultury oraz kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim, które prowadzone były w dwóch niezależnych etapach: etap I — budowa sali wielofunkcyjnej wraz z zapleczem i niezbędnymi pomieszczeniami obsługi w miejscu istniejącego kina „Znicz” i etap II — rozbudowa budynku Bielskiego Domu Kultury,
 - zagospodarowanie terenu wokół Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” wraz z budową parkingów,
 - wykonanie obiektów małej architektury w skwerze Izabeli Branickiej, w tym: zewnętrzne stoliki do gry w szachy, stół do gry w tenisa stołowego, stalowe przyrządy do ćwiczeń fizycznych — „siłownia na wolnym powietrzu”, zadaszenie nad stolikami do gry w szachy, montaż ławek zewnętrznych, utwardzenie terenu,
- e) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 17.500.000 zł, w tym:
 - kwota wydatków własnych – 200.000 zł,
 - środki unijne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 14.875.000 zł,
 - Budżet Miasta – 2 425 000 zł,
- f) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.)– projekt został zrealizowany. W ramach projektu zrealizowane zostały prace budowlane w tym:
 - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Bielskiego Domu Kultury oraz kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim, które prowadzone były w dwóch niezależnych etapach: etap I— budowa sali wielofunkcyjnej wraz z zapleczem i niezbędnymi pomieszczeniami obsługi w miejscu istniejącego kina „Znicz” i etap II — rozbudowa budynku Bielskiego Domu Kultury,
 - zagospodarowanie terenu wokół Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” - budowa parkingów,
 - wykonanie obiektów małej architektury w skwerze Izabeli Branickiej, w tym: zewnętrzne stoliki do gry w szachy, stół do gry w tenisa stołowego, stalowe przyrządy do ćwiczeń fizycznych — „siłownia na wolnym powietrzu”, zadaszenie nad stolikami do gry w szachy, montaż ławek zewnętrznych, utwardzenie terenu,

W 2020 zakończono prace budowlane, wykonano dostawy i montaż wyposażenia Bielskiego Domu Kultury. Zagospodarowany został również teren przy Bielskim Domu Kultury. Wykonano małą architekturę na skwerze Izabeli Branickiej.

g) Wartość realizacji przedsięwzięcia po zaktualizowaniu budżetu: 25.312.990,56 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej – 5.837.166,51 zł,
- środki budżetu państwa – 833.880,91 zł,
- środki własne – 17.141.943,14 zł,
- innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.500.000,00 zł,

h) Efekty realizacji przedsięwzięcia:

Budynek Bielskiego Domu Kultury i jego otoczenie po rewitalizacji stał się:

- nowoczesną placówką kulturalną, centrum życia kulturalnego i społecznego miasta Bielsk Podlaski, miejscem chętnie odwiedzanym i wybieranym jako forma spędzania wolnego czasu, otwartym przede wszystkim dla mieszkańców obszaru zdegradowanego, w tym wyznaczonego do rewitalizacji, zwłaszcza podobszaru „Śródmieścia” w którym się znajduje,
- placówką o zdecydowanie bogatszej ofercie i dostępności dla mieszkańców, służącą rozwojowi Miasta Bielsk Podlaski gwarantującą poprawę warunków życia jej mieszkańców,
- ośrodkiem aktywnym w życiu społecznym Miasta Bielsk Podlaski,
- placówką wpływającą zdecydowanie na poprawę estetyki przestrzennej „Śródmieścia”,
- obiektem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby te są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne, dlatego też konieczne jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Stworzenie nowej bazy technicznej obiektu i jego otoczenia umożliwi zaoferowanie przez Bielski Dom Kultury mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom z najuboższych rodzin, dotkniętych problemami społecznymi, typu alkoholizm, narkomania) zdecydowanie szerszej oferty kulturalnej, edukacyjnej. Stworzy również warunki do rozwoju inicjatyw oddolnych, jakimi są organizacje pozarządowe,

2) Centrum opiekuńcze w Bielsku Podlaskim (przedsięwzięcie nr 2)

a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,

b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2017 – 2023 r.,

c) Zakres działań: Budowa obiektu przy ul. Poświętnej z przeznaczeniem na: prowadzenie opieki senioralno – geriatrycznej, wsparciu dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej), utworzenie hospicjum dla osób potrzebujących opieki paliatywnej, organizacja warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,

d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji: 15.000.000 zł w tym:

- środki prywatne – 750.000 zł,
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 14.250.000 zł,

- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) - nie planuje się realizacji zadania do końca 2024 r. W roku 2023 uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano koncepcję architektoniczną planowanej inwestycji, podpisano umowę na przyłącze do sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej,
- f) Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2023 roku: 80.000,00 zł – środki własne,
- g) Dotychczas poniesione wydatki – 100.000,00 zł - środki własne.

Planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie.

3) Dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 5 do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu (przedsięwzięcie nr 3)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Urząd Miasta Bielsk Podlaski,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań:
 - przebudowa byłego budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nadanie mu nowej funkcji społecznej,
 - adaptacja pomieszczeń do wymagań Środowiskowego Domu Samopomocy- zagospodarowanie terenu wokół budynku,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2.000.000 zł w tym:
 - Budżet Miasta – 100.000 zł,
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1.900.000 zł.,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.):
 - przedsięwzięcie nie było realizowane w 2023 r.,
 - nie planuje się realizacji zadania do końca 2024 r.,

4) Przystosowanie budynku Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (przedsięwzięcie nr 4)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Urząd Miasta Bielsk Podlaski,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań:
 - budowa dwukondygnacyjnego budynku z częścią basenową,
 - zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z budową nowoczesnego placu zabaw,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 6.000.000 zł w tym:
 - Budżet Miasta – 200.000 zł,
 - środki prywatne – 10.000 zł,

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 5.700.000 zł,
- inne źródła – 90.000 zł,

e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków, przygotowywano jedynie dokumenty do ogłoszenia procedury przetargowej. W związku z aktualizacją zakresu przedsięwzięcia w 2022 r. wykonano dokumentację projektową rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim. Koszt dokumentacji to 88.806,00 zł i został poniesiony ze środków własnych. W 2023 r. nie poniesiono wydatków,

f) Aktualizacja zakresu przedsięwzięcia:

- nazwa przedsięwzięcia:

Nowa nazwa przedsięwzięcia to „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”.

W ramach inwestycji Miasto Bielsk Podlaski wykona:

Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim (ujęte dotychczas w Lokalnym Programie Rewitalizacji jako Przystosowanie budynku przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych)

Zadanie 2 – Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim,

- zakres rzeczowy:

Miasto zmieniło zakres rzeczowy inwestycji. Inwestycja obejmuje modernizację i rozbudowę Szkoły nr 2 im. kpt. W. Wysockiego oraz Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. Budynki, w których mieści się szkoła i przedszkole zostały oddane do użytku w latach 70-80 tych. Infrastruktura obu obiektów oświatowych jest niewystarczająca, brakuje przede wszystkim powierzchni użytkowej oraz występuje w nich szereg ograniczeń technicznych. Przedszkole nr 3 to jedyna na terenie Miasta, a także jedyna na terenie całego powiatu bielskiego, publiczna, integracyjna placówka przedszkolna. Wśród podopiecznych placówki są dzieci zdrowe oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, zespołem Aspergera, słabowidzące, niedosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Szkoła Podstawowa nr 2, posiada również oddziały przedszkolne. Zakres inwestycji w Przedszkolu nr 3, to przebudowa istniejącego budynku przedszkola oraz budowa nowego segmentu budynku wraz z łącznikiem, w którym powstaną m.in. nowe sale dydaktyczne, basen rehabilitacyjny wraz z zespołem szatniowo sanitarnym, gabinety terapii indywidualnej. Projekt przewiduje także wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy oraz założenie instalacji paneli fotowoltaicznych. Zagospodarowana zostanie przestrzeń wokół budynku (m.in.: parkingi, wiaty na rowery, plac zabaw). Miasto na ww. zakres

posiada dokumentację projektową, uzyskano też pozwolenie na budowę. Dodatkowo w ramach inwestycji zakupione zostanie wyposażenie obiektu (w tym m.in. specjalistyczno-rehabilitacyjne), pomieszczeń biurowych i sal oraz części basenowej. Zakres inwestycji w Szkole nr 2 obejmuje budowę 3- kondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku z utwardzonymi placami, miejscami postojowymi oraz przyłączami: wodno–kanalizacyjnymi i energetycznym. Projektowany budynek zostanie dobudowany do ściany wschodniej istniejącego kompleksu szkolnego. Będzie on częścią zintegrowanego kompleksu szkolno–przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2. W celu zapewnienia dostawy posiłków do projektowanego przedszkola, z istniejącej kuchni, przewidziano dodatkowy, przeszklony, łącznik na parterze. W nowoprojektowanym budynku utworzone zostaną 3 oddziały przedszkolne i 6 klas szkolnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi m.in. pokojem psychologa, czy świetlicą. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna baza edukacyjna w postaci szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz przedszkola z oddziałami integracyjnymi z kompletną infrastrukturą towarzyszącą, przystosowaną w całości dla osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest poprawa warunków nauczania na terenie miasta. W szczególności poprzez: zapewnienie wystarczającej ilości miejsc, ograniczenie przepełnienia i wielozmianowości w placówce szkolnej, skrócenie drogi dzieci do szkoły, a także zapewnienie bardzo dobrych warunków nauki w szkole i przedszkolach. 5 kwietnia 2024 ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na inwestycję pn. Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii,

- lokalizacja przedsięwzięcia: Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Żeromskiego 4, 17-100 Bielsk Podlaski – numery działek 1622/4, 1628/4, 1629/13, 1630/5, 1630/8 - obręb 3,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, ul. Wysockiego 6, 17-100 Bielsk Podlaski – numery działek 620/2, 627/2, 621/1 - obręb 3,

- czas realizacji przedsięwzięcia: lata 2024 – 2025,
- budżet po aktualizacji: - 27.500.000 zł, w tym środki własne – 4.125.000 zł, środki zewnętrzne – 23.375.000 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

5) Ku lepszej przyszłości – rewitalizacja osiedla przy ul. Żarniewicza, ul. Jana Pawła II (przedsięwzięcie nr 5)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Urząd Miasta Bielsk Podlaski,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań:
 - remont trzech budynków z zasobu komunalnego Miasta (ocieplenie budynków i zagospodarowanie terenu – oświetlenie i parkingi),
 - budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu,

- aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla,
- budowa boiska ze sztuczną murawą,
- d)** Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 6.000.000 zł w tym:
 - Budżet Miasta – 200.000 zł,
 - środki prywatne – 10.000 zł,
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 5.700.000 zł,
 - inne źródła – 90.000 zł,
- e)** Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – przedsięwzięcie nie było realizowane w latach 2019 - 2023. Nie planuje się również jego realizacji do końca 2024 roku,

6) Przebudowa i rozbudowa części sportowej oraz dydaktycznej budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza przy ul. Kopernika (przedsięwzięcie nr 7)

- a)** Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Powiat bielski,
- b)** Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2022 r.,
- c)** Zakres działań:
 - powstanie sali gimnastycznej o wymiarach 18x36 m,
 - wykonanie nadbudowy o wymiarach 18,9x15 m na cele dydaktyczno-kulturalne z przebudowy łącznika między budynkiem szkoły, a salą sportową,
 - przebudowa dziedzińca szkoły o pow. 800 m² (w części wspólnej II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza i Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza) i adaptacja na cele kulturalno-sportowe i rekreacyjne,
- d)** Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji- 5.200.000 zł w tym:
 - Starostwo Powiatowe – 260.000 zł,
 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 520.000 zł,
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 4.420.000 zł,
- e)** Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – projekt został zrealizowany. Prace zakończono 30.11.2022 r. Pozwolenie na użytkowanie wydano 12.01.2023 r.,
- f)** W ramach projektu zrealizowano i wykonano:
 - nowe przyłącze kablowe elektroenergetyczne,
 - roboty rozbiórkowe części obiektów istniejących przewidzianych do przebudowy,
 - przebudowano sieci teletechniczne,
 - prace budowlano montażowe stanu otwartego budynku hali sportowej,

- prace związane z wykończeniem pozostałych prac budowlano-montażowych wraz z wykończeniem wewnętrznym oraz wyposażeniem tj. między innymi: montaż drabinek, tablic informacyjnych i innego osprzętu niezbędnego do użytkowania hali sportowej,
- g)** Dotychczas poniesione wydatki: 5.415.187 zł,
- h)** Aktualizacja zakresu przedsięwzięcia:
 - zaktualizowany czas realizacji przedsięwzięcia: lata 2018 – 2022,
 - zaktualizowany budżet przedsięwzięcia - 5.415.187 zł, w tym: środki własne – 2.915.718 zł, środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.499.469 zł,
- i)** Rezultaty dotychczasowych działań:
 - powstanie trzech boisk pełnowymiarowych: boiska do koszykówki o wymiarach 15,0 x 28,0 m, boiska do koszykówki o wymiarach 9,0 x 18,0 m, boiska do tenisa o wymiarach 23,77 x 10,97 m,
 - powstanie boisk treningowych: boiska do koszykówki – 2 poprzeczne, boisko do piłki ręcznej,
 - wykorzystanie hali sportowej do prowadzenia zajęć szkolnych z wychowania fizycznego,
 - wykorzystanie obiektu do zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkolnych sekcjach i uczniowskich klubach sportowych z terenu Bielska Podlaskiego,

7) Przewodnik seniora, czyli organizowanie osobom starszym czasu wolnego (przedsięwzięcie nr 8)

- a)** Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Klubem Wolontariuszy „W jedną stronę”. Klub w 2018 r. odstąpił od realizacji przedsięwzięcia,
- b)** Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 r.– 2019 r.,
- c)** Zakres działań:
 - organizacja 3 półrocznych cykli spotkań (2 razy w tygodniu po 2 godziny) przewodnika z osobami starszymi (w jednej turze 10 przewodników zajmuje się 30 seniorami),
 - kreatywna organizacja czasu mieszkańcom miasta 65+, w zależności od ich potrzeb i zainteresowań,
- d)** Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 120.000 zł w tym:
 - Budżet Miasta – 18.000 zł,
 - Europejski Fundusz Społeczny – 102.000 zł,
- e)** Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – odstąpiono od realizacji projektu,

8) Rozwój usług społecznych – usług opiekuńczych w mieście Bielsk Podlaski (przedsięwzięcie nr 9)

- a)** Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2017 – 2019 r.,

c) Zakres działań:

W ramach zadania zaplanowano usługi społeczne (praca socjalna, wsparcie psychologa, wsparcie asystentów osoby niepełnosprawnej, posiłki w formie cateringu w weekendy) oraz zdrowotne (wsparcie pielęgniarki, rehabilitacja, poradnictwo dietetyczne, zajęcia fizyczne służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia) dla 40 osób z niepełnosprawnościami oraz dla 40 osób starszych, niesamodzielnych,

d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji -1.000.000 zł w tym:

- Budżet Miasta – 50.000 zł,
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 950.000 zł,

e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – zadanie w trakcie realizacji,

f) Rezultaty dotychczasowych działań:

- osoby niesamodzielne, chore i niepełnosprawne, samotne i w rodzinach objęte zostały usługami opiekuńczymi w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb, według stanu zdrowia i możliwości kadrowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 16 opiekunek zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zapewniało w roku 2023 usługi opiekuńcze 97 osobom,
- w roku 2023 wypracowano 20 210 godzin usług opiekuńczych,

g) Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2023 roku:

- 491.462,12 zł – środki ogółem,
- 107.938,00 zł – w tym w ramach programu Opieka 75+,

h) Dotychczas poniesione wydatki:

- 3.464.549,42 zł - środki ogółem,
- 432.149,00 zł - w tym w ramach programu opieka 75+,

i) Zaktualizowany budżet przedsięwzięcia: 3.464.549,42 zł, w tym:

- środki własne – 3.032.400,42 zł,
- środki zewnętrzne – 432.149,00 zł,

j) Działania planowane do realizacji:

W dalszym ciągu będą świadczone usługi opiekuńcze na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. W ramach programu Opieka 75+ Miasto będzie ubiegało się o dofinansowanie zadania dla osób spełniających kryteria programu,

9) Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych zamieszkałych w mieście Bielsk Podlaski, w szczególności na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze (przedsięwzięcie nr 12)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Miasta Bielsk Podlaski i pracodawcami,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2019 r.,
- c) Zakres działań:
 - przygotowanie i realizacja programu Aktywizacja i Integracja,
 - objęcie 20 uczestników programu (bezrobotnych o ustalonym III profilu pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) działaniami w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznych (opiekunka, pomoc administracyjna, prace remontowo-budowlane), realizowanymi przez Miasto Bielsk Podlaski przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 50.000 zł w tym:
 - Budżet Miasta – 20.000 zł,
 - inne źródła – 30.000 zł,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) oraz wskazanie ewentualnych aktualizacji w stosunku do informacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji:
 - przedsięwzięcie nie było realizowane w latach 2019-2023,
 - nie planuje się realizacji zadania na kolejne lata,

10) Ośrodek terapii i rehabilitacji (przedsięwzięcie nr 13)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Integracja”,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań:
 - naprawa istniejącego sprzętu do rehabilitacji,
 - zakup nowego sprzętu,
 - świadczenie usług rehabilitacyjnych,
 - prowadzenie Centrum Aktywnego Seniora,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 250.000 zł w tym:
 - Budżet Miasta – 10.000 zł,
 - środki prywatne – 12.500 zł,
 - inne źródła (np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 227.500 zł,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) - zadanie w trakcie realizacji. W roku 2023 wyremontowano dwa fotele rehabilitacyjne. Zakupiono nowy sprzęt: 2 lampy, masażer do stóp. Gabinet rehabilitacyjny rokrocznie doposażany jest

w nowy sprzęt. Dalsza realizacja zadania zależy od możliwości pozyskania środków finansowych,

- f) Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2023 roku – 9.733,00 zł, w tym:
 - PFRON 7.785 zł,
 - środki własne 1.948 zł,
- g) Wydatki poniesione od początku realizacji projektu- 24.783,00 zł, w tym:
 - PFRON 19.785 zł,
 - środki własne 4.948 zł,

11) Asystentura rodzinna w mieście Bielsk Podlaski (przedsięwzięcie nr 14)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: styczeń 2018 – grudzień 2018 r.,
- c) Zakres działań: objęcie wsparciem asystenta rodziny osób i rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i problemowych, pomoc w najprostszych czynnościach życiowych, gospodarowaniu budżetem domowym, opiece nad dziećmi,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji- 250.000 zł, w tym:
 - Budżet Miasta – 12.500 zł,
 - Europejski Fundusz Społeczny – 237.500 zł,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.)– zadanie w trakcie realizacji. W roku 2023 pracownicy socjalni przeprowadzili 8 wywiadów środowiskowych, po dokonaniu analizy w każdej z rodzin wnioskowali o przydzielenie asystenta rodziny. W stosunku do 3 rodzin zobowiązanych do pracy z asystentem rodziny przez sąd, asystent rodziny został przydzielony po przeprowadzeniu wywiadu i dokonaniu analizy. W roku 2023 asystenturą rodzinną przez 2 asystentów rodziny objętych było łącznie 28 rodzin, w tym 68 dzieci. 7 rodzin jest zobowiązanych przez sąd rodzinny do współpracy z asystentem rodziny,
- f) Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2023 roku – 147.267,11 zł, w tym:
 - 19.673,34 zł w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2023,
- g) Wydatki poniesione od początku realizacji projektu – 684.483,05 zł środki ogółem, w tym:
 - 94 830,59 zł (dotacja z budżetu państwa) w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023”,
- h) Rezultaty dotychczasowych działań:

Rodziny z dziećmi przeżywające problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych wspierane były przez asystenta rodziny w celu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny, na pełny etat w zadaniowym czasie pracy,

i) Zaktualizowany budżet przedsięwzięcia

- ogółem – 684.483,05 zł,
- środki własne – 589.652,46 zł,
- środki zewnętrzne – 94.830,59 zł,

j) Działania planowane do realizacji:

W dalszym ciągu zatrudnionych będzie 2 asystentów rodziny. Maksymalna ilość rodzin objętych asystenturą wynosi 15. W ramach programów asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Miasto będzie ubiegało się o dofinansowanie zadania związanego z zatrudnieniem asystentów rodziny,

12) Opieka edukacyjna dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (w tym dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych) (przedsięwzięcie nr 15)

- a)** Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Klub Wolontariuszy „W jedną stronę” w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Bielskim Domem Kultury,
- b)** Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2020 r.,
- c)** Zakres działań:
- zebranie informacji o potrzebach edukacyjnych w rodzinach objętych opieką asystentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - wybór chętnych wolontariuszy do udzielania korepetycji wśród młodzieży z Klubu Wolontariuszy „W jedną stronę” i organizacja szkolenia „Jak pomóc innym kolegom odnaleźć się w środowisku szkolnym?”,
 - 2-godzinne spotkania wolontariuszy z podopiecznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (cele edukacyjne oraz wspólne spędzanie wolnego czasu),
- d)** Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 15.000 zł w tym:
- Budżet Miasta – 13.000 zł,
 - środki własne – 2.000 zł,
- e)** Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.)– odstąpiono od realizacji projektu. Podanym powodem odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia jest obniżenie wieku uczniów uczęszczających na zajęcia Klubu Wolontariuszy „W jedną stronę” na skutek likwidacji gimnazjów,

13) Centrum rehabilitacji trzeźwości oraz punkt ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie (przedsięwzięcie nr 16)

- a)** Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Stowarzyszenie Abstynentów „Promień” w partnerstwie z Miastem Bielsk Podlaski,

- b)** Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2017 – 2023 r.,
- c)** Zakres działań:
- remont i modernizacja lokalu przy ul. Sienkiewicza 11A,
 - zakup sprzętu szkoleniowego,
 - zatrudnienie wykwalifikowanego personelu, warsztaty, szkolenia,
- d)** Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 200.000 zł w tym:
- Budżet Miasta – 180.000 zł,
 - inne źródła – 20.000 zł,
- e)** Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.)– zadanie w trakcie realizacji. Brak kart monitoringowych za lata 2019 - 2021 r. W 2018 rok zakupiono materiały do remontu łazienek w lokalu przy ul. Sienkiewicza 11A. Prace remontowe zostały przeprowadzone na początku 2019 r. przy wkładzie osobowym pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim. W 2022 r. pozyskano dotację na realizację zadania publicznego w ramach którego terapeuta uzależnień prowadził wykłady oraz warsztaty dla grupy około 10 osób,
- f)** Zakres wykonanych działań w 2023 r.:
- Pozyskano dotację na realizację zadania publicznego pt. „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” w ramach, którego wykonane zostały działania:
- wykłady prowadzone przez terapeutę uzależnień,
 - indywidualne spotkania z psychoterapeutą – konsultacje z psychologiem,
 - warsztaty dla osób uzależnionych, współuzależnionych w celu wymiany doświadczeń związanych z chorobą alkoholową,
 - impreza integracyjna – rocznica klubu,
 - spotkanie świąteczne, opłatkowe,
 - uczestnictwo oddelegowanej osoby w Konferencji Stowarzyszeń Abstynenckich,
 - impreza integracyjna – ognisko członków stowarzyszenia wraz z rodzinami,
- g)** Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2023 roku – 12.545,02 zł, w tym:
- 1.304,88 zł środki własne,
 - 11.240,14 zł dotacja przyznana przez Miasto Bielsk Podlaski,
- h)** Wydatki poniesione ogółem – ok. 63.000 zł, w tym:
- 56.500 zł środki przyznane przez Miasto Bielsk Podlaski,
 - 5.000 zł środki własne,
- i)** Rezultaty dotychczasowych działań: osoby zainteresowane uczestniczyły w działaniach organizowanych przez członków Stowarzyszenia Abstynentów „Promień. Działania

wpłynęły głównie na aspekt społeczny – wspieranie w utrzymaniu trzeźwości, integracja rodzin członków stowarzyszenia,

j) Planowane do realizacji:

W roku 2024 Stowarzyszenie Abstynentów „Promień” realizuje działania według oferty dot. realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” i ma zamiar przeznaczyć na ten cel kwotę 13.590 zł, z czego 12.000 zł pozyskano z dotacji przyznanej przez Miasto Bielsk Podlaski. W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie zobowiązało się do realizacji następujących działań:

- organizacji wykładów prowadzonych przez instruktora terapii uzależnień,
- organizacji indywidualnych spotkań z instruktorem terapii uzależnień,
- organizacji warsztatów dla osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzone przez instruktora terapii uzależnień,
- organizacji dnia dziecka,
- organizacji XXXII rocznicy stowarzyszenia,
- organizacji spotkania integracyjnego – opłatek,
- uczestnictwa w szkoleniu i Konferencji Stowarzyszeń Abstynenckich,
- organizacji imprezy integracyjnej – ogniska członków stowarzyszenia wraz z rodzinami.

Stowarzyszenie Abstynentów „Promień” prowadzi działalność mającą na celu promowanie trzeźwego stylu życia i pomoc osobom dotkniętym chorobą alkoholową. Pomieszczenia udostępnione przez Urząd Miasta umożliwiają realizację celów. W prognozowanych rezultatach przedsięwzięcia nr 16 znajduje się wzmianka na temat remontu lokalu.

Pomieszczenia wymagają odświeżenia, a pomoce dydaktyczne tj. telewizor - wymiany,

14) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji (przedsięwzięcie nr 17)

- a)** Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
- b)** Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2017 – 2023 r.,
- c)** Zakres działań: budowa sieci ciepłowniczej i zainstalowanie węzłów ciepłych w obiektach z indywidualnymi źródłami ciepła,
- d)** Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji - 2.000.000 zł środki własne,
- e)** Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – zadanie w trakcie realizacji. W roku 2023 zostało wykonane:
 - rozbudowa preizolowanej, osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem ciepłowniczym do budynku przy ul. Mickiewicza 31,
 - zainstalowanie jednofunkcyjnego węzła ciepłego w budynku przy ul. Mickiewicza 31,

- f) Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2023 roku – 191.504,00 zł - środki własne,
- g) Wydatki poniesione od początku realizacji projektu – 2.081.593,00 zł - środki własne,
- h) Rezultaty dotychczasowych działań:
 - poprawa jakości powietrza,
 - wzrost liczby ludności korzystających z ciepła systemowego,
 - ograniczenie niskiej emisji,
 - poprawa efektywności energetycznej,
- i) Zaktualizowany budżet przedsięwzięcia – 2.250.000 zł, w tym środki własne – 2.250.000 zł,
- j) Planowane do realizacji: budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku handlowo usługowego przy ul. Kazimierzowskiej 6 wraz z zainstalowaniem jednofunkcyjnego węzła cieplnego (2025 r.),

15) Remont zespołu poklasztornego Karmelitów (przedsięwzięcie nr 18)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2017 – 2023 r.,
- c) Zakres działań:
 - zadania remontowo – konserwatorskie (nowe tynki zewnętrzne budynku zespołu poklasztornego, wraz z elementami dekoracyjnymi, tynki renowacyjne wewnętrzne łącznika i 2 wieżyczek, remont sali widowiskowej, tynki renowacyjne na kościele Parafialnym pw. Matki Bożej z Góry Karmel),
 - wymiana nawierzchni dwóch dziedzińców,
 - przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 4.500.000 zł, w tym:
 - 2.500.000 zł – remont budynków i placów poklasztornych,
 - 350.000 zł – remont 2 wieżyczek i wyposażenie: gabloty,
 - 1.500.000 zł – remont kościoła parafialnego,
 - 150.000 zł – system antywłamaniowy i monitoring,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) - zadanie w trakcie realizacji, brak danych za rok 2023. W roku 2022 zostało wykonane:
 - uzupełnienie i naprawa tynków renowacyjnych na kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej z Góry Karmel wchodzącym w skład zespołu poklasztornego,
 - wykonanie remontu sali widowiskowej w zespole poklasztornym – remont podłogi,
 - wykonanie podłóg w 2 salach przedszkolnych w zespole poklasztornym,
 - malowanie ogrodzenia wokół kościoła Parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej z Góry Karmel wchodzącym w skład zespołu poklasztornego,

f) Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku – 160.000,00 zł - środki własne.

g) Wydatki poniesione ogółem od 2017 r. -1.006.535 zł, w tym:

- dotacja z Instytutu Pamięci Narodowej – 254.611 zł,
- środki własne – 751.924 zł,

h) Rezultaty dotychczasowych działań:

Działania prowadzone w ramach realizacji przedsięwzięcia przyczyniły się do rozwiązania zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji problemów poprzez:

- poszerzenie zakresu dostępnych usług wraz z poprawą ich jakości poprzez remont i przystosowanie istniejącego obiektu zabytkowego na cele kulturalne i społeczne (m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Katolickie Przedszkole Niepubliczne Karmelki),
- zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego i historycznego zabytkowego zespołu poklasztornego - poprawa oferty usług,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych,
- poprawę aktywizacji społecznej, pobudzenie aktywności lokalnej, ochronę dziedzictwa kulturowego, poprawę estetyki przestrzeni publicznej - wykorzystanie potencjału obiektów zabytkowych,
- wykonanie prac konserwatorsko – budowlanych w zabytkowym zespole poklasztornym i tworzenie miejsca spotkań, integracji wielopokoleniowej mieszkańców,

i) Planowane do realizacji:

Ze względu na wysoki koszt realizacyjny inwestycji zadanie zostało podzielone na etapy, które obejmują zadania:

- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny ojców Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym - etap III „małe patio”. Zadanie obejmuje kontynuację prac remontowych rozpoczętych w 2013r. i realizowanych w ramach posiadanych środków finansowych. Etap III obejmuje prace remontowo konserwatorskie polegające na wykonaniu nowych tynków zewnętrznych renowacyjnych na ścianach budynku poklasztornego użytkowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i przedszkole „Karmelki” od strony małego patio użytkowanego jako część rekreacyjna przez uczestników warsztatów jak i przez przedszkolaków. Prace będą polegały na wykonaniu tynków renowacyjnych na powierzchni około 500m² ścian. Przewidywana wartość inwestycji — 585.945 ,06 zł w tym: środki własne 11.718,90 zł, wnioskowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 574.226,16 zł,
- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny ojców Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym - etap IV „duże patio”. Zadanie polega na wykonaniu nowych tynków zewnętrznych renowacyjnych na ścianach wraz z elementami dekoracyjnymi w postaci gzymsów i listew. Zakres prac to wykonanie

tynków na powierzchni około 520m² na ścianach budynku poklasztornego użytkowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej i przedszkole „Karmelki” od strony „dużego patio” użytkowanego jako część rekreacyjna. Działania w ramach projektu przyczynia się do lepszej ochrony zabytkowego obiektu. Spękane i niszczące elewacje zewnętrzne zespołu poklasztornego zostaną odrestaurowane i pomalowane, w taki sposób aby na długie lata zachowały swoją strukturę a obiekt mógł służyć społeczności lokalnej. Przewidywana wartość inwestycji – 721.163,88 w tym: środki własne 14.423,28 zł, wnioskowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 706.740,60 zł,

- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny ojców Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym - etap V „Dwie wieże”. Etap V obejmuje prace remontowo konserwatorskie polegające na wykonaniu nowych tynków zewnętrznych renowacyjnych na ścianach zewnętrznych i 2 wieżach poklasztornych planowanych do użytkowanego muzeum historii zespołu poklasztornego. Prace będą polegały na wykonaniu tynków renowacyjnych na powierzchni około 690m² ścian. Przewidywana wartość inwestycji – 795.671,74 w tym: środki własne 15.913,44 zł, wnioskowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 779.758,30 zł,

16) Przyjazne przestrzenie publiczne (przedsięwzięcie nr 19)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasie,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań - wykonanie napowietrznej siłowni przy ul. Białowieskiej, zagospodarowanie terenu, doświetlenie obiektu, instalacja monitoringu obiektu i części parkingu,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji:
40.000 zł w tym: środki prywatne – 20.000 zł, Europejski Fundusz Społeczny – 20.000 zł,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – zadanie zostało zrealizowane. Budowa siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu zostało zrealizowane w 2018 roku,
- f) Aktualizacja przedsięwzięcia:
 - nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja kotłowni osiedlowej;
 - zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wymiana kotłów na produkcję energii cieplnej z węglowych na opalanie zrębkami;
 - lokalizacja przedsięwzięcia: ul. Białowieska 111 J.
- g) Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia – 28.801,24 zł – środki własne,
- h) Rezultaty dotychczasowych działań: poprawa infrastruktury oraz dostęp dla młodzieży i dorosłych mieszkańców nie tylko z osiedla do nowych form rekreacyjnych,

- i) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Spółdzielnia Mieszkaniowa Podlasie przy ul. 11 Listopada,
- j) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- k) Zakres działań: utworzenie parków rozrywki na ul. Jagiellońskiej, Sienkiewicza i Żeromskiego: placu zabaw dla najmłodszych, zewnętrznej siłowni dla młodzieży i osób dorosłych, postawienie ławek dla osób starszych, ogrodzenie całego terenu rekreacyjnego,
- l) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 300.000 zł w tym:
 - środki prywatne – 150.000 zł,
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 150.000 zł,
- m) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) - zadanie zostało zrealizowane
- n) Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia – 184.672,20 zł - środki własne.
- o) Rezultaty dotychczasowych działań: place zabaw, siłownia i wieża linowa wybudowane z własnych środków finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 2018-2019:
 - Sienkiewicza 7A-9A - plac zabaw dla dzieci – wartość 22.988,70 zł,
 - Jagiellońska 3A-5A - plac zabaw dla dzieci – wartość 30.811,50 zł,
 - Żeromskiego 11A - plac zabaw dla dzieci – wartość 54.181,50 zł,
 - Sienkiewicza – siłownia – wartość 18.204,00 zł,
 - Jagiellońska 9A (przy górcie) – siłownia – wartość 30.996,00 zł,
 - Jagiellońska 9A (przy górcie) – wieża linowa – wartość 27.490,50 zł,

17) Bezpieczna kobieta – kurs samoobrony i ratownictwa medycznego dla dziewcząt i kobiet (przedsięwzięcie nr 20)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Urząd Miasta Bielsk Podlaski w partnerstwie z Bielskim Domem Kultury i organizacją pozarządową,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań:
 - nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń,
 - nabycie pewności siebie i niwelacja syndromu ofiary,
 - nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia,
 - poprawa sprawności fizycznej osób ćwiczących,
 - budowanie świadomości i utrzymywania bezpiecznego dystansu,
 - nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 20.000 zł w tym:
 - Budżet Miasta – 16.000 zł,
 - inne źródła – 4.000 zł.

- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – zadanie zostało zrealizowane. Przedsięwzięcie było realizowane przez Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Społeczna, przy wsparciu Starostwa Powiatowego i Policji. Założenia przedsięwzięcia zostały zrealizowane, będą one również kontynuowane w latach kolejnych.
- f) Aktualizacji uległy:
 - nazwa przedsięwzięcia: Organizacja kursu samoobrony dla kobiet,
 - podmiot zgłaszający/realizujący przedsięwzięcie: Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Społeczna,
- g) źródła finansowania: dotacja Starostwa Powiatowego oraz środki własne stowarzyszenia. Kurs odbył się w 2 etapach: w dniach 13 i 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Bielskiego Domu Kultury, po 2 godziny każdy. Szkolenie z zakresu samoobrony były prowadzone przez panią Annę Mortel – policjantkę, instruktora,
- h) Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia: 1.250,00 zł, w tym:
 - środki własne – 750 zł;
 - dotacja Starostwa Powiatowego – 500 zł,

18) Rewitalizacja terenów zielonych w Bielsku Podlaskim (przedsięwzięcie nr 21)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Urząd Miasta Bielsk Podlaski,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2017 – 2023 r.,
- c) Zakres działań: rewitalizacja Parku Królowej Heleny położonego przy ul. Kopernika oraz Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, położonego przy ul. Białowieskiej (uporządkowanie zieleni, wprowadzenie nowych nasadzeń, wzniesienie amfiteatru miejskiego, wykonanie elementów małej architektury, remont elewacji budynku toalety publicznej, remont mostu pieszego, alejek parkowych, budowa ścieżki rowerowej, etc.),
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji: 5.000.000 zł (amfiteatr – 3.000.000 zł, zagospodarowanie zieleni – 2.000.000 zł), w tym:
 - budżet Miasta – 250.000 zł,
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 4.750.000 zł,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zostało częściowo zrealizowane w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. W dniu 20.11.2017 r. Miasto Bielsk Podlaski podpisało umowę o dofinansowanie ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. W dniu 24.06.2021 r. zakończona została rzeczowa realizacja Projektu, w ramach którego: dokonano nasadzeń drzew, krzewów i bylin, założono dwie łąki kwietne, wykonano dwa stawy, dokonano konserwacji stawu i cieków wodnych, wykonano pomost drewniany, wykonano utwardzenia terenu (alejki), wykonano oświetlenie parkowe, wykonano boisko trawiaste oraz plac zabaw, ustawiono kosze na śmieci, ławki, oraz tablice informujące o gatunkach nasadzonych roślin. Prace objęły następujące lokalizacje:

- Park Królowej Heleny,
- Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski,
- Park przy ul. Jagiellońskiej,
- Park przy ul. Sosnowej,
- Park przy ul. Studziwodzkiej/Strzelniczej,
- Park przy ul. Reja,

Działania objęte projektem pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” doprowadziły do zagospodarowania czterech nowych terenów zieleni oraz częściowego zagospodarowania terenu Parku Królowej Heleny i Parku Aleksandra Jagiellończyka. Zagospodarowanie pozostałej powierzchni dwóch parków położonych między ul. Białowieską a ul. Kopernika, tj. Parku Królowej Heleny i Parku Aleksandra Jagiellończyka, będzie kontynuowane w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych,

- f)** Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia: 2.661.491,98 zł w tym:
- dofinansowanie (Fundusz Spójności) – 1.781.696,90 zł,
 - środki własne – 879.795,08 zł,
- g)** Rezultaty dotychczasowych działań: Realizacja zadania „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” wpłynęła pozytywnie na poprawę jakości środowiska naturalnego i poprawę jakości życia mieszkańców Bielska Podlaskiego poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności osób starszych, poziomu integracji międzypokoleniowej, wzrostu jakości przestrzeni publicznej,
- h)** Zaktualizowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zmienił się ze względu na objęcie projektem pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” dodatkowych czterech nowych terenów zieleni. Przedsięwzięciem objęte zostały cztery dodatkowe nowe tereny zieleni:
- adres: teren przy ul. Jagiellońskiej - działki o nr geod.: 2757/4, 2759, 2761;
 - adres: teren przy ul. Sosnowej - działka nr geod. 472;
 - adres: teren przy ul. Studziwodzka/Strzelnicza - działka nr geod. 3652/51;
 - adres: teren przy ul. Reja - działka nr geod. 4392.
- i)** Zaktualizowany budżet przedsięwzięcia: 5.661.491,98 zł, w tym:
- środki własne – 1.029.795,08 zł,
 - środki zewnętrzne – 4.631.696,90 zł,
- j)** Zaktualizowane źródła finansowania przedsięwzięcia :
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego,

- Budżet Miasta,
Zadanie będzie kontynuowane w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

19) „Scena” przy bibliotece (przedsięwzięcie nr 22)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miejska Biblioteka Publiczna w partnerstwie z: Fundacją Teatr Czevo i Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań:
 - przygotowywanie profesjonalnych spektakli teatralnych,
 - edukacja w zakresie kultury i analizy dzieł artystycznych w formie warsztatów i gier edukacyjnych,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji: 150.000 zł - planuje się pozyskanie funduszy ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023r.) – planowane do realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki. W razie otrzymania dofinansowania przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca roku 2024,

20) Klub filmowy (przedsięwzięcie nr 23)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miejska Biblioteka Publiczna w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań: zainaugurowanie cyklu projekcji filmowych, połączonych ze spotkaniami z twórcą oraz krótką prelekcją,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji: 60.000 zł – środki ogółem, w tym:
 - Budżet Miasta – 10.000 zł,
 - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 45.000 zł,
 - środki własne – 5.000 zł,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – odstąpiono od realizacji projektu w 2020 roku,

21) Czytelnia w plenerze (przedsięwzięcie nr 24)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miejska Biblioteka Publiczna,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań: organizacja przenośnych stanowisk czytelniczych, które wpisywałyby się w kalendarz imprez realizowanych na terenie miasta w danym roku kalendarzowym,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji: 10.000 zł,

- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2022r.) – projekt został zrealizowany. Zagospodarowanie balkonu budynku biblioteki do użytkowania przez mieszkańców.
- f) W roku 2021 wykonywano następujące prace:
 - zagospodarowano balkon małą infrastrukturą ogrodową (donice, skrzynki, meble ogrodowe),
 - przeprowadzono nasadzenia roślin wieloletnich i jednorocznych, wykonano warzywnik i kącik ziołowy przy pomocy przedstawicieli organizacji pozarządowych z Bielska Podlaskiego,
 - zrealizowano warsztaty garncarskie dla dzieci oraz wykorzystano przestrzeń czytelnicy do realizacji projektu „Z książką przez życie”,
- g) W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości: 2.918,92 zł grant finansowy z projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam-eko” Fundacji Santander,
- h) Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia: 6.427,42 zł grant finansowy z projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam-eko” Fundacji Santander.
- i) Rezultaty dotychczasowych działań: Rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miasta. Promocja wartości ekologicznych i rozwijających kulturalnie poprzez promocję czasopism i księgozbioru biblioteki,
- j) Zaktualizowana nazwa przedsięwzięcia: "Zielona Czytelnia-czytelnia na balkonie",
- k) Zaktualizowany budżet przedsięwzięcia: 6.427,42 zł, w tym:
 - środki własne - 0 zł;
 - środki zewnętrzne – 6.427,42 zł,

22) Zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz punkt wsparcia dla rodziców (z osiedla POM) (przedsięwzięcie nr 29)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” przy współpracy z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań: prowadzenie całorocznych zajęć świetlicowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz punktu wsparcia dla rodziców – mieszkańców osiedla POM,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji: 150.000 zł środki ogółem, w tym:
 - Budżet Miasta w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 135.000 zł,
 - środki własne – 15.000 zł,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – brak danych za 2023 r. Brak karty monitoringowej w latach 2019 - 2023 r. Zajęcia w 2018 r. realizowane były w przedziale czasowym 15 luty – 15 grudnia, w poniedziałki, środy i piątki po 3 godziny, w soboty

po 6 godzin. Każdorazowo uczestniczyło w nich około 40 dzieci i młodzieży i zamiennie 20 – 30 osób dorosłych. Odbłyło się również kilkadziesiąt spotkań dotyczących profilaktyki antyalkoholowej i z dziedziny przeciwdziałania agresji i przemocy.

f) Wydatki poniesione w 2018 r.:

- środki z Budżetu Miasta (w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 18.000 zł,
- środki własne 3.317,91 zł,

23) Realizacja programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców (przedsięwzięcie nr 30)

a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski,

b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r,

c) Zakres działań:

- realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza z obszaru rewitalizacji,
- przeszkolenie rodziców uczniów w celu wspierania działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie, podnoszeniu umiejętności wychowawczych, a także zdobyciu wiedzy gdzie szukać pomocy w przypadku stwierdzenia kontaktu dziecka z substancjami psychoaktywnymi,
- szkolenia dla kadry pedagogicznej w celu zwiększenia ich kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji: Budżet Miasta – 90.000 zł,

e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – zadanie jest w trakcie realizacji. W 2023 r. zrealizowano następujące programy profilaktyczne:

- rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom program profilaktyczny „Poruszająca bajka o emocjach”, skierowany do dzieci z bielskich przedszkoli. W ramach tego programu zakupiono 16 edycji warsztatów profilaktycznych pt. „Złość” oraz 11 edycji warsztatów pt. „Smutek”. Łącznie w warsztatach udział wzięło 456 dzieci,
- 12 edycji programu profilaktycznego pt. „Tomek i czarny kruk” dla uczniów klas II bielskich szkół podstawowych. Programem objęto 269 uczniów,
- 10 edycji programu profilaktycznego pt. „W języku żyrafy” dla uczniów klas III bielskich szkół podstawowych. W programie łącznie wzięło udział 217 uczniów,
- 6 edycji programu profilaktycznego pn. „Cukierki” dla uczniów bielskich szkół podstawowych. Programem objęto 20 uczniów klas I-III Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego, 65 uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 3 z

- Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza, 43 uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego. Łącznie 128 uczniów,
- 8 edycji programu profilaktycznego „Radość bez złości” dla uczniów bielskich szkół podstawowych. Programem objęto 51 uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego, 95 uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza, 25 uczniów klas IV-VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego. Łącznie wzięło w nich udział 171 uczniów,
 - 6 edycji programu profilaktycznego „Nie daj się złapać w sieć” dla uczniów klas IV bielskich szkół podstawowych. W programie wzięło udział 66 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza, 47 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów. Łącznie 113 osób,
 - 10 edycji rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom programu profilaktycznego „Debata” dla uczniów klas V bielskich szkół podstawowych. W programie wzięło udział 46 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza, 84 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza, 73 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów. Łącznie 203 uczniów,
 - w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza przeprowadzono program profilaktyki zintegrowanej pt. „Gwiazda Mocy – Pierwsza Wyprawa” dla uczniów klas VI-VII. W programie udział wzięło 141 uczniów,
 - 25 edycji programu profilaktycznego „Komputer, Internet, Gry – Nauka i Zabawa, czy Uzależnienie” dla uczniów klas I-II bielskich szkół ponadpodstawowych. Programem objęto 191 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, 170 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego i 170 uczniów Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej. Łącznie 511 uczniów.,
 - w ramach powierzenia zadania publicznego dofinansowano realizację programu profilaktycznego „Zwyciężaj w drodze do celu”. Program przeprowadzono w czterech bielskich szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego, Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza, Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza, Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów. Programem objęto 85 uczniów. Realizatorem programu było Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza” z siedzibą w Szczecinku.
 - sfinansowano 4 edycje szkolenia dla rodziców „Moje dziecko online”. W szkoleniu wzięło udział 45 rodziców z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego, 85 rodziców z Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego, 180 rodziców z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, 25 rodziców z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Łącznie 335 rodziców,

- W ramach zintegrowanego programu profilaktycznego „Gwiazda Mocy – Pierwsza Wyprawa” przeprowadzono szkolenie dla rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. W szkoleniu wzięło udział 56 rodziców.
- W ramach zintegrowanego programu profilaktycznego „Gwiazda Mocy – Pierwsza Wyprawa” przeprowadzono szkolenie dla rady pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. W szkoleniu wzięło udział 35 nauczycieli.

f) Wydatki poniesione 2023 r. - 104.160,00 zł – środki własne

g) Dotychczas poniesione wydatki: 249.000,00 zł środki własne

24) Świetlica Caritas – przyjazne miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego (Śródmieście) (przedsięwzięcie nr 31)

- a)** Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,
- b)** Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c)** Zakres działań: wyremontowanie, doposażenie i przystosowanie do potrzeb dzieci i młodzieży ze Śródmieścia budynku przy ul. Kościelnej 4, przeznaczonego na działalność świetlicy,
- d)** Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji: 150.000 zł, w tym:
 - Budżet Miasta – 107.500 zł;
 - inne źródła – 20.000 zł;
 - środki prywatne – 22.500 zł,
- e)** Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) -przedsięwzięcie nie było realizowane w 2023 r. i nie planuje się realizacji zadania do końca 2024 r. Brak kart monitoringowych za lata 2019 – 2021. Świetlica Caritas funkcjonowała przez cały 2018 rok, poniedziałek – piątek 4 godziny dziennie. Organizowano różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat, pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Ponadto wychowankowie świetlicy codziennie otrzymywali ciepły posiłek, mieli możliwość uczestnictwa w wycieczkach oraz brania udziału w zajęciach pływackich.
- f)** Dotychczas poniesione wydatki: 28.259,63 zł (źródła finansowania: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Kulczyk Foundation, środki własne).
- g)** Zaktualizowane źródła finansowania przedsięwzięcia: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie.

25) Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski (przedsięwzięcie nr 33)

- a)** Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Urząd Miasta Bielsk Podlaski,
- b)** Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c)** Zakres działań:

- modernizacja indywidualnych i komunalnych źródeł ciepła – zastąpienie indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych źródłami o wyższej sprawności wytwarzania ciepła (pellet lub olej),
- uruchomienie pomiaru zanieczyszczeń w mieście,
- wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego rtęciowego lub sodowego na energooszczędne w technologii LED,

d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 6.700.000 zł, w tym:

- Budżet Miasta – 335.000 zł,
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 6.365.000 zł,

e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – projekt został zrealizowany. Pierwszy etap inwestycji został zakończony w 2019 roku. W ramach projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, wykonano trzy zadania:

- montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski – zamontowano 1574 lamp LED, 42 szafy sterujące oraz przygotowano system sterowania oświetlenia,
- modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych – wymieniono 70 pieców węglowych, w tym zamontowano 4 kotły na olej oraz 66 na pellet,
- systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń – zakupiono i zamontowano 10 urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń w mieście wraz z dostępem do aplikacji mobilnej. Za pośrednictwem strony internetowej miasta Mieszkańcy są informowani o aktualnych wynikach pomiarów,

Najważniejszymi efektami przeprowadzonego projektu było zwiększenie efektywności energetycznej w 70 budynkach prywatnych objętych projektem oraz zwiększenie efektywności energetycznej ulicznego oświetlenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Inne korzystne rezultaty projektu to między innymi obniżenie kosztów utrzymania przedmiotowych budynków mieszkalnych oraz ulicznego oświetlenia, dzięki zmniejszeniu zużycia energii i emisji zanieczyszczeń powietrza, a także ograniczeniu emisji pyłu PM10. Wdrożenie systemu monitorującego zanieczyszczenia powietrza umożliwiło dostosowanie aktywności fizycznej mieszkańców do aktualnego stanu powietrza oraz podjęcie kolejnych działań wpływających na redukcję zanieczyszczeń w mieście.

II etap inwestycji zrealizowano na przełomie 2020 - 2021 r. W ramach zadania „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski – etap II” realizowanego w

ramach projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II” zamontowano kolejnych 804 szt. lamp LED, 19 szt. szaf sterujących oraz rozbudowano system sterowania oświetlenia.

f) Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia:

- „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” - 4.768.699,82 zł w tym: środki unijne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 2.726.376,15 zł, Budżet Państwa – 363.516,81 zł,
- „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” 2020-2021 – 1.701.519,20 w tym: środki unijne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 1.223.969,62 zł, Budżet Państwa – 163.198,21 zł,

g) Rezultaty dotychczasowych działań:

Realizacja zadań „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” oraz „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” wpłynęły pozytywnie na:

- ograniczenie ilości zanieczyszczeń powietrza;
- niższe zużycie energii elektrycznej,
- zmniejszenie emisji szkodliwych substancji,
- poprawę efektywności energetycznej budynków objętych projektem,
- optymalne oświetlenie dróg i chodników,
- poprawę jakości życia mieszkańców,
- ograniczenie emisji dwutlenku węgla,

h) Zaktualizowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prognozowane produkty:

- liczba zlikwidowanych kotłów węglowych – 70 szt.,
- liczba punktów pomiaru zanieczyszczeń powietrza podłączonych do internetowego systemu informowania mieszkańców o poziomach pomiarów – 10 szt.,
- wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego – 2 378 punktów świetlnych oraz 61 szt. szafek oświetleniowych,

i) Zaktualizowane lata realizacji zadania: 2018 – 2021,

j) Zaktualizowany został budżet przedsięwzięcia: 6.470.219,02 zł, w tym: środki własne – 1.993.158,23 zł, środki zewnętrzne: 4.477.060,79 zł,

k) Zaktualizowane źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- Budżet Państwa,
- środki własne.

26) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku restauracji Podlasianka wraz z zagospodarowaniem terenu (przedsięwzięcie nr 34)

a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM,

- b)** Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 01.07.2018 r. - 31.12.2019 r.,
- c)** Zakres działań:
- uzyskanie stosownych pozwoleń na remont obiektu,
 - realizacja rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku restauracji, wraz z zabudową części tarasowej i wykonanie wspólnego wejścia do sal bankietowych,
 - uzyskanie pozwoleń na budowę nowych miejsc parkingowych,
- d)** Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji: 1.000.000 zł środki ogółem, w tym:
- środki własne – 150.000 zł,
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 850.000 zł,
- e)** Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – nie planuje się realizacji do końca 2024 r.,
- f)** Poniesione wydatki: 9 299,00 zł – środki własne za podział i wycenę działki oraz wartość projektu budowlanego na utwardzenie zaplecza restauracji,
- g)** Zaktualizowany czas realizacji przedsięwzięcia: lata 2026 – 2028 r.,
Uregulowanie praw własności do działki o nr geod. 1618/7 (obecnie własność Urzędu Miasta) tj. poprzez zamianę z działką nr 1612/4 (obecnie własność SPOŁEM PSS). Następnie dokonanie aktualizacji operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę oraz sfinalizowanie zamiany opisanych nieruchomości gruntowych. Spółdzielnia SPOŁEM zainteresowana jest zakupem 2 metrowego pasa działki nr 1618/8 wzdłuż tarasu budynku restauracji „Podlasianka”, aby móc zrealizować przedsięwzięcie.

27) Rewitalizacja centrum miasta poprzez przebudowę ładu komunikacyjnego (przedsięwzięcie nr 35)

- a)** Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski,
- b)** Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c)** Zakres działań:
- przebudowa skrzyżowań w centrum miasta – 2 szt. (ul. Mickiewicza z 11 Listopada i Poniatowskiego oraz ul. Poświętna, Kościuszki i Kościelna),
 - przebudowa i budowa 9 parkingów – 172 nowych miejsc parkingowych,
 - zakres działań: ul. Mickiewicza na odcinku Sienkiewicza – 11 Listopada,
- d)** Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 2.000.000 zł środki ogółem, w tym:
- Budżet Miasta – 200.000 zł,
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1.700.000 zł,
 - inne źródła – 100.000 zł,

- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – nie planuje się realizacji do końca 2024 r. Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2023 r.

28) Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wokół Bielskiego Domu Kultury (przedsięwzięcie nr 36)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2017 – 2023 r.,
- c) Zakres działań:
- budowa 28 miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja,
 - przebudowa chodników, renowacja i rekompozycja zieleńców, wykonanie oznaczenia pionowego i poziomego przy ul. 3 Maja,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. 3 Maja,
 - uporządkowanie i zagospodarowanie skweru Izabeli Branickiej (nowe miejsca relaksu i wypoczynku mieszkańców miasta, zwłaszcza seniorów),
 - renowacja i nadanie nowego wizerunku pomnikowi znajdującemu się od strony ul. Mickiewicza,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji: 1.500.000 zł środki ogółem, w tym:
- Budżet Miasta – 200.000 zł,
 - środki prywatne – 25.000 zł,
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1.275.000 zł,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – przedsięwzięcie zostało zrealizowane. W 2017 roku:
- wykonano miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja. W ramach inwestycji wykonane zostały: chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o długości 110 m, parkingi o nawierzchni z kostki betonowej – 30 miejsc postojowych, zieleńce. Inwestycja została zakończona 8 grudnia 2017 r., a wartość robót budowlanych wyniosła 129.509 zł,
 - wybudowano oświetlenie w ul. 3 Maja. W ramach zadania wbudowano kabel o długości 454 m, ustawiono 21 słupów oświetleniowych oraz zamontowano 41 opraw oświetleniowych w technologii LED. Wartość zadania wraz z dokumentacją projektową to 152 152 zł.

W 2021 r. w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne edukacyjne, społeczne”, wpisującego się w przedsięwzięcie nr 1, wybudowano wiatę oraz zamontowano ławki i stoły do gier zespołowych, a także wykonano siłownię na wolnym powietrzu. Informację na temat poniesionych kosztów posiada inwestor, którym jest Bielski Dom Kultury.

- f) Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia: środki własne 281.661 zł,
- g) Rezultaty dotychczasowych działań:
W znacznym stopniu uporządkowano ład komunikacyjny poprzez budowę w 2017 roku parkingów i oświetlenia w ul. 3 Maja. W 2023 r. nie prowadzono działań związanych z realizacją przedsięwzięcia.

2. Przedsięwzięcia uzupełniające:

- 1) Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – nadanie obiektowi sportowemu nowych funkcji zabezpieczających potrzeby społeczne osób zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski, szczególnie na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji (przedsięwzięcie nr 6)**
- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań: przebudowa obiektów sportowych znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: bieżni lekkoatletycznej, murawy stadionu piłkarskiego, budowa basenu z funkcją uzdatniania wody, boiska do gry w piłkę plażową,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji: 9.000.000 zł
środki ogółem, w tym:
- Budżet Miasta – 1.100.000 zł,
 - środki prywatne – 50.000 zł,
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 7.650.000 zł,
 - inne źródła – 200.000 zł,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.)
– zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane częściowo poprzez realizację dwóch zadań, tj. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim” oraz „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II”.
Miasto zmieniło zakres rzeczowy dotyczący boiska treningowego i rozszerzyło zakres rzeczowy przedsięwzięcia o zadanie, obejmujące swym zakresem boisko treningowe zlokalizowane na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.
- W listopadzie 2022 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych oraz umowa na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowano

dokumentację projektową. Od grudnia 2023 roku do lutego 2024 roku przeprowadzony został odbiór końcowy robót budowlanych.

W ramach przedsięwzięcia w sierpniu 2023 r. podpisano również umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II”, w ramach którego zostaną wybudowane trybuny przy boisku piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią. Planowany termin zakończenia zadania to pierwsza połowa 2024 r.

f) W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości: 5.179.958,22 zł, w tym:

- środki własne – 2.461.698,22 zł,
- z budżetu Województwa Podlaskiego – 500.000,00 zł,
- z Programu Polski Ład – 2.218.260,00 zł.

g) Dotychczas poniesione wydatki, od początku realizacji przedsięwzięcia: 5.283.893,22 zł, w tym:

- środki własne – 2.565.633,22 zł,
- z budżetu Województwa Podlaskiego – 500.000,00 zł,
- z Programu Polski Ład – 2.218.260,00 zł,

h) Rezultaty dotychczasowych działań:

Dotychczasowe działania poczynione w ramach przedsięwzięcia nie umożliwiają jeszcze dokonania oceny wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostanie zadanie pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”. W wyniku jego realizacji powstanie ogólnodostępny obiekt, który będzie służył zarówno klubom sportowym, młodzieży szkolnej trenującej w zespołach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wydarzeniom sportowo-rekreacyjnym. Dzięki realizacji inwestycji trenerzy piłkarscy osiągną lepsze wyniki w szkoleniu młodej kadry piłkarskiej z terenu miasta i okolic. Dużym atutem przebudowanego boiska jest sztuczna nawierzchnia oraz oświetlenie umożliwiające wydłużenie czasu korzystania z obiektu. Projekt przyczyni się do rozwoju nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej zagospodarowanie czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, propagowania zdrowego stylu życia, a także integracji społecznej, zarówno kulturowej jak i międzypokoleniowej. Z przebudowanej infrastruktury sportowej skorzystają dzieci, młodzież i dorośli w tym osoby niepełnosprawne z terenu miasta Bielsk Podlaski i jego okolic.

W ramach przedsięwzięcia w trakcie realizacji jest również zadanie pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II”, w ramach którego zostaną wybudowane trybuny przy boisku piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią.

i) Zaktualizowano zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

Miasto zmieniło zakres rzeczowy dotyczący boiska treningowego i rozszerzyło zakres przedsięwzięcia o zadanie, obejmujące swym zakresem boisko treningowe zlokalizowane na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”. Zadanie swoim zakresem obejmuje:

- przebudowę boiska piłkarskiego treningowego o nawierzchni z trawy naturalnej na nawierzchnię z trawy syntetycznej,
- wyposażenie boiska: bramki piłkarskie, chorągiewki, wiaty stadionowe systemowe (boksy zawodników rezerwy),
- budowa ogrodzenia, piłkochwyków, masztów oświetleniowych z oświetleniem LED;
- budowa instalacji zraszania nawierzchni boiska i drenażu boiska.

Zakres przedsięwzięcia rozszerzono również o zadanie pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II”, w ramach którego zostaną wybudowane trybuny przy boisku piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią.

j) Zaktualizowany budżet przedsięwzięcia: 17.800.034 zł, w tym:

- środki własne – 4.963.507 zł,
- środki zewnętrzne: 12.836.527 zł,

k) Zaktualizowane źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 7.650.000 zł,
- Budżet Miasta – 4.963.507 zł,
- Program Polski Ład – 4.436.527 zł,
- Budżet Województwa Podlaskiego – 500.000 zł,
- Inne źródła – 200,000 zł;
- Środki prywatne – 50,000 zł,

W 2024 r. planowane jest pozyskanie środków finansowych na budowę kompleksu sportowego Orlik na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim. W razie pozyskania dofinansowania rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w 2025 roku.

2) Modernizacja bazy medycznej w celu dostosowania opieki zdrowotnej osób starszych i zależnych (przedsięwzięcie nr 10)

- a)** Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
- b)** Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c)** Zakres działań:
 - modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Kleszczelowskiej 1 po byłej szkole (prace budowlane, instalacje elektryczne i sanitarne),

- dostosowanie pod kątem opieki nad osobami niepełnosprawnymi: powstanie zakładu opiekuńczo-leczniczego z pełnym wyposażeniem dla 37 pacjentów oraz zespołu gabinetów lekarsko-konsultacyjnych,
- przeprowadzenie spotkań i szkoleń dla pacjentów, ich rodzin oraz personelu (resuscytacja, pielęgnacja osób starszych, niepełnosprawnych i zależnych, etc.),
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 9.500.000 zł środki ogółem, w tym:
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 1.900.000 zł;
 - Fundusze Norweskie – 7.600.000 zł,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – odstąpiono od realizacji projektu w 2019 r.,

3) Budowa i wyposażenie rehabilitacji leczniczej (przedsięwzięcie nr 11)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań:
 - budowa obiektu przeznaczonego do świadczenia usług z zakresu rehabilitacji medycznej na 120 łóżek oraz zagospodarowanie terenu,
 - zakup sprzętu i wyposażenia,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 15.000.000 zł środki ogółem, w tym:
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 12.750.000 zł,
 - inne źródła – 2.250.000 zł.

W 2019 roku budżet przedsięwzięcia został zaktualizowany: 46.000.000 zł.

- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – nie planuje się realizacji zadania do końca 2024 r. W 2020 r. zaktualizowany został czas realizacji przedsięwzięcia w stosunku do informacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji na 2023 – 2027 oraz budżet przedsięwzięcia (46.000.000 zł – środki zewnętrzne).
- f) Dotychczas poniesione wydatki:

162 652,50 zł – środki własne, koszt sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania.
W 2024 r. zamierza się monitorować konkursy w zakresie finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, w celu możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie.

4) Przebudowa budynku handlowo – usługowego i adaptacja jego pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu do potrzeb prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe (ul. Mickiewicza 124) (przedsięwzięcie nr 25)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski,

- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań:
 - przebudowa budynku i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych, beneficjentów działań realizowanych przez organizacje pozarządowe;
 - utworzenie miejsc parkingowych dla korzystających z obiektu,
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia - 2.000.000 zł środki ogółem, w tym:
 - Budżet Miasta – 300.000 zł,
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1.700.000 zł,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) - nie planuje się realizacji zadania do końca 2024 r. Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2023 r.

5) „Rodzina – inwestycja w przyszłość” (przedsięwzięcie nr 26)

- a) Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Powiat bielski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- b) Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c) Zakres działań: prowadzenie usług społecznych na rzecz rozwoju rodzin (zajęcia socjoterapeutyczne, glottodydaktyczne, terapia logopedyczna, wyjazdy na kolonie dla dzieci z pieczy zastępczej, grupa wsparcia dla rodziców zastępczych oraz wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, etc.),
- d) Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji - 516.445 zł środki ogółem, w tym:
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 438.980 zł,
 - inne źródła – 77.465 zł,
- e) Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – zadanie zostało zrealizowane. W okresie 2018-2019 r. zrealizowano:
 - usługi społeczne na rzecz rozwoju rodzin, w ramach których zrealizowano zajęcia socjoterapeutyczne, glottodydaktyczne, grupa wsparcia, terapia logopedyczna, terapia poprzez teatr, terapia pedagogiczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz pozostających w pieczy zastępczej, wyjazd na kolonie dzieci pozostających w pieczy zastępczej, grupę wsparcia dla rodziców zastępczych oraz wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, warsztaty kompetencji wychowawczych oraz z elementami treningu umiejętności społecznych dla rodziców, poradnictwo prawne, mediacje rodzinne dla rodziców, warsztaty z dietetykiem,
 - szkolenia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego,
 - pracę socjalną.
- f) Dotychczas poniesione wydatki na realizację ww. celów – 498.178,98 zł, w tym:
 - środki własne – 50.000 zł,

- budżet Państwa – 24.726,85 zł,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 423.452, 13 zł.

g) Uaktualniony budżet przedsięwzięcia – 498.178,98 zł, w tym:

- środki własne – 50.000 zł,
- Budżet Państwa – 24.726,85 zł,
- dofinansowanie z Europejski Fundusz Społeczny – 423.452,13 zł.

6) Centrum Integracji Społecznej (przedsięwzięcie nr 27)

- a)** Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Integracja”,
- b)** Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c)** Zakres działań:
 - remont lokalu przy ul. Mickiewicza 124 wraz z adaptacją pomieszczeń,
 - świadczenie usług aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób po chorobie alkoholowej, po odbyciu kary w zakładach karnych),
 - zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym,
- d)** Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji – 1.200.000 zł - Europejski Fundusz Społeczny.
- e)** Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – nie przystąpiono do realizacji w latach 2022 – 2023. Brak kart monitoringowych za lata 2019 - 2021. Realizacja przedsięwzięcia zależy od pozyskanych środków.

7) Projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w woj. Podlaskim” (przedsięwzięcie nr 28)

- a)** Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski w partnerstwie z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Miastem Suwałki, Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Łomżyńskim forum Samorządowym, Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku,
- b)** Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 15.04.2017 - 15.04.2019 r.,
- c)** Zakres działań:
 - upowszechnienie kształcenia zawodowego w woj. podlaskim, przy zaangażowaniu szkół gimnazjalnych, szkół zawodowych oraz rodziców uczniów,
 - realizacja założeń poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe, spotkania mentoringowe z pracodawcami, wizyty studyjne w szkołach kształcenia zawodowego i firmach, wsparcie dedykowane rodzicom, konkursy,
 - na podstawie badań przygotowane zostaną raporty, a w oparciu o nie materiały doradcze oraz przeszkolona zostanie kadra w zakresie innowacyjnych metod przekazu informacji o zawodach,

- d)** Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji - 6.057.435 zł środki ogółem, w tym:
- Europejski Fundusz Społeczny - 5.748.435 zł,
 - środki Partnerów i Lidera projektu – 309.000 zł,
- e)** Wydatki poniesione do zakończenia przedsięwzięcia: 5.571.079,16 zł,
- f)** Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – projekt został zrealizowany. Zadania zrealizowane od początku projektu:
- opracowano raport „Popyt na kwalifikacje w kontekście stanowisk i warunków pracy lokalnych przedsiębiorców,
 - przeszkolono kadrę dydaktyczną szkół w zakresie innowacyjnych metod przekazu informacji o zawodach,
 - realizowano usługi doradcze i edukacyjno – zawodowe,
 - zrealizowano kampanię upowszechniającą kształcenie zawodowe,
 - zrealizowano targi edukacyjno – zawodowe dla gimnazjalistów, w tym z podobszarów rewitalizacji,
 - odbyły się wizyty studyjne szkół gimnazjalnych w szkołach kształcenia zawodowego przedsiębiorstwach (łącznie zorganizowano 32 takie wyjazdy),
- g)** Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia:
- 5 571 079,16zł - wydatki Lidera projektu i wszystkich partnerów,
 - 5 292 393,58 zł w tym dofinansowanie.

8) Budowa budynku wielorodzinnego – socjalnego przy ul. Jagiellońskiej (nr 32)

- a)** Podmiot zgłaszający/realizujący zadanie: Miasto Bielsk Podlaski,
- b)** Lata realizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2018 – 2023 r.,
- c)** Zakres działań:
- rozbiórka nienadającego się do użytku budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 (działka o nr ewid. 2770/1),
 - budowa na ww. działce budynku socjalnego mieszkalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego (16 mieszkań) wraz z infrastrukturą techniczną,
 - zagospodarowanie terenu wokół budynku,
- d)** Szacunkowy koszt przedsięwzięcia według Lokalnego Programu Rewitalizacji: 2.100.000 zł środki ogółem, w tym:
- Budżet Miasta - 420.000 zł,
 - inne źródła - 1.680.000 zł,
- e)** Stopień realizacji zadania (od początku realizacji projektu do 31.12.2023 r.) – projekt został zrealizowany. W ramach zadania wybudowano wielorodzinny, dwukondygnacyjny budynek socjalny z 16 lokalami mieszkalnymi, instalacjami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia użytkowa budynku łącznie to 664,2 m². Nowy budynek mieszkalny

wielorodzinny dwukondygnacyjny niepodpiwniczony składa się z następujących pomieszczeń: lokali mieszkalnych – 16 (2-pokojowe – 8 szt., 1-pokojowe – 8 szt., w tym 1 lokal przystosowany dla potrzeb osoby niepełnosprawnej), pomieszczenie wężla ciepłego, pomieszczenia techniczne, komunikacja, wiatrołapów. Ogólna powierzchnia zabudowy - 412 m², powierzchnia użytkowa przyziemia – 338 m², powierzchnia użytkowa piętra – 326,2 m², kubatura budynku – 2 430,0 m³, liczba kondygnacji – 2. W ramach projektu budynek został wyposażony w: instalacje: instalację wodociągową, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, instalację wentylacji grawitacyjnej, instalację odgromową, instalację teletechniczną (Internet, telewizja), przyłącza: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej. W ramach przedsięwzięcia wykonano zagospodarowanie terenu: utwardzenie terenu (jezdni manewrowa, miejsca postojowe, chodnik dla pieszych) o nawierzchni z kostki brukowej, wykonano piaskownice, zamontowano trzepak, wykonano zieleńce.

f) Wydatki poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia – 2.367.004,68 zł, w tym:

- środki własne 1.643.270,41 zł,
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego 723.734, 27 zł,

3. Stan realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski na 31.12.2023 r.

Zrealizowanych zostało 11 projektów co stanowi 29,8 % wszystkich zadań. W trakcie realizacji jest 9 projektów co stanowi 24,3 % wszystkich zadań. Planowane do realizacji są 2 projekty co stanowi 5,4 % wszystkich zadań. W 2024 r. nie planuje się realizacji 9 projektów co stanowi 24,3 % wszystkich zadań. Odstąpiono od realizacji 4 projektów co stanowi 10,8 % wszystkich zadań. Brakuje danych o 2 projektach co stanowi 5,4 % wszystkich zadań.

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane stany kryzysowe i wynikające z nich potrzeby rewitalizacyjne, w kolejnych latach Miasto Bielsk Podlaski będzie kontynuowało poszukiwanie programów i konkursów, umożliwiających pozyskanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ponadto dostrzegając znaczące potrzeby rewitalizacyjne w mieście, przystąpiono do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta, dzięki czemu zapewniona zostanie ciągłość planowania i działania po zakończeniu obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Wawulski