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Infrastruktura i $rodowisko Fundusz Spéjnosci kel

,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

Bielsk Podlaski, 12.12.2022 r.

Br.0012.2.12.2022
Komisja do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
Rozwoju Gospodarczego
oraz Porzadku i Bezpieczenstwa Publicznego

W nawigzaniu do wniosku Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju
Gospodarczego oraz Porzadku i Bezpieczenstwa Publicznego z dnia 23.03.2021 r. w zataczeniu przekazuje
informacje¢ na temat postgpu prac przy realizacji projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej
na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Prace realizowane w okresie: 01.11-30.11.2022 r.:

ZADANIE 4 - 8 s3 zadaniami realizowanymi przez Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z 0.0. — Podmiot
upowazniony do ponoszenia wydatkéw w ramach projektu.

ZADANIE 9. Nadzor Inwestorski

Kontrakt jest w trakcie realizacji.

W dniu 30 listopada 2022 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy Nr 18/0082/Izp z dnia 31.08.2018 r.
zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 06.09.2021 r. na pelienie funkcji Inzyniera Kontraktu w ramach projektu.
Termin realizacji umowy zostat wydtuzony do dnia 31 maja 2023 roku.

ZADANIE 10. Dziatania informacyjno-promocyjne
W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-promocyjne. Sukcesywnie, w trakcie realizacji
projektu, wytaniani beda kolejni wykonawcy ustug i dostaw materiatéw informacyjno-promocyjnych.

ZADANIE 11. Wydatki na zarzadzanie projektem
Kontrakt jest w trakcie realizacji. Prowadzone sa negocjacje odnosnie podpisania aneksu dotyczacego
wydluzenia terminu realizacji umowy.

ZADANIE 12. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociaggowej w ulicy Bohaterow
Wrzesnia w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony $rodowiska w Bielsku Podlaskim w systemie
»zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni

W dniu 20 pazdziernika 2022 r. podpisano umowe z Wykonawca robot budowlanych Konsorcjum firm:
Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych w Siemiatyczach — Lider Konsorcjum oraz Maksbud — Partner
Konsorcjum Warto$¢ robot budowalnych wynosi: 2 792 100,00 PLN brutto. Trwajg prace projektowe.
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