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Informacja o inwestycjach miejskich I półrocze 2024 roku. 

 

1. Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i 

przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzysząca. 

Trwa realizacja inwestycji rozpoczętej w 2023 roku. W ramach zadania podpisano 

umowy: 

 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Wykonawcą Instytutem Doradztwa 

Inwestycyjnego Robertem Żylińskim, 

 na wykonanie i ustawienie 6 tablic informacyjnych na kwotę 13 284 zł z 

Wykonawcą INER-GRAF Sp. z o.o., roboty zostały wykonane oraz odebrane,  

 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 5 166 872,89 zł., z  Wykonawcą 

INFRA INSTAL Sp. z o.o., następnie w dniu podpisano Aneks nr 1 zmieniający 

harmonogram realizacji prac oraz Aneks nr 2 i Aneks nr 3 na wykonanie robót 

dodatkowych zgodnie z protokołami konieczności na łączną kwotę 132 378,05 

zł. Na wykonanie robót dodatkowych Miasto Bielsk Podlaski uzyskało zgodę 

oraz dofinansowanie  tego zakresu w ramach Rządowego Programu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Inwestycja zakłada kompleksową przebudowę ulic: Leśnej, Bagnistej i Różanej oraz 

zaułków ulic: Białostockiej, Mickiewicza i Jagiellońskiej. W ramach zadania wykonane 

zostaną m.in.: jezdnie, pasy pieszo-jezdne, chodniki, zjazdy, zieleńce, infrastruktura 

techniczna oraz oświetlenie uliczne.  

W okresie sprawozdawczym:  

- w ul. Leśnej wykonano podbudowę jezdni oraz wybudowano zjazdy,  

- w ul. Bagnistej wykonano podbudowę jezdni, wykonywano nawierzchnię jezdni i 

pasa pieszo-jezdnego oraz chodniki, 

- w ul. Różanej wykonano kanał sanitarny, sieć wodociągową i kanał deszczowy, 

układano krawężniki, wykonano podbudowę jezdni. 

- w zaułku ul. Mickiewicza wykonano kanał sanitarny i deszczowy, podbudowy oraz 

nawierzchnię z kostki betonowej. 

- w zaułku ul. Białostockiej wykonano przyłącza sanitarne i wodociągowe, 

podbudowę pod nawierzchnię pasa pieszo-jezdnego, instalację elektryczną do zasilania 

przepompowni ścieków, zjazdy z kostki betonowej oraz krawężniki. 
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Planowany termin zakończenia prac budowlanych: 30 września 2024 r. Kwota 

dofinansowania to 95 % wartości inwestycji i wynosi 5 034 288,39 zł. 

2. Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej 

oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja 

projektowa. 

Dnia 21 marca 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej  

z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych 

„INKOM” Sp. z o.o. na kwotę 59 040,00 zł.  

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Planowany termin przekazania 

dokumentacji Zamawiającemu: do 21 września 2024 r. 

3. Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. 

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą: Projektowanie w 

Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło na kwotę 96 815,00 zł podpisano 11 grudnia 2023 

r. Planowany termin przekazania dokumentacji Zamawiającemu: do 11 października 

2024 r. 

4. Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa. 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca opracowywał dokumentację projektową. 

Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana 27 listopada 2023 r. z firmą: 

Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, na kwotę 79 218,00 zł. 

5. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku 

od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. 

Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku 

Podlaskim – dokumentacja projektowa. 

Dnia 21 marca 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na 

zadanie: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku 

od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim, z Wykonawcą: 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o. 

na kwotę 131 610,00 zł. 

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Planowany termin przekazania 

dokumentacji Zamawiającemu: do 21 grudnia 2024 r. 
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W ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107350B ul. 

Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim 

– dokumentacja projektowa” przygotowywane są niezbędne materiały do wykonania  

korekty dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. 

6. Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono trzy postepowania przetargowe na 

wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej. We wszystkich postepowaniach 

oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

Planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego. 

W zakresie zadania trwają także uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. 

dotyczące przejęcia przez miasto części działki celem poszerzenia pasa drogowego  

w przedmiotowej ulicy. 

7. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja 

projektowa. 

Dnia 22 stycznia 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 

z Wykonawcą: Architekci i Budownictwo Sp. z o.o., ul. Świętojańska 12A lok. 01, 15-082 

Białystok, na kwotę 178 343,85 zł. 

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Planowany termin przekazania 

dokumentacji Zamawiającemu: do 22 listopada 2024 r. 

8. Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim 

Dnia 21 marca 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej,  

z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych 

„INKOM” Sp. z o.o. na kwotę 59 040,00 zł. 

Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Planowany termin przekazania 

dokumentacji Zamawiającemu: do 21 grudnia 2024 r. 

9. Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. 

Kowalskiej w Bielsku Podlaskim. 

Trwa realizacja inwestycji rozpoczętej w 2023 roku. W ramach zadania podpisano 

umowy: 

 na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Infra Instal ograniczoną 

odpowiedzialnością na kwotę 367 401 zł, 
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 na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego z Panem Piotrem Pacochą na kwotę 

4 243,50 zł. 

Realizacja inwestycji zakłada wykonanie chodnika o długości 308 m, przejść dla 

pieszych oraz zjazdów do posesji prywatnych.  

Trwa realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. 

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to: 154 595,74 zł . 

W okresie sprawozdawczym wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawiono 

obrzeża oraz wykonano podbudowę chodników i zjazdów. 

10. Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim.  

Trwa realizacja inwestycji rozpoczętej w 2023 roku. W ramach zadania podpisano 

umowy: 

 na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Infra Instal Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością na kwotę 427 671 zł, 

 na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego z Panem Piotrem Pacochą na kwotę 

4 674 zł. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika o długość 377 m. wraz z budową zjazdów 

i przejść dla pieszych.  

Trwa realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. 

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to: 200 807,24 zł. 

W okresie sprawozdawczym wykonywano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, 

ustawiono obrzeża na zjazdach i chodnikach. 

11. Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim. 

Trwa realizacja inwestycji rozpoczętej w 2023 roku. W ramach zadania podpisano 

umowy: 

 na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Usług 

Wielobranżowych WYGODA Sp. z o.o. na kwotę 377 758,83 zł, 

 na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego z Wykonawcą Instytutem Doradztwa 

Inwestycyjnego Robertem Żylińskim na kwotę 5 928,60 zł. 

Realizacja inwestycji zakłada przebudowę zniszczonego chodnika o długości 371 m, 

wykonanie przejść dla pieszych, zieleńców oraz zjazdów do posesji prywatnych.  

W okresie sprawozdawczym realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo finansowym. 
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Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to: 174 020,99 zł. 

W okresie sprawozdawczym wykonywano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, 

podbudowę, nawierzchnię chodników i zjazdów. 

12. Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku 

Podlaskim - dokumentacja projektowa 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Obwodowej od ul. 11 

Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

Umowę podpisano z firmą: DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski.  

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązał się wykonać dokumentację 

projektową do dnia 29.02.2024 r., jednak nie dostarczył jej Zamawiającemu w 

umownym terminie. W związku z powyższym, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

umowną za niedotrzymanie terminu zakończenia prac projektowych. 

13. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta 

Bielsk Podlaski 

W dniu 20 listopada 2023 r. Miasto Bielsk Podlaski podpisało umowę o 

dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach 

Urzędu Miasta Bielsk Podlaski” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. 

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do 

przestrzeni publicznej, a także usług powszechnie dostępnych lub powszechnie 

zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami na terenie Urzędu Miasta 

Bielsk Podlaski. Projekt obejmuje budynek przy ul. Kopernika 1 oraz budynek przy ul. 

Kopernika 3.  

W dniu 29.02.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na zadanie pn. 

„Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta Bielsk 

Podlaski” w CZĘŚCI 1 pn. „Remont głównych schodów wejściowych do budynku 

Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”. Zgodnie z umową wynagrodzenie Wykonawcy 

to 147 600,00 zł brutto.  

W dniu 27.03.2024 r. podpisana została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego 

przy realizacji inwestycji pn. Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w 

budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim: CZĘSĆ 1- Remont głównych schodów 

wejściowych do budynku Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim; CZĘSĆ 2 – 
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Dostosowanie budynku przy ul. Kopernika 3 dla potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami. Zgodnie z umową wynagrodzenie Wykonawcy to 19 065,00 zł brutto. 

W dniu 10.05.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na zadanie w ramach 

projektu pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu 

Miasta w Bielsku Podlaskim” – zadanie „Dostosowanie budynku przy ul. Kopernika 3 

dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Zgodnie z umową wynagrodzenie 

Wykonawcy to 915 000,00 zł brutto. 

Kwota dofinansowania przyznana Miastu ze środków PFRON w ramach programu 

„Dostępna przestrzeń publiczna” to: 489 375,50 zł.  

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to listopad 2024 r. 

 

14. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku 
Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego 
 

W dniu 23.02.2024 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. 

„Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim 

poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego” w ramach 

Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 

Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Celem projektu jest 

wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie Bielska 

Podlaskiego. Projektem objęte zostały trzy tereny parkowe i plac zabaw, tj.: 

1. Teren placu zabaw przy ul. Rejtana – budowa oświetlenia i montaż kamer; 

2. Teren zieleni przy ul. Jagiellońskiej – montaż kamer; 

3. Park Królowej Heleny – montaż kamer; 

4. Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski – montaż kamer. 

W związku z pozytywną oceną wniosku Miasto Bielsk Podlaski przedłożyło do 

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dokumenty niezbędne do podpisania 

porozumienia z Wojewodą Podlaskim. 

Planowana wartość projektu to 283 750,00 zł. 

Kwota dofinansowania przyznana Miastu w ramach programu „Razem bezpieczniej” 

to: 100 000,00 zł.  

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to grudzień 2024 r. 
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15. Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk 
Podlaski w tym, wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii. 

 

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na: 

1. Wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: Firma GRUPA IZOTERM Sp. z 

o.o. z siedzibą w Suwałkach. Wartość robót budowlanych to 24 575 400,00 zł. 

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego: PS-INVEST Piotr Siergiejuk z siedzibą w 

Białymstoku. Wartość usługi: 145 000,00 zł. 

 

Na powyższą inwestycję Miasto otrzymało dofinansowanie w  ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 

20 889 090,00 zł, co stanowi 85% wartości robót budowlanych. 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje modernizację i rozbudowę Przedszkola nr 3 z 

Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły nr 2 im. kpt. W. Wysockiego.  

Zakres inwestycji w Przedszkolu nr 3, to przebudowa istniejącego budynku 

przedszkola oraz budowa nowego segmentu budynku wraz z łącznikiem, w którym 

powstaną m.in. nowe sale dydaktyczne, basen rehabilitacyjny wraz z zespołem 

szatniowo-sanitarnym, gabinety terapii indywid. Dodatkowo w ramach inwestycji 

zakupione zostanie wyposażenie obiektu. 

Zakres inwestycji w Szkole nr 2 obejmuje budowę podpiwniczonego budynku. 

Projektowany budynek zostanie dobudowany do ściany wschodniej istniejącego 

kompleksu szkolnego. Będzie on częścią zintegrowanego kompleksu szkolno –

przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2. W nowoprojektowanym budynku 

utworzone zostaną oddziały przedszkolne i 6 klas szkolnych wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi.  

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna baza edukacyjna szkoły 

podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz przedszkola z oddziałami 

integracyjnymi i kompletną infrastrukturą towarzyszącą, przystosowaną w całości 

dla osób niepełnosprawnych.   

      Planowane zakończenie realizacji inwestycji: luty 2026 r. 

 

16. Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim. 
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Na przedmiotowe zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch +” 2022-2029 w kwocie 3 

907 248,10 zł. W ramach zadania Miasto Bielsk Podlaski złożyło wniosek o 

zwiększenie środków z KPO do 57 528 zł bez Vat na jedno miejsce opieki oraz o 

zwiększenie kwoty dofinansowania na pokrycie kosztów podatku Vat w ramach 

umowy o dofinansowanie. Wnioskowana kwota zwiększenia środków to 

2 885 658,14 zł. 

W ramach zadania zostanie utworzonych 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3.   

W ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego na funkcjonowanie 96 

miejsc opieki otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 889 216 zł. Powyższa kwota 

zostanie uruchomiona po zakończeniu realizacji zadania podstawowego. 

Usługa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej została wykonana oraz 

odebrana zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 24.01.2024 r. 

Dnia 1 marca 2024 r. uzyskano pozwolenie na budowę, wydane przez Starostę 

Bielskiego. W okresie sprawozdawczym przygotowywana była dokumentacja 

niezbędna do przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę 

Samorządowego Żłobka Miejskiego oraz dostawę i montaż wyposażenia żłobka. 

W dniu 27 marca 2024 roku Rada Rodziców Przedszkola nr 5 złożyła petycję, w 

której wyrażony został sprzeciw wobec budowy żłobka miejskiego na działkach 

oznaczonych numerami ewidencyjnymi 4733 oraz 4732/23. Żądanie w petycji 

dotyczyło wybrania innej lokalizacji na przedmiotową inwestycję, po szczegółowej 

analizie petycji, ze względu na brak możliwości wskazania innej lokalizacji, petycja 

została nieuwzględniona. Inwestycja powinna zostać zrealizowana ze względu na jej 

strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju demograficznego oraz 

społecznego miasta. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości usług 

edukacyjnych oraz zwiększenia dostępności żłobkowych miejsc opieki. 

 

17. Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków 

mieszkalnych w Bielsku Podlaskim. 

Dnia 11 grudnia 2023 r. złożony został wniosek aplikacyjny na dofinansowanie 

projektu pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków 
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mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Podlaskiego 2021-2027, Działanie 2.4 Energia odnawialna, Typ projektu: Budowa 

lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła 

poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE. Planowany całkowity koszt 

projektu to 4 714 750,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 3 886 200,00 zł.  

Projekt jest w trakcie oceny, planowane rozstrzygnięcie konkursu to wrzesień 2024 

r.  

 

18. Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny 

w Bielsku Podlaskim. 

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na: 

1. zaprojektowanie i wybudowanie: tężni solankowej oraz budowę fontanny,  

z Wykonawcą: Firma KRYSZTAŁOWY ŚWIAT Produkcyjno Handlowa Usługowa – 

Export Aldona Grabowska Pajdak, ul. Armii Krajowej 85, 32-590 Libiąż. Wartość 

robót budowlanych to 1 487 070,00 zł. 

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji inwestycji z  

Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiktor Ostasiewicz, ul. Wspólna 

1B, 15-340 Białystok. Wartość usługi: 3 075,00 zł. 

Na powyższą inwestycję Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 1 457 328,60 zł 

co stanowi 98% wartości robót budowlanych. 

W ramach zadania wybudowana zostanie fontanna miejska z iluminacją świetlną w 

Skwerze im. Izabeli Branickiej oraz tężnia solankowa w Parku Królowej Heleny. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie miejskiej przestrzeni 

publicznej. 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca opracowywał dokumentację projektową na 

budowę tężni solankowej. 

Planowane zakończenie realizacji inwestycji: listopad 2024 r. 

 

19. Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-

funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
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Wartość inwestycji po przetargu to 8 394 457,37 zł, kwota dofinansowania w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 4 436 

526,60 zł.  

W okresie sprawozdawczym Wykonawca usuwał usterki, które zostały stwierdzone 

w protokole odbioru końcowego. Dnia 17 czerwca 2024 roku sporządzony został 

protokół z usunięcia usterek. 

 

20. Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-

funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji-etap II. 

W ramach zadania w 2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z 

firmą HYDROS PLUS Tomasz Kulesza, na kwotę 1 150 000,01 zł. 

W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty budowlane w zakresie wykonywania 

kanalizacji deszczowej, murów oporowych, wykonania trybuny głównej, trybuny dla 

gości oraz wykonywania piłkochwytów. 

Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy z dnia 15.03.2024 r., Wykonawca zobowiązał się 

zrealizować roboty budowlane do dnia 30 kwietnia 2024 r. W związku z niedotrzymaniem 

terminu umowy i brakiem przesłanek do jego wydłużenia, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych. 

 

Wydatki niewygasające 

1. Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej - 

zaprojektuj i wybuduj. 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował inwestycję rozpoczętą w 2023 

roku. Ze względu na warunki atmosferyczne termin realizacji inwestycji został 

wydłużony do dnia 29.03.2024 r.  

Dnia 16.04.2024 roku sporządzony został protokół odbioru końcowego. W ramach 

inwestycji wykonano: 

 chodnik o nawierzchni z kostki brukowej – 1 747,75 m2, 

 zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej – 297,06 m2, 

 roboty z zakresu branży sanitarnej, 

 roboty z zakresu branży elektrycznej polegające na ustawieniu 27 szt. słupów 

aluminiowych wraz z oprawami typu LED. 


