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PROTEST

Przedsiebiorstwo Drogowo Mostowe ,MAKSBUD" Sp. z 0. o. ul
Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski na podstawie art. 180 w zwigzku z art.
179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dale] ustawg PIP, wnosi
protest na czynno$¢ Zamawiajgcego (Miasto Bielsk Podlaski) - pismo nr
lzp.341-6/09 z dnia 27.03.2009 r. - polegajgcg na wyborze oferty
Przedsiebiorstwa Instalacyjno - Budowlanego BIELBUD" Spétka z o.0. ul.
Biatowieska 113E, 17-100 Bielsk Podlaski w przetargu nieograniczonym na
~Modernizacja ukiadu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciggach
drogi krajowej nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa,
Gomutki, Baczynskiego, Lesmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa,
Kilinskiego, Kolberga™.



Czynnoici Zamawiagjgcego Protestujgcy zarzuca:

1) naruszenie przepisu art, 7 ustawy PIF poprzez prowadzenie
postepowania w sposdb nie zapewniajgcy zachowania uczciwej
konkurencji oraz rownego fraktowania wykonawcow,

2) naruszenie przepisu art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP poprzez wybor
Wykonawcy nie dysponujgcego nalezytym  potencjatem
technicznym zdolnym do wykonania zamaowienia,

3) naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 10) ustawy PIP poprzez
wybdr Wykonawcy, ktory nie spetnia warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

W zwigzku z powyiszym Protestujgcy wnosi o odrzucenie na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 10) ustawy — Prawo zamowien
publicznych oferty Przedsiebiorstwa Instalacyjno - Budowlanego ,,BIELBUD"
Spoétka z o.0. w Bielsku Podlaskim oraz o dokonanie ponownego wyboru
oferty.

Uzasadnienie:

W ocenie Protestujgcego Iamawigjgcy wybrat do realizacgi
zamowienia oferte Wykonawcy, kidry nie spetnia warunkow udziatu w ww.
postepowaniu okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(zwanej dalej: SIWI).

W  Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych
integralng czesc SIWZ, w pkt 4.2.4 - transport mieszanki betonu asfaltowego
Zamawiajgcy wymaga, aby czas transportu mieszanki betonu asfaltowego
od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania
(warunek ten nie byt kwestionowany przez wykonawcow i stat sie
obowigzujgcym w przedmiotowym postepowaniu).

W przypadku Wykonawcy wybranego przez lamawiqgjgcego w
prowadzonym postepowaniu warunek ten nie jest mozliwy do spetnienia.

Wybrany przez Zoamawiagjgcego do redlizacji zamowienia Wykonawca
wskazat w tym zakresie jako wytworce mieszanki betonu asfaltowego P.P.U.H.
+HYDROBUD" Stefan Brzozowski ul. Targowa 26B, 07-410 Ostroteka [na
podstawie przeditoionego przez Wykonawce ,Zobowigzania do wspotpracy”
P.P.UH. ,HYDROBUD" Stefan Brzozowski zobowigzato sie do udostepnienia
potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania zamowienia w
zakresie wykonania nawierzchni asfaltowe] w razie uzyskania przez PIB



,BIELBUD" Sp. z 0.0. przedmiotowego zamdowienia). Wykonawca nie wskazat
innych podmiotéw, ktére mogtyby alternatywnie wykonac zamowienie w
opisywanym zakresie.
Po pierwsze nalezy zauwaziyc, iz ani Wykonawca, ani tez firma P.P.U.H.
L HYDROBUD" Stefan Brzozowski zobowiqzujgca sie do wspotpracy, nie
wskazaty i nie opisaty szczegdtowych warunkow technicznych zwigzanych z
realizacja zamoéwienia w zakresie wytworzenia i wykonania nawierzchni z
mieszanki betonu asfaltowego, co uniemoiliwitc Zamawiajgcemu rzetelng
ocene przedtozonej przez ww. Wykonawce oferty (juz z tego wzgledu — w
ocenie Protestujacego - oferta Przedsiebiorstwa Instalacyjno - Budowlanego
+BIELBUD" Spdtka z 0.0. w Bielsku Podlaskim powinna podlegac¢ odrzuceniu).
Ponadto z informacji bedgcych w posiadaniu Protestujgcego wynika, iz
PPUH. ,HYDROBUD" Stefan Brzozowski dysponuje wytworniq mas
bitumicznych potozong w miejscowosci Borowce, gm. Troszyn (pomiedzy
Ostrotekg a Ostrowig Mazowieckq). Odlegtos¢ pomiedzy ww. miejscowoscig
(miejsce wytworzenia mieszanki) a Bielskiem Podlaskim (miejsce wbudowania
mieszanki) wynosi — liczgc najkrotszg drogq zapewniajgeq transport mieszanki
samochodami ciezarowymi zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym -
131 km, co nie pozwala na spetnienie okreslonego przez Zamawiajgcego w
pkt 4.2.4 Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych warunku stanowigcego,
e czas transportu mieszanki betonu asfaltowego od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin.
Przebieg trasy dopuszczajgce] ruch samochodow cigiarowych od
wytworni mas bitumicznych do miejsca realizacji robét objetych kontraktem:
- Borowce - Ostréow Mazowiecka, droga wojewddzka nr 627,
- Ostréw Mazowiecka — Zambrow, droga krajowa nr 8,
- Zambrow - Bielsk Podlaski, droga krajowa nr 66.
Powyisza ftrasa przebiega przez teren zabudowany z ograniczeniem
predkosci do 50 km/godz. i 30 km/godz. na dtugosci 34,4 km, 1].:
- m. Borowce - 0,6 km
- m. Grodzisk - 0,3 km
-m. Czerwin - 1.4 km
- m. Madlinowo - 0,8 km
-m. Jelonki- 0,8 km
-m. Jelenie - 0,3 km
- m. Komarowo - 1,9 km
- m. Ostrow Mazowiecka = 2,9 km
-m. Podborze - 1,0 km
- m. Prosienica-=0,7 km
-m. Zambrow - 3,2 km
- m. Wysokie Mazowieckie — 2,4 km



- m. Szepietowo - 2,1 km

- m. Patoki- 1,3 km

- m. Bransk — 3,2 km

- m. Kalnica - 0,9 km

-m. Grabowiec - 1,6 km

- m. Bielsk Podlaski - 1.8 km.

Na trasie przewidywanego transportu masy bitumicznej jest utrudniony
ruch na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 66 Zambrow — Wysokie
Maz. Na dtugosci ok. 155 km (ruch wahadtowy, 4 sygnalizacje swietine,
ograniczenie predkosci do 50 km/godz.). Wystepuja na rowniez 3 state
sygnhalizacje $wietine, 2 czynne przejazdy kolejowe (znak stop) oraz 5 rond.
Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage, ze za kilka tygodni rozpocznie sig
przebudowa drogi krajowej nr 66 w m. Bransk na odcinku dtugosci 3,7 km, co
spowoduje dodatkowe utrudnienia w ruchu przez okres prawie 2 lat
(zakohczenie inwestycji jest planowane na 30.11.2010r.).

Realny czas transportu mieszanki od zatadunku do jg przywozu do
Bielska Podlaskiego (bez zaktdécen w ruchu drogowym) wynosi od 2 godzin 30
minut do 3 godazin.

Ponadio do kalkulowanego czasu od momentu zatadunku do
roztadunku nalezy doliczy¢ dodatkowy czas (co najmniej ok. 30 minut)
potrzebny na zatozenie i zdjecie plandeki na samochodzie, manewry przy
rozécietaczu, wytadunek itp. (do wyliczen Protestujgcy nie uwzglednit takze
czasu oczekiwania na wytadunek).

W sumie wyliczony przy idealnych warunkach czas transportu mieszanki
betonu asfaltowego od momentu jej zatadunku do momentu roztadunku
wynosi co najmniej 3 godz., co jednoznacznie przekracza czas dopuszczalny
okreslony w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Nalezatoby tu podkreslic, iz wyliczony przez Protestujgcego czas
fransportu mieszanki jest czysto teoretyczny i zostat wyliczony przy wystgpieniu
idealnych warunkow. Jezeli natomiast zostatyby wiziete pod uwage wszystkie
utrudnienia w ruchu wystepujgce na frasie fransportu, typu: roboty drogowe,
postd] na sygnalizacji swietlng], ograniczenia predkoici w miejscach
niebezpiecznych, matqg przepustowosc trasy w godzinach szczytu itp., czas
transportu mieszanki vlegiby zdecydowanemu wydtuzeniu.

Dodatkowo nalezy zauwazys, iz dla zapewnienia optymalnej jakosci
mieszanki betonu asfaltowego czas jej fransporfu | warunki fransportu sg
szczegolnie istotne.

Igodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy PIP, o udzielenie zamowienia
mogg ubiegac sie wykonawcy, kiorzy posiadaja niezbedng wiedze |
doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi




do wykonania zamodwienia. Na tle ww. przepisu zapadto szereg orzeczen
sqdowych i arbitrazowych, w kitérych wielokroinie podkreslano, iz w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznege mogg ubiegadé
wytgcznie ci wykonawcy, ktorzy nie tylko posiadajg potencjat techniczny
(maszyny, urzgdzenia itp.) konieczny do wykonania zamdwienia, ale réwniez
potencjat ten zapewnia im wykonanie zamdéwienia na warunkach
okreslonych w SIWZ okreslonych przez Zamawiajgcego.

Wybrany przez Zamawigjgcego Wykonawca warunkow takich nie
spetnia.

W zwigzku z powyiszym w ocenie Protestujgcego wybor oferty nastgpit
Z naruszeniem art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych —
wybrano oferte wykonawcy nie dysponujgcego potencjatem technicznym,
koniecznym do wykonania zamodwienia na warunkach okredlonych przez
Lamawigjgcego.

Przedstawione powyie] okolicznosci wskazuja zatem, iz Zamawigjgcy
nie dochowat nalezytej starannosci przy ocenie wszystkich ztoionych przez
wykonawcdow ofert, Skutkiem takiego dziatania jest naruszenie przepisu art. 7
ustawy PIP tj. prowadzenie postepowania w sposdb nie zapewnigjgcy
zachowania uczciwe] konkurencji oraz rownego traktowania wykonawcow.

W zwiqzku z powyzszym wnosimy o odrzucenie na podstawie art. 89 ust,
1 pkt 5) w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 10) ustawy — Prawo zamowien publicznych
oferty Przedsiebiorstwa Instalacyjno — Budowlanego .BIELBUD" Spétka z 0.0, w
Bielsku Podlaskim oraz o dokonanie ponownego wyboru oferty.
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