

Bielsk Podlaski, 6 lutego 2023 r.

Br.0003.14.2023

**Pani Maria Grabowska
Radna Miasta Bielsk Podlaski**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 31.01.2023 r. dotyczącą Sprawozdania międzysesyjnego Burmistrza Miasta za okres 20.12.2022 r. — 23.01.2023 r. pkt. IV Realizacja inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, informuję, odnośnie Zadania 2, że Wykonawca na etapie rozliczeń końcowych złożył Zamawiającemu, tj. Miastu Bielsk Podlaski roszczenie finansowe. Roszczenie dotyczyło wystąpienia Siły Wyższej i w związku z tym nieprzewidywalnego znacznego wzrostu kosztów środków produkcji, wzrostu kosztów usług geodezyjnych, wzrostu kosztów realizacji kontraktu z tytułu ilości wykonanych m2 podbudowy, przedłużenia Czasu na Ukończenie i w związku z tym dodatkowymi kosztami ogólnymi Wykonawcy.

W ww. okresie zgodnie z zapisami kontraktowymi Inżynier Kontraktu, działający w imieniu Zamawiającego, rozpatrzył ww. roszczenie. Pismem w dniu 19.01.2023 r. wskazał Wykonawcy, iż część roszczenia zostaje odrzucona, natomiast część wymaga szczegółowych wyliczeń i uzupełnienia dokumentów. Obecnie Miasto Bielsk Podlaski oczekuje na uzupełnienia ze strony Wykonawcy.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski
3. a.a. (S.K.)