


KOMISJA REWIZYJNA
RADA MIASTA BIELSK PODLASKI

Br.0012.5.27.2017

Bielsk Podlaski, 2018-02-27



Podp. Rady Miasta
01.03.2018
28.2.18

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie wniosku przyjętego przez Radę Miasta Bielsk Podlaski podczas sesji w dniu 28 listopada 2017 r., Komisja Rewizyjna Rady Miasta Bielsk Podlaski na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. wydanego przez Przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski – Igora Łukaszuka, przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

Przedmiotem kontroli objęto działania Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w sprawie opóźnienia podpisania umowy na dostarczanie energii elektrycznej na rok 2017 w celu ustalenia skutków finansowych oraz przyczyny opieszałości.

W wyniku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna dokonała następujących ustaleń:

W dniu 7 czerwca 2016 r. zostało podpisane pomiędzy Gminami, Powiatami (dwudziestoma sześcioma uczestnikami wraz z jednostkami organizacyjnymi) i Związkiem Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (Zamawiającym) porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej na okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

W dniu 11 lipca 2016 r. wpłynął e-mail od firmy Energy-Solution (podmiot wybrany przez Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej w ww. sprawie) – wniosek o przekazanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej na lata 2017-2019. W dniu 26 lipca 2016 r. e-mailem zostały przekazane dla firmy Energy Solution niezbędne informacje/dane do przetargu (dotyczy PPE – Punktów Poboru Energii, zużycia energii, numery liczników, itd.). W dniu 20 września 2016 r. wpłynął e-mail od firmy Energy-Solution z prośbą o weryfikację przygotowanych dokumentów przetargowych, dotyczących zgłoszonych 109 PPE, z tego:

- 91 szt.– oświetlenie uliczne, budynek urzędu miasta, muszla koncertowa, trzy szalety, targowica, hala przy ul. Białowieskiej 117,

– 18 szt. – jednostki podległe.

W dniu 30 listopada 2016 r. wpłynął e-mail od firmy Energy-Solution informujący o wyniku przeprowadzonego przetargu, prośbie dostarczenia dodatkowych dokumentów (nadania numeru NIP, REGON, aktu wyboru burmistrza, umocowanie/pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę), informacji o konieczności dostarczenia do Związku Gmin pełnomocnictwa dla Energy Solution i ENERGA Obrót S.A. oraz informacji o terminie podpisania umowy: 30 listopada – 1 grudnia 2016 r.

W dniu 1 grudnia 2016 r. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski podpisał z ENERGA Obrót S.A. umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi bilansowania handlowego oraz dostarczone wymagane dokumenty i pełnomocnictwa – do siedziby Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. Wszystkie jednostki organizacyjne podpisały we własnym zakresie umowy z Wykonawcą.

Umowa została podpisana 1 grudnia 2016 r. i nakładała obowiązki na Wykonawcę, między innymi do złożenia oświadczeń o wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów sprzedaży w terminie pozwalającym na prawidłowe rozpoczęcie realizacji nowej umowy od 1 stycznia 2017 r. Burmistrz udzielił stosownych pełnomocnictw.

Z wyjaśnień kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa – Bogdana Sokołowskiego oraz inspektora ww. referatu – Wiesława Sukaczuka wynika, że pomimo terminowego podpisania w dniu 1 grudnia 2016 r. umów z Wykonawcą, nie przeprowadził on skutecznego zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umowy do realizacji, co skutkowało wprowadzeniem w okresie przejściowym rezerwowych dostaw energii przez PGE Obrót S.A. (konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw do PPE). Odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie obowiązków umownych spoczywa na firmie ENERGA Obrót S.A., wobec którego Burmistrz wystąpił ze stosownymi roszczeniami. Należy podkreślić, że termin rozpoczęcia realizacji umowy był określony już w ogłoszeniu o przetargu i każdy oferent winien mieć świadomość konieczności podjęcia natychmiastowych kroków po podpisaniu umowy. Działania podjęte przez Burmistrza nie nosiły znamion niegospodarności.

W toku kontroli, Komisja Rewizyjna pozyskała informację, że cena energii elektrycznej (oświetlenia ulicznego) uzyskana w wyniku przetargu w porównaniu do ceny z roku ubiegłego uległa obniżeniu o około 16%.

Czynności kontrolne zostały udokumentowane protokołem kontroli z dnia 31 stycznia 2018 r. Kontrolowany nie skorzystał z prawa wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu kontroli, w terminie określonym w §43 ust. 2 Statutu Miasta Bielsk Podlaski uchwalonego Uchwałą


Nr XLVI/303/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2457, z 2017 r. poz. 4486).

Podsumowując wyniki kontroli Komisja Rewizyjna stwierdza, że prowadzenie spraw objętych przedmiotem kontroli odbyło się w sposób prawidłowy oraz nie wnosi zastrzeżeń.

Zgodnie z §45 ust.4 Statutu Miasta Bielsk Podlaski uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/303/2014 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r. kontrolowany ma prawo do pisemnego ustosunkowania się do zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Piotr Wawulski – Przewodniczący Komisji
2. Romuald Piotrowski – Zastępca Przewodniczącego
3. Aleksander Bożko – członek komisji
4. Iwona Kołos – członek komisji
5. Eugenia Kruk – członek komisji
6. Wojciech Jaroszko - członek komisji



.....
.....
.....
.....
.....

Wystąpienie pokontrolne otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
2. Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski
3. a/a