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Zatacznik nr 8 do SIWZ

1zp.271.45.2018

WZOR UMOWY / KONTRAKTU

roboty budowlane pn.
Wykonanie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim, w ktorych realizowana byta

infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” i

»~wybuduj”
1. Akt Umowy
2. Warunki Ogélne Kontraktu
3. Warunki Szczegdine Kontraktu
4, Karta Gwaranciji Jakosci
5. Zalecenia do sporzgdzania dokumentaciji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane

w projektach POIi$ 2014-2020

,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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AKT UMOWY
N o

Zamowienie finansowane ze srodkéw publicznych

Wykonanie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim, w ktorych realizowana byfa infrastruktura
wodociggowo-kanalizacyjna w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” i ,,wybuduj”

W ramach projektu pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: 1zp.271.45.2018

Miastem Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-20-66-155

dziatajacym w imieniu wtasnym i na rzecz Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. ul. Studziwodzka 37, 17-100
Bielsk Podlaski, NIP 543-020-04-31 na podstawie udzielonego upowaznienia,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

.................................................................................................................. [nazwa wykonawcy, adres

siedziby, miejsce i numer rejestracji dziatalnosci gospodarczej wykonawcy]

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawca.

,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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Zwazywszy, ze:

Zamawiajgcy po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych na
zadanie pn. Wykonanie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim, w ktdrych realizowana byta infrastruktura
wodociggowo-kanalizacyjna w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i ,wybuduj”

jako najkorzystniejszg wybrat oferte Wykonawcy.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy postanowit udzielic Wykonawcy zamdwienia na zadanie pn. Wykonanie
nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim, w ktorych realizowana byfa infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna w
systemie ,,.zaprojektuj i wybuduj” i ,wybuduj”

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej z osobna réwniez Strona, za$ wspoélnie Stronami, zawieraja
niniejsza Umowe o nastepujacej tresci:

1.

Stowa i zwroty uzyte w tej Umowie bedg miaty takie samo znaczenie, jakie im odpowiednio przypisano w
Warunkach Kontraktowych, o ktérych jest mowa ponize;.

Dokumenty sktadajace sie na Umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesé
Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszerstwa:

(@)  niniejszy Akt Umowy,

(b)  Warunki Szczegdlne Kontraktu,
(c)  Warunki Ogéine Kontraktu,
(d)  Opis Przedmiotu Zamowienia — Czes$¢ | i Czesé Il
(e)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,
(f) Dokumentacja projektowa,

(9)  Wykaz Cen,

(h)  Formularz Oferty Wykonawcy z Zatgcznikiem,

(

i) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia - dalej jako SIWZ (wraz
z pytaniami Wykonawcow i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami) niewymienione
wyzej,

()  pozostate Dokumenty Ofertowe.

W przypadku rozbieznosci w zakresie zapiséw poszczegoinych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest
zastosowac zapisy bardziej restrykcyjne.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajacego do wykonania pn. Wykonanie nawierzchni

ulic w Bielsku Podlaskim, w ktdrych realizowana byfa infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna w systemie
,Zaprojektuj i wybuduj” i ,wybuduj” dia projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie
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miasta Bielsk Podlaski” oraz usunigcia w nich wady oraz udzielenia gwarancji ich nalezytego wykonania
zgodnie z postanowieniami Kontraktu w zamian za wynagrodzenie.

4. Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze w zamian za wykonanie i wykofczenie Robot oraz usuniecie w
nich wad zaptaci Wykonawcy, w czasie i w sposdb okreslony w Kontrakcie, KWOte ..............ccccovvveininnnnne
..... PLN (SIOWNIE: ... ZIOTYCN), pIUS
nalezny podatek VAT PLN (stownie:
.................................................................................................................... ztotych), stawka VAT
............ %, co stanowi tgcznie  Zatwierdzong  Kwote  Kontraktowg ~w  wysokosci
.................................................. PLN (stownie:

ztotych).

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

6. Zapfata dokonywana bedzie na konto bankowe Wykonawcy w PLN:

(nazwa banku, numer rachunku)

7. Kontrakt sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Na dowdd czego strony niniejszej Umowy podpisaty zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami niniejszy Akt
Umowy. Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig

,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla
Budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego, czwarte wydanie
angielsko - polskie niezmienione 2008, ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu wydanego w 1999 roku przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierdw - Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC,
World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin, Szwajcaria),
dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok. 334, Il p. budynek KIG

00-074 Warszawa

e-mail: biuro @sidir.pl; www.sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Warunki Ogdlne Kontraktu, kidre stanowig wyzej wymienione Warunki
Kontraktowe dla Budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz
Warunki Szczegélne, ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

Fipic SIDIR

Warunki Kontraktowe

dla Budowy

,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit si¢ z wymieniong wersjg Warunkéw Kontraktowych dla Budowy
dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego i na zgdanie Zamawiajgcego,
przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogdinych
Kontraktu. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace, o ile Warunki Szczegdine nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w
Warunkach Ogdinych.

,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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Klauzula 1 Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje
1.1.1  Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1  ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Opis Przedmiotu Zamdwienia, Specyfikacje
Techniczng, Dokumentacje projektowg, Formularz Oferty z Zatgcznikiem oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt”
oznacza on takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
W szczegoinosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1113 ,List Zatwierdzajagcy” nie ma  zastosowania ~w  ninigjszych ~ Warunkach.
Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie ,List Zatwierdzajacy” nalezy je zastapié
okresleniem ,,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogélnych
oznaczac¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.4  ,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez Wykonawce
w postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiajgcego na
realizacje przedmiotu Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlinych Kontraktu wystepuje okreslenie
,Oferta” nalezy je zastgpié¢ okresleniem ,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ,Oferty” w tych
Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5. skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5  ,Wymagania Zamawiajacego” okreslone zostaty w Opisie przedmiotu zamdéwienia stanowigcym
zafgcznik nr 5 do SIWZ.

Klauzule 1.1.1.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.6  ,Dokumentacja projektowa” oznacza projekty budowlano - wykonawcze wigczone do Kontraktu
stuzace do wykonania Robdt.

Klauzule 1.1.1.10 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.10  ,Wykazy” oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, w tym réwniez Wykaz Cen, dostarczone przez
Wykonawce wraz z Ofertg i wigczone do Kontraktu.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11  ,Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zaméwieh publicznych oraz
ustawy Kodeks cywilny.

,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wyfgcznie po podpisaniu przez osoby upowaznione ze strony
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
1.1.2  Strony i osoby

1.1.22 ,Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:
W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.24  ,Inzynier” - na koicu Definicji dodaje sie co nastepuije:

Funkcja Inzyniera obejmuje roéwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje
Jnspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”. Termin ten jest rownoznaczny z uzywanym pojeciem ,Inzynier Kontraktu”. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego oznacza osobe uprawniong do sprawowania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Rozdziatem 2
i Rozdziatem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku i petnigcg funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego przy realizacji Kontraktu.

Zamawiajgcy jest w kazdym momencie uprawniony do wyznaczenia osoby na stanowisko Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wprowadza si¢ nastepujgce Definicje:

1.1.2.11 ,Kierownik Budowy” oznacza osobe uprawniong do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w zakresie kierowania budowg, lub innymi robotami budowlanymi, zgodnie z Rozdziatem
2 i Rozdziatem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku i petigcg funkcje kierownika
budowy przy realizacji Kontraktu.

1.1.3  Daty, proby, okresy i ukonczenia

1.1.3.7 ,,Okres Zgtaszania Wad” - na koricu Definicji dodaje sie co nastepuje:

W przypadku przejecia czesci Robot na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robét] Okres
Zgtaszania Wad ustalony w Zatgczniku do Oferty wraz z ewentualnymi przedtuzeniami wedtug Klauzuli
11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad], liczony bedzie od daty z jakg Roboty zostaty ukoriczone,
jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkdw].

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,,Okres Rekojmi za Wady” oznacza okres, w ktérym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z
tytutu rekojmi za wady w Robotach oraz gwarancii jakosci zgodnie z klauzulg 11.10 [Niewypetnione
zobowigzania), ustalony w Zatgczniku do Formularza Oferty, wraz z ewentualnymi przedtuzeniami
liczony od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

W przypadku przejecia czesci Robé6t na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robodt] Okres
Rekojmi za Wady rozpocznie sie od dnia przejecia czesci Robot przez Zamawiajgcego, a uptynie po
60 miesigcach od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie
Robdt i Odcinkow].

1.1.3.11 Gwarancja jako$ci” oznacza gwarancje jakg udzieli Wykonawca, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja
Jakosci], na warunkach opisanych w dokumencie ,Karta Gwarancji Jakosci”, zgodnie z Prawem
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Polskim. Procedura zgtaszania i usuwania wad oraz ustuga serwisu gwarancyjnego zgodna z trescig
Karty Gwarancji Jakosci.

W przypadku przejecia czesci Robdt na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdtf] Okres
Gwarancji Jakosci rozpocznie sie od dnia przejecia czesci Rob6t przez Zamawiajgcego, a uptynie po
okresie wskazanym przez Wykonawce w ofercie liczonym od momentu wystawienia Swiadectwa
Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]

1.1.4  Pienigdze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.4.1 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwote zatwierdzong w Akcie Umowy, nalezng do
zapfaty za wykonanie i wykoriczenie Robdt oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.6 ,Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.10 ,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ,Plan ptatnosci” oznacza dokument o takiej nazwie objety Wykazami, sporzagdzony w powigzaniu z
Wykazem Cen, ustalajgcy czesci w jakich ma zostaé zaptacona Cena Kontraktowa.

1.1.5 Roboty i dostawy

1.15.7 ~Roboty Tymczasowe” oznaczajg rowniez wszelkie roboty towarzyszgce kazdego rodzaju.

1.1.5.8 ,Roboty” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:

Roboty oznaczajg réwnoczesnie budowe i roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 6) i pkt 7) Prawa
Budowlanego, a takze prace projektowe niezbedne dla wykonania i ukoficzenia Robét.

1.1.6  Inne definicje

Klauzule1.1.6.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska.

Klauzule1.1.6.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koficu Definicji dodaje sie co nastepuje:

Zabezpieczenie Wykonania oznacza rowniez ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” zgodnie
z ustawg Prawo zaméwien publicznych.
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Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi, regulujacg dziatalno$é obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki
obiektéw budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

1.1.6.11 ,,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.1.6.12 Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumenty formalno-prawne konieczne do zgtoszenia budowy
lub wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym oraz dokumentacje
przygotowang przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

1.1.6.13 ,,Pozwolenie na Budowe” oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

1.1.6.14  ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.1.6.15 ,Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art.
3 pkt 14) Prawa Budowlanego, przygotowang przez Wykonawce.

1.1.6.16 ,,Koszt plus umiarkowany zysk” oznacza zysk stanowigcy jedng piecdziesigtg (2%) tego Kosztu.

13 Przeptyw informaciji

W klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Tre$¢ podpunktu (a) skresla sie w catosci i zastepuje nastepujgco:
(@) na pismie, dostarczone osobiscie( za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem bgdz
przestane za pomocg poczty elektronicznej w formie wskazanej przez Inzyniera; oraz
Po podpunkcie (b) dodaje sie podpunkt (c) o tresci:
(c)  dostarczone w dni robocze (poniedziatek - pigtek) w godzinach: 7.00 - 15.00.

W przypadku ich dostarczenia po godzinie 15.00 bedzie to skutkowato uznaniem, Ze dostarczone
zostaty nastepnego dnia roboczego.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie:

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sg uwazane
za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.
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1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(@  Kontraktem rzgdzi Prawo Kraju.
(b)  Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c)  Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

W klauzuli 1.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszefstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejno$¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

W klauzuli 1.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przyjete bez zastrzezeh przez Zamawiajgcego
zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania).

1.7 Cesje

W klauzuli 1.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecia.

Wynikajace z Kontraktu wierzytelnosci Wykonawcy:

(@  nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na
piSmie pod rygorem niewaznosci (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu
cywilnego);

(b)  nie mogg by¢ przedstawione do potrgcania ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z
wierzytelno$ciami Zamawiajacego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia kazdg wymagang Kontraktem dokumentacje, zgodnie
z klauzulg 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy).
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilosci okreslonej w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku op6znienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub Kosztu.
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Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego

Klauzule 1.10 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Poufne szczegoty

W klauzuli 1.12 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej. Niemniej, Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawnia¢ zadnych informacji, w tym
poufnych i zastrzezonych, zwigzanych z wykonywaniem Kontrakiu bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca oraz Personel Wykonawcy zachowajg tajemnice zawodowg i stuzbowg przez okres trwania
Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. W zwigzku z tym, zaréwno Wykonawca jak i Personel Wykonawcy,
nie beda przekazywa¢ ani rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem Kontraktu chyba, ze uzyskajg na to uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto,
nie bedg oni wykorzystywac do innych celdéw niz wykonanie przedmiotu Kontraktu zadnych przekazanych
im informacji oraz wynikéw opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania
Kontraktu.

Przestrzeganie prawa

W klauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie tres¢ podpunktu (a) i zastepuje nastepujgco:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, zatwierdzenia i
inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i zezwolenia na uzytkowanie Robdt lub
dostarczenia albo usuniecia Materiatow, Dostaw i Urzadzen, Sprzetu Wykonawcy, ktdre nie zostaty
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu.
Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski, podania, a w razie
potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziafania w imieniu Zamawiajgcego i na jego
rzecz wobec odnosnych wtadz. Wszelkie opfaty zwigzane z takimi dziataniami obcigzg Wykonawce.

Solidarna odpowiedzialnosé

W klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany:
Skresla sie tres¢ podpunktu (c) i zastepuje nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem fgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacii jednej z tych osab.

Po podpunkcie (c) dodaje sie podpunkt (d) i (e) o tresci:

(d) Wytacznie Lider, osoba uprawniona do reprezentowania przez pozostate osoby wspolnie
realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony do sktadania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz osob
wspolnie realizujgcych Kontrakt, zaciggania zobowigzan, przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osob razem i kazdej z osobna.
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(e) Kopia umowy podmiotéw wspdinie realizujgcych niniejszy Kontrakt, zostanie  ztozona
Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu podpisaniem niniejszego Kontraktu;

Klauzula 2 Zamawiajgcy
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W klauzuli 2.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowach ,na zgdanie” dodaje sie stowa ,i na koszt”.

24 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Klauzule 2.4 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 3 InZynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

W klauzuli 3.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie pigte zdanie rozpoczynajgce sie od stéw ,Jezeli wymaga sie, aby Inzynier (...)” i zastepuje
nastepujaco:
Inzynier winien uzyskaé zgode Zamawiajgcego przed podjeciem dziatania na mocy nastepujacych klauzul
niniejszych Warunkdw:

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]
(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(e) klauzula 8.3 [Program]

(f) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]
(g) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(h) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenig]

(i) klauzula 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]

(j) klauzula 10.3  [Zakidcanie Préb Koricowych]
(k) klauzula 12.3  [Wycena]

(I) Kklauzula 13 [Zmiany i korekty]

(m) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego]
(n) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej]

(o) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkow, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci w Swietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien do anulowania jakichkolwiek czesci robot i
przyznania takich robot Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt sie
wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub sgsiadujacg nieruchomos$é moze on, bez
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zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow i odpowiedzialnoSci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowa¢ si¢ do kazdego takiego
polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata
zastosowanie.

3.4 Zmiana Inzyniera

W klauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie ostatnie zdanie zaczynajgce si¢ od stéw ,Zamawiajgcy nie zamieni (...)".

Dodaje sie nowa klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:
3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontrakiu Rady Budowy z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajgcego, W celu dokonania oceny postepu Robdt oraz omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjg
Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowa¢ w statym terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi protokét, kiory zostanie uzgodniony z
przedstawicielami Stron.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajgcy lub Wykonawca bedzie mogt wymagac zwotania dodatkowej
narady, w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, informujac o tym z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.

Protokét z Rady Budowy nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacii].

Klauzula 4 Wykonawca
41 Ogdline zobowigzania Wykonawcy

W klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas
wykonywania Robot.

Powiadomienie dotyczace Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej powinno zostaé
przekazane Inzynierowi w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania. W przypadku braku powiadomienia w
powyzszym terminie Wykonawca nie bedzie miat prawa do uwolnienia sie od odpowiedzialnosci za wady
Robét spowodowane wadami dokumentacji mozliwymi do wykrycia przez Wykonawce.

Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Dla wszystkich materiatow oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana bedzie uprzednia
akceptacja Inzyniera.

Po czwartym akapicie dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu zwigzane z transportami
ponadnormatywnymi, pozwolenia na przektadanie medidw itp. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wiadz lokalnych i wiascicieli
urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wigczenia i wyfgczenia tych urzadzen oraz wszelkich innych
warunkow dotyczacych prowadzenia robdt. Wszystkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach sg
obligatoryjne dla Wykonawcy.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie o planowanym zamknieciu drég i odcieciu mediéw
(elektrycznosé, woda, gaz i inne) nie pdézniej niz na 7 dni przed planowanym przystagpieniem do tych prac.
Wykonawcy nie wolno dokonaé zamkniecia drég lub odciecia medidw bez pisemnego zezwolenia zarzadcy
drogi i medidw.

Wykonawca bedzie przestrzega¢c wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych instytucji w tych testach nie
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagar Zamawiajacego i dogtebne zrozumienie
zakresu prac do wykonania ktdrych zobowigzany jest zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek
niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych interpretacji, Wykonawca powiadomi niezwtocznie na pismie
Inzyniera, przedstawiajac propozycje rozwigzania z podaniem szczegdtéw technicznych, finansowych i
formalnych oraz wptywu na Kontrakt.

Jezeli Prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty poddane

weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie

weryfikacji bgdz uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

a) dokonanie weryfikacji bgdz uzyskanie zatwierdzenia nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inzyniera,
ktéry odmoéwi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu, a zarazem

b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z
postanowien Kontraktu.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania

W klauzuli 4.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca na wiasny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci ustalonej w Zatgczniku do
Formularza Oferty.

Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Kontraktu.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w kazdej dopuszczalnej formie, innej niz pienigdz,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu oryginatu dokumentu potwierdzajacego
wniesienie Zabezpieczenia w wysokosci zgdanej przez Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu zawarcia
Kontraktu.

Zamawiajgcy moze z tytutu Zabezpieczenia Wykonania:

(@)  Zzadac pfatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia
lub gwarancji, z powodu uchybieri Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami
poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwtocznie
wyptacic¢ te kwoty na pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajgcego i nie moze wnies¢ jakiegokolwiek

20
,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”



Fundusze . . —
Europejskie Unia Europejska Sl
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci e

sprzeciwu niezaleznie od powodu - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poreczenia
lub gwarancji;

(b)  Zzadaé ptatnosci wszelkich kwot, do jakich uwaza sie upowazniony z powodu uchybien Wykonawcy
w realizacji Kontraktu do jego wysokosci - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, aby Zabezpieczenie Wykonania byto wazne i mogto byc
wykorzystane az do dnia, w ktérym uptynie Okres Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci okreslony w
Zatgczniku do Formularza Oferty.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania go za nalezycie wykonane tj. dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia na mocy
rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego].

Pozostate 30% Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po uptywie Okresu
Rekojmi za Wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byty one przechowywane,
pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca moze za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia Wykonania na jedng z dopuszczonych
przez Zamawiajgcego form, z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli Warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date wygasniecia, Wykonawca na 30 dni przed
uptywem terminu obowigzywania Zabezpieczenia Wykonania dostarczy Zamawiajgcemu przedtuzenie
Zabezpieczenia lub nowe Zabezpieczenie.

4.4 Podwykonawcy
W klauzuli 4.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

b) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

c) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

d) zrezygnowaé z podwykonawstwa.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli w szczegoélnosci:
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy czesci zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art.22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.
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Wykonawca zobowigzany jest do podania Zamawiajgcemu, przed przystgpieniem do wykonania Robdt, o
ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu
Z nimi.

Stosownie do art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z art. 143 d ustawy Prawo zamowien
publicznych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg lub jej projekt wraz z
czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca,
jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a
takze po uzyskaniu informacji od Podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez Podwykonawce z
dalszym Podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym Podwykonawcg jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, oraz kazdorazowo projekiu zmian do umowy z
podwykonawca, ktorych tre$é jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

(a) oznaczenia stron umowy,

(b) zakresu-rebétbudewanyeh:

(c) zakresu powierzanych Podwykonawcy rob6t budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia
za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie termindw
rozliczen,

(d) postanowienia spojne z niniejszg umowg w szczegolnosci w zakresie termindw wykonania rob6t
objetych umowg podwykonawczg, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
Podwykonawce robdt budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okreséw
wynikajacych z umowy,

(e) terminuplatneSer;

(f) pestanewienia-detyezgee-wartosci  wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w rozbiciu na pozycje wyceny zbiezne z pozycjami Wykazu Cen,

(g) bezpieczenstwa i higieny pracy.

(h) ptatnos$ci wynagrodzenia w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury,

(i) dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec Podwykonawcy robét,

(j) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci _bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajaceqo,

(k) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy podzlecania wykonania robét budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych bez zgody Wykonawcy i
Zamawiajgcegos.

bezpieczenstwa—i—higieny—pracyWykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt
umowy wraz z zatgcznikami oraz oSwiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym Podwykonawca)
zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o$wiadczenia dotarty do
Zamawiajgcego najpozniej 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg skutkujaca
odpowiedzialno$cig Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewazno$ci formy
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wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposdb bierny poprzez
brak sprzeciwu lub zastrzezen — po uptywie 14 dniowego terminu od dnia ztoZzenia wzoru umowy z
Podwykonawcg, pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentow w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji dotyczgcej
wykonania robot.

Zamawiajgcy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

(@)  zakres rob6t w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okreslonym w Ofercie
przez Wykonawce jako czes¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.
Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robot nie moga przewidywac lub dopuszczac
wykonania przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszego Kontraktu;

(b)  wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczattowym;

(c)  wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo musi odpowiadac¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czeS¢ odebranych prac i nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci). Termin
wymagalnosci poszczegdinych czesci, z wyjgtkiem ostatniej, ktore nie moze wynosic wiecej niz 5%
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni
przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury dotyczgcej kwoty
po$wiadczonej w $wiadectwie ptatnosci wystawionym po wydaniu Swiadectwa Przejecia;

(d)  kazda zmiana umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

(e)  przeniesienie wierzytelnoSci (takze przysztych) przystugujgcych Podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Zamawiajgcego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom wobec Podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajgcego;

() jakiekolwiek wierzytelnodci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych Podwykonawcéw), w tym w
szczegdlno$ci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie
z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz
wierzytelno$é o zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy i bedg potracane w pierwszej kolejnosci
z wierzytelnoscig o zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez
Wykonawce jakichkolwiek kwot z nalezno$ci przystugujgcych Podwykonawcy z  tytutu
wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci
wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie
zatrzymanej przez Wykonawce, (odpowiednie postanowienia muszg sie znalezé takze w umowach
Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami.);

(9)  przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi by¢
okreslony dokfadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub
projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie
prac;

(h)  termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz Czas na Ukoriczenie okreslony w Kontrakcie;
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() termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktdrejkolwiek czesci wynagrodzenia)
dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ pézniejszy niz 14 dni od daty
wydania Swiadectwa Przejecia, z zastrzezeniem wymagania wskazanego w podpunkcie (c);

()  termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio Wykonawce lub
Podwykonawce;

(k) w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z Podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej
z faktury, w umowach musi znalezZ¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do
odnowienia i wygasa roszczenie 0 zaptate wynagrodzenia w czeSci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

() odbiér koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢ wczesniejszy
niz zgtoszenie do odbioru Robét dokonane przez Wykonawce;
4] przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdzni¢ sie od zaakceptowanego projektu;
(m)  wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze byé wygdrowane, tj.
w szczegoinosci wynagrodzenie dla Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego Podwykonawcy) nie
moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5% od zaptaty za te cze$¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie
Wykonawcy zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez
Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia
otrzymania ich po$wiadczonych kopii.
Wykonawca, w terminach, o ktérych mowa w klauzuli 4.21 [Raporty o postepie] zobowigzany jest do
przedktadania raportu Zamawiajgcemu zawierajacego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza
zawrze¢ umowe z Podwykonawca/Podwykonawcami i czy Podwykonawca/Podwykonawcy zawart/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym Podwykonawca.

Powyzszy obowigzek dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz
0,5% wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (wigcznie z VAT), a jezeli tak obliczona warto$¢
bedzie wyzsza niz 50 000,00 PLN brutto - to o wartosci réwnej lub wigkszej niz 50 000,00 PLN brutto.
Raport powinien zawierac co najmniej:

(@)  date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

(b)  dane stron umowy,

()  przedmiot umowy,

(d)  informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z Kontraktu badz z
uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich
dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportdw oraz wszelkich niezbednych o$wiadczen,
dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadno$¢ lub wysoko$¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw, w tym w szczegdéinosci umdw, protokotow odbioru, potwierdzen zapfaty,
korespondencii itp.
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Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z zadnego z
obowigzkow wynikajgcych z Kontraktu lub przepisow prawa. W szczegdlnosci raport nie zastepuje
zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z
dalszym Podwykonawcg. PrzedtoZenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku przedtozenia projektow
umow o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo.

Wykonawca w terminie 7 dni od Daty Rozpoczecia zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezpo$rednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci:
L,inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem Podwykonawcéw w
trybie okreslonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem obowigzujacych przepiséw.”, o wymiarach nie
mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze czarnym.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio
dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zgdania przez uprawnionego oraz do zgdania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow wszelkich dokumentéw i informacji
uzasadniajgcych zasadnos¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze potrgci¢ swojg wierzytelnoS§¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

Przelew wierzytelnoSci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajgcych z Kontraktu
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu
wierzytelnosci w tym wierzytelnoSci przysztej (w szczegoinosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy
bedzie mogt potrgcic dowolng swojg wierzytelno$¢ przystugujacg mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy lub Podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig lub w dniu wymagalnosci zbytej
wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajgcy bedzie mogt potrgcic¢ wierzytelno$¢ przystugujaca
mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnoS¢ Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze wierzytelnosci z tytutu
kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca
umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi Podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktdrej przedmiotem bedg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
dostarczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Wykonawca
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne za naruszenia zwigzane z Podwykonawstwem zgodnie
z zapisami kl. 8.7. Warunkdéw Szczegoinych Kontraktu.

4.5 Cesja korzysci z podzlecenia
Klauzule 4.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
4.7 Wytyczenie

W klauzuli 4.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
| Wykre$leniu ulega akapit drugi klauzuli 4.7.
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
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Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjng, zgodng z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w ilosciach wskazanych
przez Inzyniera.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

W klauzuli 4.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu podpunktu (a) dodaje sie nastepujgcy zapis:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie pézniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia,
okreslong w Programie, zgodnie z klauzulg 8.3 [Program], a takze modyfikowa¢ na biezaco ten plan dla
zapewnienia jego zgodnos$ci z wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie podpunkty (f) i (g) o tresci:
() uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(9) zapewnié bezpieczenstwo 0s6b i pojazddw korzystajacych z przejscia i przejazdu przez Teren
Budowy w zwigzku z wymaganiem zapewnienia dostepnosci dziatek i budynkéw nie posiadajacych
innego dostepu.

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt,
uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, uzgodnien, decyzji oraz akceptacji Inzyniera oraz za jego
realizacje.

4.9 Zapewnienie jakos$ci

W klauzuli 4.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie drugie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujaco:

W terminie 21 dni od podpisania Aktu Umowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdty tego systemu
w formie Programu Zapewnienia Jakosci, ktdry zawiera¢ bedzie:

(@)  procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy;

(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;

(c)  ewidencje dokumentéw zwigzanych z zarzgdzaniem jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d)  procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzgdzania
jakoscig;

(e)  inne dokumenty wymagane Kontraktem.

Inzynier, w ciggu 21 dni od ztozenia przez Wykonawce Planu Zapewnienia Jakosci zaakceptuje go lub
odrzuci podajgc powody, aby umozliwi¢c Wykonawcy wtasciwe sporzgdzenie dokumentu.

410  Dane o Terenie Budowy

W klauzuli 4.10 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:
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Zamawiajgcy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace Terenu
Budowy, ktdre posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.

Na koricu podpunktu (a) dodaje sie nastepujgcy zapis:
"i istniejacg infrastrukturg techniczng”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

W klauzuli 4.11 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Na poczatku klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci Zatwierdzonej

Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit si¢ z zawartoscig i
wymaganiami Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamédwienia, w tym Warunkami Kontraktu.

4.13  Prawa przejazdu i urzadzenia

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wykonawca na witasne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwoleri i ich koszty, i za jego realizacje.

4.14  Unikanie zaktocen

W klauzuli 4.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Po pierwszym akapicie dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Jesli w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego
zamkniecia, wymagana jest zgoda Inzyniera. Na co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi Wykonawca
przedstawi Inzynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin ukoriczenia oraz uzgodniony przez
odpowiednie instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zazgda jej poprawienia tak, aby byta ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli
oraz Prawem, w tym ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku.

4.18  Ochrona srodowiska

W klauzuli 4.18 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie drugi akapit i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub migjsc
zwigzanych z prowadzeniem Robodt, oraz wezmie petng odpowiedzialno$é za odprowadzenie $ciekéw
pochodzacych ze wszystkich miejsc z Terenu Budowy, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢ wymogow ochrony srodowiska, w tym wypetnia¢ obowigzki
wynikajgce z uzyskania decyzji oraz z przepisdw prawa w odniesieniu do $rodowiska.

4.19  Elektrycznosé, woda i gaz

W klauzuli 4.19 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktdrych moze
potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych zrodet,
Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi
zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wykonawca, na wtasne
ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do
pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

420  Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie

Klauzule 4.20 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21  Raporty o postepie

W klauzuli 4.21 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne Raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego

przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz sporzgdzane i przedktadane Inzynierowi w 3

egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej) na ptycie CD.

W trzecim akapicie po podpunkcie (h) dodaje sie podpunkty (i), (j), (k) o tresci:

() prognoze Ceny Kontraktowej, ktdra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje przewidziane w Wykazie
Cen i, o ile takie beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraZ); a takze

(0 uaktualniony Plan Ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci),

(k) harmonogram rzeczowo- finansowy opracowany na podstawie Programu, o ktorym mowa w
klauzuli 8.3 i Planu Ptatnosci, o ktérym mowa w klauzuli 14.4.

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

W terminach ustalonych przez Inzyniera, Wykonawca organizowat bedzie na Terenie Budowy comiesieczne
spotkania celem zapoznania sie z raportem i dokonania oceny postepu Robot. W spotkaniach udziat braé
beda Inzynier, Wykonawca i Zamawiajacy.

W ciggu 4 dni od spotkania Inzynier sporzadzi protokét ze spotkania podlegajacy zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. Protokdt ten nie bedzie zastepczy w stosunku do
jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem zgodnie z klauzulg 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier wedtug swojego uznania moze wymagac dodatkowych raportow od Wykonawcy, okreSlajac ich
zawartosc i terminy dostarczania.

Inzynier i/lub Wykonawca moze wymaga¢ dodatkowych cyklicznych lub jednorazowych spotkan poza ww.
zapewniajac zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego
powody. O takim spotkaniu nalezy réwniez powiadomi¢ Zamawiajgcego.

4.23  Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

W klauzuli 4.23 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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Skresla sie zdanie drugie trzeciego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca przywrdci te cze$¢ Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego i pozostawi jg w stanie czystym
i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Rob6t do stanu pierwotnego
Wykonawca bedzie prowadzit szczegdtowg dokumentacje fotograficzng obejmujacg stan Terenu Budowy
przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakoriczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca
przekaze Inzynierowi.

4.25  Dziennik Budowy

Dodaje sie klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Przed datg rozpoczecia Robdt budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystapi do
organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe o0 wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny
za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do
Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie reprezentujace
Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktdrgkolwiek ze stron jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego) oraz klauzulg 20 [Roszczenia Wykonawcy).

426  Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Dodaje sie klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci] w brzmieniu:

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i dodwiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno§¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkdéw
sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody.

4.27  Istniejace instalacje

Dodaje sie klauzule 4.27 [Istnigjgce instalacje] w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych kazdorazowo wykona kontrolne
wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczerstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych, wodociggow i
gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
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rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wiadcicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodniers poczynionych z Inzynierem.

Identyfikacja wizualna UE

Dodaje sie klauzule 4.28 [Identyfikacja wizualna UE] w brzmieniu:

4.29

Wykonawca, po konsultacji z Inzynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikacje wizualng UE na
podstawie aktualnie obowigzujgcych wytycznych i instrukcji dotyczgcych wdrazania projektéw
wspétfinansowanych z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020, dostepnych pod adresem internetowym Instytucji Zarzadzajacej.

Odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzania

Dodaje sie klauzule 4.29 [Odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzania] w brzmieniu:

4.30

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie 1j. za przekroczenie terminu wykonania obowigzkow
takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy
Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci za opdznienie jedynie wykazujac, ze
wyfgcznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione dziatanie lub zaniechanie Zamawiajgcego.
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne okreslone w kl. 8.7 Warunkdw Szczegdinych
Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne za opdznienie nie pokryja szkody, Zamawiajgcy ma prawo zadaé
odszkodowania na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw skutkujacym konieczno$cig zwrotu
otrzymanych przez Zamawiajgcego Srodkéw z funduszy zewnetrznych, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci rownowartosci zwréconych $rodkéw wraz z naleznymi
odsetkami.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych z dowolne;
ptatnosci naleznej Wykonawcy lub zgdanie wyptaty z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Prawa autorskie i zalezne

Dodaje sie klauzule 4.30 [Prawa autorskie i zalezne] w brzmieniu:

Dokumenty i utwory wytworzone przez Wykonawce w ramach realizacji Kontraktu
(w szczegdlnosci: dokumentacja, raporty, mapy, wykresy, rysunki specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, obliczenia, filmy, dokumentacja fotograficzna itp.) podlegajg ochronie zgodnie z przepisami
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazanymi dokumentami i utworami
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe bez dodatkowego wynagrodzenia w
nastepujacych polach eksploatacii:
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(@)  w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzania kazdg mozliwg technika, w
tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg, wykonania
odbitek itp.,

(b)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono -
wprowadzono do obrotu, uzyczenia,

(c)  w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne udostepnienie, w szczegdlnosci na
ogdlnie dostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury a takze
wystawianie, wyswietlanie.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostang wtasnoscig autorow dokumentacii.

Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg ztozy oswiadczenie o tym, ze (1) przystugujg mu petne
prawa autorskie do dokumentaciji, (2) dokumentacja nie narusza praw 0séb trzecich oraz (3) w przypadku
gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zalezne do utworu przystugiwaty
osobom trzecim, w tym w szczegolno$ci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, ze
wszelkie takie osoby niezwiocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosg przystugujgce im autorskie
prawa majgtkowe, prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym jak i udzielg Zamawiajgcemu
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upowaznien i zezwolen na wykonanie praw
zaleznych 1. rozporzgdzanie i korzystanie z wszelkich utwordw zaleznych oraz Wykonawca (autor
dokumentacji) zobowigzuje sie nie wykorzystywac przystugujgcych mu autorskich praw osobistych za
wyjatkiem praw do autorstwa oraz oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem.

Do czasu przeniesienia praw autorskich w zakresie okre$lonym powyzej, Zamawiajgcy ma prawo
wykorzystania Utworéw, w zakresie niezbednym do prowadzenia procesu budowlanego oraz promocii,
reklamy i informacji zwigzanej z Robotami na kazdym z pdl eksploatacji wskazanych powyzej, wraz z
prawem do dokonywania zmian zgodnie z postanowieniami Kontrakiu.

Wynagrodzenie za przeniesienie powyzszych praw zostato uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie

Kontraktowe;.

Wykonawca zezwala na wykonywanie praw zaleznych do Dokumentéw Wykonawcy.

W zakresie dostarczenia oprogramowania komputerowego, ktére wymagane jest na mocy Kontrakiu,

Wykonawca na podstawie Kontraktu udzieli Zamawiajgcemu bezterminowej, zbywalnej, niezastrzezonej,

niewytgcznej i wolnej od wad licencji, na podstawie ktdrej Zamawiajgcy uprawniony jest do:

(@)  korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na nieograniczonej liczbie
stanowisk (bez ograniczen terytorialnych), z zastrzezeniem ppkt. (b),

(b)  Zzadania od Wykonawcy zintegrowania oprogramowania z innym oprogramowaniem oraz sprzetem
uzywanym przez Zamawiajgcego,

(c)  dokonywania zmian oprogramowania (niezbednych i ograniczonych do celu inwestycji oraz zakresu
prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci), w tym jego integracii, takze przy pomocy oséb
trzecich (prawo do udzielenia sublicencji i zgody na dokonywanie zmian) oraz do korzystania z tak
zmienionych wersji oprogramowania,

(d) Zzada¢ od dostawcy nieodptatnego dostarczania i instalowania kolejnych aktualizacii
oprogramowania standardowego, jezeli dostawca stworzyt w czasie trwania licencji takie
aktualizacje, w Okresie Zgtaszania Wad.

Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przed uptywem 30 lat od dnia jej udzielenia.

Udzielenie licencji na powyzszych warunkach nastepuje w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.
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4.31  Ogodlne zobowigzania projektowe

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Projektowg w zakresie okreslonym w Zatgczniku nr 5 — Opis Przedmiotu
zamowienia i bedzie za nig odpowiedzialny.

Projekt bedzie sporzadzony przez wykwalifikowanych projektantéw, bedacych inzynierami lub innymi fachowcami,
spetniajgcymi wymagania jakie sg dla tego celu ustalone w Wymaganiach Zamawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie
nie postanowiono inaczej, to Wykonawca przedstawi Inzynierowi do uzgodnienia nazwiska i szczegétowe dane o
kazdym z proponowanych projektantéw i Podwykonawcéw projektu.

Wykonawca gwarantuje, ze on, jego projektanci i Podwykonawcy projekitu majg doswiadczenie i zdolnosci
konieczne do projektowania. Wykonawca zobowigzuje sie, ze projektanci bedg do dyspozycji Inzyniera w celu
uczestniczenia w dyskusjach az do wygasniecia odnosnego Okresu Zgtaszania Wad.

4,32  Dokumenty Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy obejmg dokumentacje techniczng, wymieniong w Opisie Przedmiotu Zamdwienia
dokumentacje niezbedng dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzen. Dokumenty Wykonawcy bedg
napisane w jezyku, ustalonym w dla wymiany informacji w klauzuli 1.4 [Prawo i Jezyk].

Jezeli Prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacii
przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji bgdz
uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

a) dokonanie weryfikacji badz uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera,
ktéry odméwi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi ze Dokument Wykonawcy nie
spetia wymagan Kontraktu, a zarazem

b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z postanowien
Kontraktu.

4.33  Normy techniczne i przepisy

Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonanie i ukoriczone Roboty winny odpowiadaé normom technicznym Kraju,
prawom dotyczacym budowli i budynkédw oraz ochrony Srodowiska, Prawom odnoszgcym sie do produktu,
tworzonego przez Roboty, oraz innym, wymienionym w Wymaganiach Zamawiajgcego, odnoszgcym si¢ do Robét
lub ustalonym w stosownych Prawach.

Jezeli po Dacie Odniesienia wejdg w Kraju w zycie zmienione lub nowe obowigzujgce normy, to Wykonawca
winien zwréci¢ sie do Inzyniera, a w razie potrzeby przedtozy¢ propozycje dostosowania sie do nich. W
przypadku, gdy:

a) Inzynier ustali, ze konieczne jest zastosowanie si¢ do tych norm, oraz

b) propozycja zastosowania sie stanowi Zmiang,

to Inzynier zarzadzi Zmiane, zgodnie z rozdziatem 13 [Zmiany i korekty].

4.34  Bfedy projektowe

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione btedy, pominiecia, dwuznacznosci, niekonsekwencie,
niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak Roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na
wszelkie zgody lub zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego rozdziatu.
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Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Klauzule 5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy
6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikéw

W klauzuli 6.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Odnosi sie to do catego Personelu Wykonawcy w rozumieniu klauzuli 1.1.2.7 [Personel Wykonawcy].
Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem, w tym
ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opfaty uwaza sie za objete Zatwierdzong Kwotg
Kontraktowa.

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na kofcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a wszelkie koszty, opfaty i
jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z
zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cfa, optaty
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy iwszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete
Zatwierdzong Kwotg Kontraktowg podang w ofercie.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W klauzuli 6.7 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W ostatnim akapicie stowa ,skoro tylko bedzie to mozliwe” zastepuje sie zapisem ,natychmiast po wystapieniu
wypadku”

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Kazdy wypadek, ktéry bedzie miat miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku Budowy.

6.8 Kadra Wykonawcy

W klauzuli 6.8 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajace uprawnienia budowlane, wymagane
przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz.

6.9 Personel Wykonawcy

W klauzuli 6.9 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie dodaje sie jako drugie zdanie nastepujacy zapis:
Personel Wykonawcy sktadac¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadan w
ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami.
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Przedmiot Umowy wykonywa¢ bedg osoby wskazane przez Wykonawce, ktdrych liste ,\Wykaz osob
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia” zawiera Oferta Wykonawcy.

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych prac (czynnosci) dotyczgcych robot budowlanych wymienionych w rozdziale Il ust. A'i
B SIWZ (za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane).

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest wraz z kazdym Rozliczeniem ztozy¢
o$wiadczenia 0s6b wykonujgcych czynnosci z zakresu opisanego powyzej, potwierdzajgce, ze osoba
sktadajgca oswiadczenie jest zatrudniona przez Wykonawce na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie
kazdej osoby powinno wskazywac stanowisko na jakim osoby te sg zatrudnione.

W przypadku zlecenia wykonania powyzszych czynnosci Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oSwiadczen osob wykonujgcych czynnosci z zakresu
wskazanego powyzej potwierdzajgcego, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudnia takg
osobe na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie kazdej osoby powinno wskazywac stanowisko na
jakim osoby te sg zatrudnione.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych o$wiadczen, o
ktérych mowa powyzej traktowane bedzie jako niespetienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych powyzsze czynnosci.

Wykonawca ani Personel Wykonawcy nie zaangazujg sie w trakcie obowigzywania Umowy posrednio lub
bezposrednio, w zadng dziatalnos¢ gospodarczg lub zawodowa, kiora stataby w sprzecznosci z
obowigzkami cigzgcymi na nich na podstawie Kontraktu.

Wykonawca z waznych powodédw moze proponowaé zmiane osoby wchodzacej w sktad Personelu
Wykonawcy wskazanej w Ofercie. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 14 dni przed
terminem proponowanej zmiany. Zamawiajgcy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku. W przypadku nie zajecia stanowiska w sprawie wniosku Wykonawcy, uwaza sie,
ze wyrazit on zgode na zmiane.

Wykonawca musi niezwlocznie z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ zmiane osoby wchodzacej w sktad
Personelu Wykonawcy wskazanej w Ofercie, podlegajgcg akceptacji Zamawiajgcego w terminie 5 dni, w
nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub wypadku osoby z Personelu Wykonawcy;

b) jezeli zmiana osoby z Personelu Wykonawcy stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych waznych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

Nie wyrazenie w ww. terminie stanowiska w sprawie zmiany przez Zamawiajgcego oznacza zgode na jej

dokonanie.

Zamawiajgcy moze wystapi¢ z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie wraz z podaniem terminu, o0 zmiane
0s0b z Personelu Wykonawcy wskazanych w Ofercie, jezeli w jego opinii osoba ta nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow wynikajacych z Kontraktu, lub wypetnia je w sposob nienalezyty. Wniosek ten jest dla
Wykonawcy wigzgcy. Termin wyznaczony przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa wyzej, bedzie nie krotszy
niz 30 dni a po jego uptywie Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej i wyznaczenia
dodatkowego terminu na zaproponowanie nowej 0soby.

W przypadku zmiany jakiegokolwiek czionka Personelu Wykonawcy, Wykonawca zatrudni za zgodg
Zamawiajgcego osobe posiadajgcg wyksztatcenie, doswiadczenie i kwalifikacje zawodowe zgodne z
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wymaganiami Zamawiajgcego dla danego stanowiska w ramach Personelu Wykonawcy okreslonymi w
SIWzZ.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajgcych bezposrednio lub posrednio z
usuniecia lub wymiany oséb Personelu Wykonawcy.

Zagraniczny personel i robotnicy

Dodaje sie klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca moze zatrudnié¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest to zgodne z
Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien
wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Jezeli Wykonawca dla wykonania Robdt
zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadba¢ o to, aby ten personel miat wymagane wizy lub
pozwolenia na pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu
inzynieryjnego i zarzgdzajacego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za terminowy powr6t personelu zagranicznego do kraju, w ktorym zostat
zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub 0sdb zaleznych.
Odpowiedzialno$¢ ta obejmuije takze czas podrdzy.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

71

Sposdb wykonania

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

7.2

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa, w szczegdlnosci
z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Minimalne wymagania w stosunku do Materiatéw, wyrobdw i Urzadzeri sg okreslone w Specyfikacji i
Dokumentacji Projektowe;.

Prébki

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

7.4

Wykonawca przedstawi rowniez liste Urzagdzen do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Proby

W klauzuli 7.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

7.7

Wszelkie Préby dotyczace Przejecia Robdt lub Odcinkéw, Przejecia czesci Robét nie mogg sie odby¢ bez
udziatu Zamawiajgcego chyba, ze Zamawiajacy odstgpi od uczestnictwa.

Prawo wtasnosci do Urzadzer i Materiatéw

W klauzuli 7.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzgdzen i Materiatow bedzie stawata sie wtasnoScig
Zamawiajacego, wolng od zastawow i wad prawnych i innych obcigzen, od momentu wystawienia
Swiadectwa Przejecia.

Optaty wydobywcze i inne

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie punkty (c), (d) i (e):

7.9

(c) zajecie pasa drogowego;
(d) odprowadzenie $ciekéw oraz wytaczenia sieci;
(e) nadzér wiascicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.

Materiaty z rozbiérki

Dodaije sie klauzule 7.9 [Materiaty z rozbiorki] w brzmieniu:

Materiaty i Urzgdzenia z rozbidrki, materiat z karczowania i wycinki drzew i krzewéw wskazany przez
Zamawiajgcego w Kontrakcie jako wiasno$¢ Zamawiajgcego, albo wiasciciela przebudowywanych
urzgdzen, Wykonawca jest zobowigzany przetransportowac oraz ztozy¢ w miejscach wskazanych przez
Inzyniera, w obrebie Placu Budowy.

Materiaty z rozbidrki budynkow, budowli i urzgdzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie
budowy muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz na kazde
wezwanie Inzyniera dowody potwierdzajgce nalezytg utylizacje materiatow z rozbidrki.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych robdt, wymagajace wywozu np. gruz, urobek ziemny,
itp., bedg stanowity wtasno$¢ Wykonawcy oraz zostang usunigte poza Teren Budowy na jego koszt.
Transport odpaddw zawierajgcych substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktdra
posiada koncesje na unieszkodliwianie tego typu odpaddw.

Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 21 z pézn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Robdt ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpaddw betonowych, ziemi, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw do
unieszkodliwienia.  Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu  sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru Robét.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opoZnienia i zawieszenie

8.1

Rozpoczecie Robét

W klauzuli 8.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-dniowym. Data
Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni od dnia podpisania Aktu Umowy. Wykonawca rozpocznie
wykonywanie Robét zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je wykonywat z nalezytym pospiechem i
bez opdznien.
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W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robot, Wykonawca dziatajac na
podstawie pisemnego petnomocnictwa od Zamawiajgcego, stosownie do zapiséw Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o planowanej dacie rozpoczecia wykonywania
Robot. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(@)  odwiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b)  oSwiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(c)  informacja zawierajgca dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolern wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robot
na podstawie programu Rob6t przedktadanego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z
wtadzami lokalnymi i zarzadcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca sporzgdzi i przekaze
Inzynierowi program przedktadania w petni udokumentowanych wnioskdw o udzielenie pozwolen na
wykonanie roznych czesci Robot.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdznier poniesione przez
Zamawiajgcego W zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do
przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wiadzom peing
mozliwo$¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak réwniez uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych
Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek
obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Czas na Ukonczenie

W klauzuli 8.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

8.3

Wykonawca ukoriczy cato$¢ Rob6t w Czasie na Ukoriczenie przewidywanym dla Robét, wigcznie z:
(@)  zaliczeniem Prob Koncowych,

(b)  ukonczeniem wszystkich Robdt ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robét lub
Odcinka za ukoriczony dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdw,

(c)  sporzadzeniem i dostarczeniem Inzynierowi dokumentacji powykonawczej, zgodnie z wymaganiami
klauzuli 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy), oraz

(d)  uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla catosci
lub dla cze$ci Robot albo zawiadomieniem o zakorczeniu robot w przypadku gdy jest to konieczne.

Czas na Ukoriczenie wskazany jest w Zatgczniku do Formularza Oferty.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytutu ukoriczenia Robét
przed uptywem Czasu na Ukoriczenie.

Program

W klauzuli 8.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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W pierwszym akapicie skresla si¢ dwa pierwsze zdania i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca najpdzniej w ciggu 30 dni po podpisaniu Aktu Umowy dostarczy Inzynierowi szczegdtowy
Program w formie uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym. Program w formie wykresu graficznego
bedzie przedstawiat zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe oraz postep wszystkich robét w
poréwnaniu z planem bazowym.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne,
mogace ograniczy¢ postep Robodt, ktére mogg wystgpi¢ w okresie zimowym. Harmonogram przewidujgcy
ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera,
jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzania zakoriczenia Robét w Czasie na
Ukonczenie.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien zatwierdzonego Programu robdt, koszty wszelkich opéznien
poniesione przez Zamawiajagcego W zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia
niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez Wykonawce.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc, jesli bedzie taka potrzeba i dostarczany
Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie skfadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o
postepie] oraz dodatkowo na kazde zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od otrzymania
takiego zadania.

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

W klauzuli 8.4 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie po podpunkcie (e) dodaje sie nastepujacy zapis:
Postanowienia podpunktu (b) i (e) nie bedg miaty zastosowania, jezeli do op6znienia, utrudnienia lub
przeszkdd spowodowanych przez lub dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, Personelowi
Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy, w
jakikolwiek sposob przyczyni sie Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy.

8.7 Kary umowne za opdznienie

W klauzuli 8.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie} to bedzie on zobowigzany do
zapfacenia Zamawiajgcemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego). Kara
taka wyniesie 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
opdznienia, ktdry uptynie miedzy odpowiednim Czasem na Ukoriczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie
Przejecia.

Pozostate kary umowne:

(a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w Klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] - w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto, a w przypadku
odstgpienia od czesci Robdt - w wysokosci 15% wartosci tych Robdt;

(b) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym Podwykonawcom zgodnie z Klauzulg
4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 5 000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy taki
przypadek;
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(m)

za nieprzedfozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy] 1 000 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek naruszenia
(jezeli Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zawrze takg umowe),

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 500
PLN (stownie: pieéset ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

za nie przedfozenie Zamawiajgcemu zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy] w wysokosci, w wysokosci 750,00 ztotych za kazdy przypadek naruszenia.

za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych Robdt niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci 5 000 PLN (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych), za kazdy taki przypadek;

za nieusuniecia w terminie okre$lonym w Karcie gwarancyjnej wad i/lub usterek Wykonawca
bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 0,05% Zatwierdzone;
Kwoty Kontraktowej netto okre$lonej w Akcie Umowy za kazdy dziert opdznienia, ktéry uptynie
miedzy rzeczywistym terminem usuniecia usterki i/lub wady a terminem w jakim Wykonawca
zobowigzany byt ww. wady i/lub usterki usungc.

przekroczenie terminu wnioskowanych przez Zamawiajgcego zmian Personelu Wykonawcy,
zgodnie z klauzulg 6.9 [Personel Wykonawcy], w wysokosci 2 000 PLN (stownie: dwa tysigce
ztotych), za kazdy dzien opdznienia,

przekroczenie terminu przekazania dokumentéw polis ubezpieczeniowych lub dowoddéw
optacenia sktadek w wysokosci 2 000 PLN (stownie: dwa tysigce ziotych), za kazdy dzien
opdznienia,

niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy, 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w klauzuli 6.9 [Presonel Wykonawcy]
w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —
za kazda osobe,

przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiajacemu przedtuzenia Zabezpieczenia Wykonania
lub nowego Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania),
w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto, okre$lonej w Akcie Umowy za
kazdy dzieh opdznienia.

za przekroczenie terminu przedtozenia: Harmonogramu/Programu (klauzula 8.3 i 8.6), raportu
(klauzula 4.21) w wysokosci 1 000 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy dzien zwtoki,
gdy Wykonawca przerwat realizacje robé6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni -
w wysokosci 1 000 PLN (stownie: jeden tysigc zlotych), za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu robét ponad okres dwach tygodni.

Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukoriczenia Robdt Ilub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzar wynikajacych z
Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (m) jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote Kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sig naleze¢
Wykonawcy oraz uzyskac jej wartos¢ z Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiajgcy jest uprawniony do
skompensowania lub dokonania potrgcenia Kar umownych z wartosci wynagrodzenia lub innych
wierzytelnosci z jakiejkolwiek nalezno$ci wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy Kare umowng z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od Kontraktu z
przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
z wyfgczeniem przyczyn okreslonych w Klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego] i Klauzuli 15.5
[Uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia] i Klauzuli 19.7 [Zwolnienie z wywigzywania sie - zgodne z
prawem] i art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

taczna wysoko$¢ Kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 20% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowe;.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzar ukorczenia Robdt, ani z innych obowigzkéw, zobowigzan
ani odpowiedzialno$ci, jakie moga wynika¢ z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne za opOznienie nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

8.10  Zapfata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia

Klauzule 8.10 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 9 Préby Koricowe
9.1 Obowiazki Wykonawcy

W klauzuli 9.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Zakres i przebieg prob koAcowych okreslajg Opis Przedmiotu Zaméwienia, Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowigcy Zatgcznik nr 5 do
SIWZ.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego
10.1  Przejecie Robét i Odcinkéw

W klauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich
czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od
wtasciwych wtadz lokalnych.

Brak dokumentacii lub jej niekompletnos¢ lub wystepowanie w niej istotnych btedéw, upowaznia i obliguje
Inzyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, pozwolenia na
uzytkowanie. Swiadectwo Przejecia zostanie wystawione nie wczesniej niz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.
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Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1  Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad

W klauzuli 11.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie klauzuli dodaje sie podpunkt (c) o tresci:

(c)  uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych przeglgdach, kontrolach i prbach prowadzonych podczas
Okresu Zgtaszania Wad.

11.4  Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

W klauzuli 11.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie tres¢ akapitu pierwszego klauzuli i zastepuje nastepujaco:

Jezeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu Zgtaszania
Wad, w terminie, o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokoriczenie zalegtych prac i usuwanie wad,
to Wykonawca, z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego), zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng za opoOznienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach okreSlonych w klauzuli 11.10
[Niewypetnione zobowigzania) i w sumach podanych w Zatgczniku do Formularza Oferty.

11.10 Niewypetnione zobowigzania

W klauzuli 11.10 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajacemu w Okresie Zgtaszania Wad, stuzyé mu beda
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji jakosci, zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
Kontraktu oraz gwarancji jakosci przez okres zdefiniowany w Zatgczniku do Formularza Oferty.
W Okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych i zgtoszonych po wydaniu Swiadectwa Przejecia.
O pojawieniu sie wady lub usterki Wykonawca zostanie odpowiednio powiadomiony przez Zamawiajgcego.
Po usunieciu wady przez Wykonawce, Zamawiajacy poswiadczy pisemnie usunigcie wady.
Zasady i warunki Rekojmi za Wady i Gwarancji Jako$ci okresla Karta Gwarancji Jakosci.
Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych za opdznienie w usunieciu wad
stwierdzonych w Okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej netto okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzier opdzZnienia liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad.
W przypadku, gdy kary umowne za opOznienie nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.
Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego

uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci udzielonych Wykonawcy przez producentéw Materiatéw i
Urzgdzen wykorzystanych przez Wykonawce przy realizacji Umowy.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

Klauzule 12 skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.2  Analiza wartosci

W klauzuli 13.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W trzecim akapicie klauzuli skresla sie podpunkt (c) oraz skresla sie ostatni akapit klauzuli.

13.3  Procedura wprowadzania Zmian

W klauzuli 13.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Jako przedostatni akapit klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:

() zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i) przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie; lub
(i) zmiane zakresu Robdt,

musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie pisemnego Aneksu do Kontraktu, wchodzacego w zycie po
podpisaniu przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy. Aneks do Kontraktu musi
by¢ sporzgdzony zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Przestanki i warunki wprowadzania zmian do umowy zostaty okreslone w kl. 22.2
13.4  Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzule 13.4 skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.6  Prace dnidwkowe

Klauzule 13.6 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8  Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
141  Cena Kontraktowa

W klauzuli 14.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie tres$¢ podpunktu (a) klauzuli i zastepuje nastepujgco:

(@)  Cena Kontraktowa bedzie stanowita zryczattowang Zatwierdzong Kwote Kontraktowa i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Skresla sie tres¢ podpunktu (c) i zastepuje nastepujaco:
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(c)  Wszelkie ilosci jakie sg ustalone w Wykazie Cen sg ilo$ciami szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢
pod uwage jako ilosci rzeczywistych i prawidtowych, ktérych wykonania wymaga sie od
Wykonawcy.
Dodaje sie punkt (d) i (e) o nastepujacym brzmieniu:
(d)  wciggu 28 dni po zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi proponowany podziat kazdej
kwoty ryczattowej zawartej w wycenionym Wykazie Cen. Inzynier moze wzig¢ pod uwage ten
podziat przy sporzadzaniu Swiadectw Ptatnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

(e) w ciggu 28 dni po zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi i Zamawiajgcemu
szczegbtowy kosztorys na podstawie, ktérego obliczona zostata Zatwierdzona Kwota Kontraktowa.

14.2 Zaliczka

Klauzule 14.2 skresla sig¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3  Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci

W klauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Po zakoriczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem forme, tresé, ilos¢ egzemplarzy Rozliczenia wykazujacego szczegétowo kwoty, do
ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktdre
winny zawiera¢ Raport o postepie rob6t sporzadzony zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi celem umozliwienia
Zamawiajgcemu nadzorowania kosztow i ptatnosci.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich pfatnosci musi by¢
wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

taczna warto$¢ kwot potwierdzonych w przejsciowych Swiadectwach ptatnosci wystawionych przez
Inzyniera od poczatku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci netto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostate 10% zostanie ujete w
$wiadectwie ptatnosci po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

Rozliczenie winno obejmowaé nastepujace pozycje, stosownie do przypadku, ktére winny by¢ wyrazone w
walutach, w jakich ptatna jest Cena Kontraktowa, uszeregowane w nastepujacej kolejnosci:

(@)  ryczattowa warto$¢ kontraktowa wykonanych Robdt i Dokumentow Wykonawcy sporzgdzonych do
koca danego miesigca wigcznie ze Zmianami, lecz z wytgczeniem sktadnikéw opisanych w pkt.
(b) do (d) ponizej;

(b)  wszelkie kwoty, ktére nalezy dodac lub odjgé z powodu zmian prawnych na mocy klauzuli 13.7
[Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne];

(c)  wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogty sta¢ sie¢ nalezne na mocy Kontraktu lub z innego
tytutu, wigcznie z tymi, ktore wynikng ze stosowania rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ);
oraz

(d)  odjecie kwot po$wiadczonych we wezesnigjszych Swiadectwach Ptatnosci.

Kazde Rozliczenie winno zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, Zze wszystkie nalezne faktury

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym

rozliczeniem, zostaty zapfacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur i

wysokos¢ ewentualnych roszczers Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow.
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Do Rozliczenia stanowigcego podstawe potwierdzenia kwoty stanowigcej pozostate 10% wartosci netto
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca ma obowigzek zatgczy¢ oSwiadczenia Podwykonawcow o
stanie rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca, co najmniej o tresci:

DziatajgC W IMIBNIU  eeeeiieeiee e (petna  nazwa
Podwykonawey)  z = SIEAZIDG W oeeeeeeiiiie e , NIP
................................ oswiadczam, ze:

jako Podwykonawca zadania pn. Wykonanie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim, w ktdrych

realizowana byfa infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i
Jwybuduj”  jestem  wykonawcg ~ robot  budowlanych, w  szczegolnosci robot

................................................................. i faczy mnie z Wykonawcg umowa z dnia
...................... Umowa ta nie ulegta zmianie.

2. zgodnie z umowg o ktorej mowa w ust. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie wynosi fgcznie
..................................... PLN. Z tej kwoty Wykonawca zaptact Podwykonawcy kwote
................................................ PLN, w tym na podstawie:

(@) faktury .....cocoveeeriiiiiene, KWOLE .. PLNwdniu ...
(b)  faktury .....ccovvveviiiiienne, KWOLE . PLNw dniu ..o
()

3. wynagrodzenie nalezne z umowy o ktdrej mowa w ust. 1 zostato wyptacone w catosci. *

4. pozostata do zapfaty kwota ...........cccceeiiiiiiiiininnnn PLN, z tego kwota .........cccccovvvvvirnennne
PLN jest wymagalna (termin zapfaty uptynat .............cccveennnen. ) natomiast kwota ................c....
PLN jest niewymagalna (termin ptatno$cito ....................... ). *

5. kwotd ..ooeiiiiiiii PLN jest sporna i zdaniem Podwykonawcy jest mu nalezna na
POUSIAWIE ... Z tylulu

6. wynagrodzenie nalezne dalszym Podwykonawcom:

........................................................... (petna nazwa dalszego Podwykonawcy)
()
zostato/nie zostato wyptacone w catosci. *
* niepotrzebne skresli¢
Podwykonawca
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Wykonawca przy opracowaniu dokumentacii rozliczeniowej zobowiazany jest do stosowania ,Zaleceri do
sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiS 2014-
2020° stanowigce zatacznik do niniejszego wzoru umowy.

144  Plan pfatnosci

W klauzuli 14.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca opracuje w oparciu o Wykaz Cen Plan pfatnosci obejmujgcy czesci w jakich ma zosta¢
zaptacona Cena Kontraktowa (w podziale na miesigce) i uzyska akceptacje Inzyniera i zatwierdzenie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia.

Wykonawca winien co miesigc, do 5 dnia od zakoiczenia miesigca kalendarzowego, dostarczaé
Inzynierowi wraz z Rozliczeniem, szczegdtowy zaktualizowany Plan pfatnosci, ktéry podlegat bedzie
opiniowaniu przez Inzyniera. Pierwszy Plan ptatnosci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia.
Aktualizacje Planéw ptatnosci nalezy przedstawia¢ az do czasu kiedy zostanie wystawione Swiadectwo
Przejecia. Plan ptatno$ci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnoSci zgodnie z ponizszym harmonogramem:

- po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt budowlano-montazowych ( zakoriczenia robét na
poszczegolnych obiektach ) - do 85% wartosci poszczegdlnych obiektdw,

- po dostarczeniu dokumentéw wymaganych Kontraktem potwierdzajacych nalezyte wykonanie Robdt,
takich jak: protokét czesciowy odbioru robét dla danej pozycji wg rozbicia cen ryczattowych,
oswiadczenie producenta dla wyrobow jednostkowych lub deklaracje zgodno$ci wbudowanych
materiatéw, zatwierdzone wyniki pomiardw kontrolnych, prob szczelnoSci oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, inwentaryzacja geodezyjna itp.- do 5% Ceny Kontraktowej

- po dokonaniu odbioru koricowego i wydaniu Swiadectwa Przejecia - 10 % Ceny Kontraktowej

145  Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 skresla sig¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

146  Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Pfatnosci

W klauzuli 14.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Zmianie ulega drugie zdanie pierwszego akapitu, ktére otrzymuje nastepujace brzmienie:
,Nastepnie, Inzynier w ciggu 14 dni od otrzymania Rozliczenia i dokumentow towarzyszgcych wyda
Zamawiajgcemu Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem
kwote, ktorg Inzynier rzetelnie ustala jako nalezng’.

Na koricu pierwszego akapitu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Przejéciowe Swiadectwo Platnosci powinno mie¢ wyodrebnione czeci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace wyodrebnienia
kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie aktualnie obowigzujgcych
wytycznych i instrukeji dotyczgcych wdrazania projektow wspdffinansowanych z Funduszu Spojnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dostepnych pod adresem
internetowym Instytucji Zarzadzajacej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci
kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczenia.
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Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu klauzuli wyrazenie ,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do

wystawiania” zastepuje si¢ wyrazeniem:
,Poza szczegolnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt wystawic”

Na koricu drugiego akapitu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
W szczegdlnych wypadkach, w ktdrych jest to niezbgdne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inzynier
moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza niz minimalna kwota podana w
Zatgczniku do Formularza Oferty. Wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci na kwote mniejszg od
minimalnej podanej w Zatgczniku do Formularza Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku
przez Wykonawce, przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Inzyniera pisemnego uzasadnienia oraz
wyrazeniu przez Zamawiajgcego zgody w tym zakresie.

14.7  Zaptata

W klauzuli 14.7 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci |
Ostatecznym Swiadectwie Platnosci w ciagu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentow
uzasadniajgcych zadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy. Faktury
Wykonawcy muszg by¢ wystawiane odrebnie dla kwot kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o
dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnoscil.

Za date sprzedazy uwaza sig dzien wystawienia przez Inzyniera Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci i
Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci stanowigcych podstawe wystawienia faktur.

Ptatno$¢ kwoty naleznej w kazdej walucie bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawce
dla danej waluty, w kraju ptatnosci wymienionym w Kontrakcie.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty.

148  Opodzniona zapfata

W klauzuli 14.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do naliczenia odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

149  Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 skresla sig jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

1413  Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci

W klauzuli 14.13 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci, Inzynier uwzgledni ewentualne potracenia z tytutu bezposredniej
zapfaty Podwykonawcom, dokonane przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy).

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie
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Zamawiajacemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty faktury, oSwiadczen
podwykonawcdw |ub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach przedtozonej faktury.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury nie pozostajac w opéznieniu w jej
zaptacie, do czasu przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow o
stanie rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposrednie]
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kidre
przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie to dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje  wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa powyzej , w terminie wskazanym przez Zamawiajaceqo,
zamawiajacy moze:
1. nie_dokonaé bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2. zozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcey lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
iezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.
W_ przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Klauzula 15 Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2

Odstapienie przez Zamawiajgcego

W klauzuli 15.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu klauzuli wyrazenie ,,do wypowiedzenia Kontraktu” zastepuje si¢ wyrazeniem:

,do odstgpienia od Kontraktu”

Skresla sie tres¢ podpunktu (d) i zastepuje nastepujaco:

(d)  podzleci Roboty niezgodnie z postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje cato$¢
albo czes¢ Kontraktu lub dokona przelewu wierzytelno$ci z tytutu Kontraktu na rzecz oséb trzecich
bez zgody Zamawiajgcego.

W ostatnim zdaniu pierwszego akapitu klauzuli wyrazenie ,do wypowiedzenia Kontrakiu” zastepuje sie
wyrazeniem:
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,do odstgpienia od Kontraktu”
Drugi akapit klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W kazdym z takich przypadkow lub okolicznosci Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Kontraktu w terminie 60
dni od dnia powstania okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia ze skutkiem natychmiastowym.

W czwartym akapicie klauzuli wyrazenie ,wypowiedzenia” zastepuje sie wyrazeniem:
,0dstapienia”

15.3  Wycena na dzien odstapienia od Kontraktu

W klauzuli 15.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Wyrazenie ,rozwigzanie Kontraktu” zastepuje sie wyrazeniem:
"odstgpienie od Kontraktu”

Wyrazenie ,klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego]’ zastepuje sie wyrazeniem:
,klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego]’

15.4  Zaptata po odstapieniu

W klauzuli 15.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu klauzuli wyrazenie ,rozwigzanie kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez
Zamawiajgcego]” zastepuje sie wyrazeniem:

,odstgpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego]’
W tresci podpunktu (c) klauzuli wyrazenie ,klauzuli 15.3 [Wycena na dzieri rozwigzania Kontraktu] zastepuje sie
wyrazeniem:

,Klauzuli 15.3 [Wycena na dzier odstgpienia od Kontraktu]’

15.,5  Uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia od Kontraktu

W klauzuli 15.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, lub dalsze wykonywanie Kontraktu moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczerfistwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonania
czesci Kontraktu.

Po odstgpieniu od Kontraktu Wykonawca winien postepowac zgodnie z klauzulg 16.3 [Wstrzymanie Robot i
usuniecie Sprzetu Wykonawcy], a zaptate winien otrzyma¢ zgodnie z klauzulg 19.6 [Rozwigzanie, zapfata i
zwolnienie z Zobowigzan).

W przypadkach wskazanych w niniejszej klauzuli Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty kary.
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Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1  Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét

W klauzuli 16.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu trzeciego akapitu po stowach ,tak szybko, jak to bedzie mozliwe” dodaje sie nastepujacy zapis:

Jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub
zaptaty.

16.2  Rozwigzanie Kontraktu Przez Wykonawce

W klauzuli 16.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie upowazniony do wypowiedzenia Kontraktu jezeli:

(a)  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci w
ciggu 60 dni od uptywu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zapfata], w ktérym zaptata, z
wyjatkiem potrgcen zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego) oraz klauzulg 4.4
[Podwykonawcy], winna by¢ dokonana,

(b)  bedzie trwato przedtuzone zawieszenie dotyczace catosci Robét, jak to opisano w klauzuli 8.11
[Przedtuzone zawieszenie).

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze wypowiedzie¢c Zamawiajgcemu
Kontrakt w terminie 60 dniowym.

16.4  Zaptata po rozwigzaniu

W klauzuli 16.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.

16.5  Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu

Dodaje sie klauzule 16.5 [Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu] w brzmieniu:

W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robét, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia
Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1i 16.2 - Wykonawca jest zobowigzany
przed podjeciem powyzszych dziatar - wyznaczy¢ na piSmie Zamawiajgcemu dodatkowy minimum 14-
dniowy termin na doprowadzenie do usuniecia tych przestanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia
Robdét, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu.

18. Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.2  Ubezpieczenie Rob6t i Sprzetu Wykonawcy

W klauzuli 18.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Minimalna wysoko$¢ ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.
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Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1  Roszczenia Wykonawcy

W klauzuli 20.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W dsmym akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien (...)", po stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia]’ dodaje sie nastepujgcy zapis:
i klauzulg 13 [Zmiany i korekty]

20.2  Powotanie Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.2 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.3  Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.3 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.4  Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.4 skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Klauzule 20.5 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.6 Arbitraz

W klauzuli 20.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw powstatych miedzy
nimi, a wynikajgcych z Kontraktu lub pozostajgcych w posrednim bgdz bezposrednim zwigzku z
Kontraktem, na drodze bezposrednich negocjacji.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjaciji, Zamawiajacy i Wykonawca nie sg w stanie
rozstrzygnaé sporu, to strony poddadzg spdr pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wtasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.

20.7  Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.7 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8  Wygasniecie umowy z Komisja

Klauzule 20.8 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajgce

Dodaje sie klauzule 21 [Dziafania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:
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Wykonawca podlega wszelkim dziafaniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg
one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest uczestniczy¢ w inspekcjach i kontrolach
przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.

22. Klauzula 22 Klauzule konncowe

Dodaje sie klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

22.1 W przypadku zidentyfikowania konfliktu intereséw lub podejrzenia konfliktu intereséw na jakimkolwiek
etapie wykonywania Kontraktu, wowczas zastosowanie bedzie miata klauzula 15 [Odstgpienie od
Kontraktu przez Zamawiajgceqgo.

W szczegolnosci konflikt ma miejsce wowczas, gdy cztowiek (lub organizacja) zobowigzany jest - w wyniku
zewnetrznych okolicznosci lub wtasnych dziatan - do podwajnej lojalnosci, czyli znajduje sie w sytuacii
konfliktu interesow wtedy, gdy dziatajgc na wtasng korzys¢ lub korzy$¢ pewnego podmiotu, wobec ktorego
ma zobowigzania, dziata jednoczesnie wbrew interesowi innego podmiotu, wobec ktdrego takze powinien
by¢ lojalny.

22.2 Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystagpienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych
warunkéw jej wprowadzenia.

1. Okolicznosci mogace mie¢ wptyw na zmiane postanowien Umowy w zakresie zmiany Czasu na
Ukonczenie Robdt:

(@) wystgpienie okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu ukoriczenia Robdt;

(b) nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentow budowy, do ktdrych
przekazania Zamawiajgcy byt zobowigzany;

(c) wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Rob6t nie wynikajace z okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);

(d) czas trwania dtuzszy niz przewidziany ustawowo niezaleznych od Wykonawcy procedur
administracyjnych, majacy wptyw na termin ukoriczenia Robot;

(e) wystapienie sity wyzszej, o ktérej mowa w klauzuli 19 [Sita wyZsza];

(f) btedy w dokumentaciji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczegolnosci wynikte z
wystgpienia nieprzewidzianych sytuaciji takich jak kolizje), ktorych usuniecie lub wprowadzenie
bedzie poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie;

2. Okolicznosci moggce mie¢ wplyw na zmiane postanowieri Umowy w zakresie zmiany sposobu

spemienia $wiadczenia, w szczegolnosci poprzez zmiane sposobu wykonania, materiatow i

technologii rob6t, jak réwniez poprzez zmiane lokalizacji budowanych urzadzen:

(@) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacii;
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(b) przedstawienie przez Wykonawce materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

(c) zaproponowanie przez Wykonawce technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

(d) koniecznos¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji np. zmiana materiatu;

(e) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

(f)  zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujgcej niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

3. Inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na zmiane postanowieri Umowy:

(@) ustawowa zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT); w takiej sytuacji mozliwa jest zmiana
catkowitej ceny brutto, ktora podlegac bedzie automatycznej, odpowiedniej zmianie wytgcznie w
stosunku do robdt, ktdre objete zostang nowg stawkg podatku od towardw i ustug zgodnie ze
znowelizowanymi lub wprowadzonymi przepisami;

(b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy; zmiany mogg dotyczyé
zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadajgce cenie robdt, z ktérych Zamawiajacy rezygnuije;

(c) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

(d) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany, o ktdrych mowa w ppkt. (c) i (d) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia

przez Wykonawce i Wykonawca wykaze, ze zmiany te miaty wptyw na wzrost kosztow wykonania

zamdwienia.
4. Ponizsze okoliczno$ci nie stanowig zmian postanowieri Umowy:
(@) zmiana danych teleadresowych,

(b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego);

(c) udzielenie ewentualnych zamadwien, o ktérych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp;
(d) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, za
wyjatkiem zmiany okreslonej w ppkt. 3 (a) w zwigzku z wprowadzeniem odpowiednich zapisow do Umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej,
niz o czas trwania tych okolicznosci.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na kiére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode,
jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

22.3  Procedura zmiany Umowy:
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1. Jezeli Wykonawca uwaza sie¢ za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie klauzuli 22.2
zobowigzany jest do przekazania Inzynierowi wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

2. Wniosek, o ktérym mowa w pkt. 1 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pézniej niz
w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien sie dowiedzie¢ o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 1, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
zasady okre$lone w pkt. 6 i informacji uzasadniajgcych Zgdanie zmiany Umowy, stosownie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

4. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1 Inzynier jest uprawniony, bez dokonywania oceny
zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktorej mowa w pkt. 3 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1 wraz z propozycjg rozliczenia
i informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, lub w innym terminie zaproponowanym
przez Inzyniera i zaakceptowanym przez Wykonawce, Inzynier zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji rozliczenia i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zadania zmiany.

6. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku akceptacji wniosku o jego zmiane zostanie
ustalona na podstawie:

a) cen okreslonych w Wykaz Cen

b) w przypadku braku mozliwosci okreslenia cen na podstawie Wykazu Cen (w szczegdlnosci z
uwagi na zbyt ogdiny podziat cen), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie
cennikéw SEKOCENBUD dla Wojewddztwa Podlaskiego wydanych dla ostatniego kwartatu
przed dniem ztozenia wniosku 0 zmiane Umowy i skorygowane o wskaznik n, ktéry wynosi 0,3

c) w przypadku braku mozliwosci ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
ppkt. a lub w przypadku nierynkowych cen wynikajacych z ppkt. b, Wykonawca jest uprawniony
do ztozenia wniosku o ustalenie wynagrodzenia na podstawie cen rynkowych. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowigzany jest do wykazania rzeczywistych kosztow zwigzanych ze zmiang
Umowy. Jako rzeczywisty koszt nalezy rozumie¢ koszty wykonania robdt (bez uwzglednienia
kosztow posrednich, takich jak koszty ogoine zarzadu Wykonawcy). Inzynier jest uprawniony do
weryfikacji propozycji Wykonawcy i przekazania rekomendacji Zamawiajgcemu.

Akceptacja zgdania zmiany dokonana przez Inzyniera nie stanowi zmiany Umowy.

W terminie 21 dni od dnia otrzymania zaopiniowanego przez Inzyniera wniosku 0 zmiane Umowy
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zmiany lub braku akceptacji zmiany.

9. Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania zmiany Umowy w sytuacji gdy akceptacja propozycji zmiany
dokonana przez Inzyniera jest niezgodna z treScig Umowy, przepisami obowigzujgcego prawa lub
okolicznosciami faktycznymi.

22.4 Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp. Jego przedmiotem moze by¢: usuniecie kolizji z istniejagcymi a nie zinwentaryzowanymi sieciami i
instalacjami oraz ich rozbidrki, dodatkowe rozbidrki, dodatkowe elementy wyposazenia, sterowania i
automatyki konieczne do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zamdwienia podstawowego.
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Zamawiajgcy moze udzielic jednego lub kilku zamowien na te roboty na wniosek Wykonawcy.
W tym zakresie stosuje sie odpowiednio procedure okreslong w klauzuli 22.3.

W przypadku akceptacji wniosku Wykonawcy o udzielenie zamdéwienia, o ktdrym mowa w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wszczyna procedure o udzielenie zamowienia z
wolnej reki.

22.5 Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu klauzuli 22 jest niewazna.
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KARTA GWARANCJI JAKOSCI

[t n s a s }
AANES: { ettt st 1
NIP: e yREGON: .....cccvvirieeeeii

KRS: e,

[t n s a s }
AANES: { ettt st 1
NIP: e yREGON: .....cccvvirieeeeii

KRS: e,

PRZEDMIOT GWARANCJI

Roboty wykonane w ramach zadania pn. Wykonanie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim, w ktérych realizowana
byta infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna w Systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i ,wybuduj” realizowanego w
ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

OKRES GWARANCJI

.................................... miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia Robét zgodnie z Klauzulg 10
[Przejecie przez Zamawiajgcego] Warunkéw Kontraktu.

W przypadku przejecia czesci Robdt na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robot] Okres Gwaranciji Jakosci
rozpocznie sie  od dnia przejecia czeSci Robot przez  Zamawiajagcego, a  uptynie  po
..................................................... miesigcach od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z
klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow].

OGOLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji/Uzytkownika), ze
wykonane przez niego Roboty objete przedmiotem Kontraktu zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z
Kontraktem, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujgcymi
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz istniejgcymi w tym
zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie
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wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady rob6t powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta)
ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta).

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzgdzen przewidujg dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady fizyczne
zmniejszajgce w szczegolnosci warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ roszczeri wynikajacych z gwarancii
takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wygasajg w ciggu okresu gwaranciji od
dnia ujawnienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

USUWANIE WAD

1.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

Lp Rodzaj wady Termin usuniecia

Przystgpienie do usuwania wady - liczone od

zgtoszenia wady 24 godz.

Wada uniemozliwiajaca zgodne z

1. | obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie Usuniecie wady 2 dni

Przystgpienie do usuwania wady - liczone od

i 2 dni
2. | Pozostate wady zgtoszenia wady

Usuniecie wady 7 dni

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw
uwzgledniajgc technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.

Usuniecie wady uwaza si¢ za skuteczne z datg podpisania przez Strony Protokotu usuniecia wady. W
Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia wady.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) bedzie upowazniony do zlecenia usunigcia wady podmiotowi
trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci Robét na
nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét (dotyczy tylko
wymienionej czesci lub odcinka robét).

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy
(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek wady nie mégt z przedmiotu w petni korzystaé (dotyczy tylko
wymienionej cze$ci lub odcinka robét).

Nie podlegajg uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:
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(a) sity wyzszej,

(b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

(c) szkdéd wyniktych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji), a szczegdlnie konserwacii i
uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy
(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania Robét do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

PRZEGLADY GWARANCYJNE

1.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg wedtug uznania Zamawiajacego (Uprawnionego z
gwarancji/Uzytkownika), nie rzadziej niz co 6 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancii.

Date, godzing i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy (Uprawniony z
gwarancji/Uzytkownik), zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie, z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce
(Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie najpézniej na 7 dni przed
planowanym przegladem.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla
wazno$ci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokét Przeglgdu Gwarancyjnego,
w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego (Uprawnionego z
gwarancji/Uzytkownika) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) niezwlocznie przesle
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Na miesigc przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) dokona
koficowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie w ciggu 14 dni od
sporzadzenia Protokotu. Postanowienia punktow 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

KOMUNIKACJA

1.

Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) poprzez przestanie
zgtoszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem przekazywania danych, zgodnie z
Klauzulg 1.3 [Przeptyw informacji] Warunkéw Kontraktu.

Strony sporzadzg wykazy oséb upowaznionych do kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgtoszen o
wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za
skutecznie dokonane.
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3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami dokonywana bedzie zgodnie z Klauzulg 1.3 [Przeptyw informacji]
Warunkow Kontraktu.

P0zOSTALE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego/robdt budowlanych.

2. Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika)
wynikajacych z Kontraktu.

WYKONAWCA

Podpisano i opatrzono pieczecia
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