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WZOR UMOWY / KONTRAKTU

roboty budowlane pn.

Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz wodociagu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,wybuduj”

1. Akt Umowy

2. Warunki Ogdlne Kontraktu

3. Warunki Szczegdlne Kontraktu

4. Karta Gwaranciji Jakosci

5. Zalecenia do sporzgdzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane

w projektach POIiS 2014-2020
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Zamowienie finansowane ze Srodkdw publicznych

Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz wodociggu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,wybudu;”

Czes¢ 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej

w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kottataja,

Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okreznej, Mtynowej
realizowane w ramach projektu pn.

,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

Miastem Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-20-66-155

dziatajgcym w imieniu wtasnym i na rzecz Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0., ul. Studziwodzka 37,
17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-020-04-31 na podstawie udzielonego upowaznienia ,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

[nazwa wykonawcy, adres siedziby, miejsce i numer rejestracji dziatalnosci gospodarczej wykonawcy]

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawca.

Zwazywszy, ze:

Zamawiajgcy po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych na
zadanie pn. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociggu w ulicach w Bielsku
Podlaskim w systemie ,wybuduj” - Czes¢ 1 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizaciji
deszczowej i sieci wodociggowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej),
Kochanowskiego, Matejki, Koftataja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego,
Grunwaldzkiej, Okreznej, Miynowej realizowane w ramach projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno-$ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” jako najkorzystniejszg wybrat oferte Wykonawcy.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy postanowit udzielic Wykonawcy zaméwienie na zadanie pn. Budowa,
przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociaggu w ulicach w Bielsku Podlaskim w
systemie ,wybuduj” — Cze$¢ 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci
wodociggowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki,

,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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Koftataja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okreznej, Mtynowej
realizowane w ramach projektu pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta Bielsk
Podlaski”.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej z osobna réwniez Strona, za$ wspoélnie Stronami, zawierajg
niniejsza Umowe o nastepujacej tresci:

1.

Stowa i zwroty uzyte w tej Umowie bedg miaty takie samo znaczenie, jakie im odpowiednio przypisano w
Warunkach Kontraktowych, o ktorych jest mowa ponize;.

Dokumenty sktadajace sie na Umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢
Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

a)  niniejszy Akt Umowy,

b)  Warunki Szczegdine Kontraktu,

) Warunki Ogdine Kontraktu,

) Opis Przedmiotu Zamdwienia — Wymagania Zamawiajgcego,

) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
f) Dokumentacja projektowa,

g)  Wykaz Cen,

h)  Formularz Oferty Wykonawcy z Zatgcznikiem,

i) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia — dalej jako SIWZ -
(wraz z pytaniami Wykonawcoéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami) niewymienione
wyzej,

(i) pozostate Dokumenty Ofertowe.

W przypadku rozbieznosci w zakresie zapiséw poszczegoinych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest

zastosowac zapisy bardziej restrykcyjne.

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajgcego do wykonania pn. Budowa, przebudowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociggu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,wybuaduj” dla
projektu ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” oraz usuniecia w
nich wady oraz udzielenia gwarancji ich nalezytego wykonania zgodnie z postanowieniami Kontraktu w
zamian za wynagrodzenie.

Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sie, ze w zamian za wykonanie i wykoriczenie Rob6t oraz usuniecie w

nich wad zaptaci Wykonawcy, w czasie i w sposob okreslony w Kontrakcie, KWOLE ..........ceeevrssiueennnns PLN
(STOWNIE ZEOTYCN: ...t ),
plus nalezny podatek VAT ...... % W KWOCI® ....ovnmrmrrrrerrisssssnnnnnnnns PLN (stownie ztotych: ..................
.................................................................................................. ), co stanowi tgcznie Zatwierdzong
Kwote Kontraktowg W WYSOKOSCI wueeersssssersssssssrssmssssnrssssssssnssssssnnnns PLN (stownie ziotych: ..................
............................................................................................. ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Zapfata dokonywana bedzie na konto bankowe Wykonawcy w PLN zgodnie z zasadami podzielonej pfatnosci:
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(nazwa banku, numer rachunku)

Wykonawca oéwiadcza, iz powyzszy rachunek bankowy jest dostosowany do dokonywania zaptaty zgodnie z
zasadami podzielonej ptatnosci.

7. Kontrakt sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 (trzy) egz. dla Zamawiajgcego
i 1 (jeden) egz. dla Wykonawcy.

Na dowdd czego strony niniejszej Umowy podpisaty zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami niniejszy Akt
Umowy. Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia

,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla
Budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego, czwarte wydanie
angielsko - polskie niezmienione 2008, ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu wydanego w 1999 roku przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierdw - Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC,
World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin, Szwajcaria),
dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok. 334, Il p. budynek KIG

00-074 Warszawa

e-mail: biuro @sidir.pl; www.sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Warunki Ogdlne Kontraktu, kidre stanowig wyzej wymienione Warunki
Kontraktowe dla Budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz
Warunki Szczegélne, ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

Fipic SIDIR

Warunki Kontraktowe

dla Budowy

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjg Warunkow Kontraktowych dla Budowy
dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego i na zgdanie Zamawiajacego,
przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogdinych
Kontraktu. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace, o ile Warunki Szczegdine nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w
Warunkach Ogdlnych.

,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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Klauzula 1 Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje
1.1.1  Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1  ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczng, Dokumentacje
projektowa, Formularz Oferty z Zatgcznikiem oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza on takze ,umowe” w
rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w
rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1113 ,List Zatwierdzajagcy” nie ma  zastosowania ~w  ninigjszych  Warunkach.
Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie ,List Zatwierdzajacy” nalezy je zastapié
okresleniem ,,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogélnych
oznaczac bedag Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.4  ,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiajgcego na
realizacje przedmiotu Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje okreslenie
,Oferta” nalezy je zastgpié¢ okresleniem ,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ,Oferty” w tych
Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do ,,Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5. skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja Techniczna” oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru rob6t budowlanych”, wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis robdt zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.6  ,Dokumentacja projektowa” oznacza projekty budowlano - wykonawcze wigczone do Kontraktu
stuzace do wykonania Robdt.

Klauzule 1.1.1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1117 »Wykazy” oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, w tym réwniez Wykaz Cen, dostarczone przez
Wykonawce wraz z Ofertg i wigczone do Kontraktu.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11  ,Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zaméwieh publicznych oraz
ustawy Kodeks cywilny.
Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wyfgcznie po podpisaniu przez osoby upowaznione ze strony
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

,Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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1.1.2  Strony i osoby

1.1.22 ,Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:
W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.24 ,Inzynier” - na koicu Definicji dodaje sie co nastepuije:

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje
Jnspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynno$ci inspektordw nadzoru
inwestorskiego”. Termin ten jest rownoznaczny z uzywanym pojeciem ,Inzynier Kontraktu”. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego oznacza osobe uprawniong do sprawowania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Rozdziatem 2
i Rozdziatem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku i petnigcg funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego przy realizacji Kontraktu.

Zamawiajgcy jest w kazdym momencie uprawniony do wyznaczenia osoby na stanowisko Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.2.11 ,Kierownik Budowy” oznacza osobe uprawniong do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w zakresie kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, zgodnie z Rozdziatem
2 i Rozdziatem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku i petnigcg funkcje kierownika
budowy przy realizacji Kontraktu.

1.1.3  Daty, proby, okresy i ukonczenia

1.1.3.7 ,,Okres Zgtaszania Wad” - na koricu Definicji dodaje sie co nastepuje:

W przypadku przejecia czesci Robdt na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robét] Okres
Zgtaszania Wad ustalony w Zatgczniku do Oferty wraz z ewentualnymi przedtuzeniami wedtug Klauzuli
11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgfaszania Wad], liczony bedzie od daty z jakg Roboty zostaty ukoficzone,
jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdw].

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,,Okres Rekojmi za Wady” oznacza okres, w ktérym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z
tytutu rekojmi za wady w Robotach oraz gwarancii jakosci zgodnie z klauzulg 11.10 [Niewypetnione
zobowigzania), ustalony w Zatgczniku do Formularza Oferty, wraz z ewentualnymi przedtuzeniami
liczony od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

W przypadku przejecia czesci Robdt na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdtf] Okres
Rekojmi za Wady rozpocznie sie od dnia przejecia czesci Robdt przez Zamawiajgcego, a uptynie po
60 miesigcach od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie
Robdt i Odcinkow].

1.1.3.11 Gwarancja jakosci” oznacza gwarancije jakg udzieli Wykonawca, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja
Jakosci], na warunkach opisanych w dokumencie ,Karta Gwarancji Jakosci”, zgodnie z Prawem
Polskim. Procedura zgtaszania i usuwania wad oraz ustuga serwisu gwarancyjnego zgodna z trescig
Karty Gwarancji Jakosci.

W przypadku przejecia czesci Robét na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdt] Okres
Gwarancji Jakosci rozpocznie sie od dnia przejecia czesci Robdt przez Zamawiajgcego, a uptynie po
okresie wskazanym przez Wykonawce w ofercie liczonym od momentu wystawienia Swiadectwa
Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]
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1.1.4  Pienigdze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.4.1 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwote zatwierdzong w Akcie Umowy, nalezng do
zapfaty za wykonanie i wykoriczenie Robot oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.6 ,Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.10 ,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ,Plan ptatnosci” oznacza dokument o takiej nazwie objety Wykazami, sporzagdzony w powigzaniu z
Wykazem Cen, ustalajgcy czesci w jakich ma zostaé zaptacona Cena Kontraktowa.

1.1.5 Roboty i dostawy

1.1.5.7 ,Roboty Tymczasowe” oznaczajg rowniez wszelkie roboty towarzyszace kazdego rodzaju.

1.1.5.8 ,Roboty” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:

Roboty oznaczajg réwnoczesnie budowe i roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 6) i pkt 7) Prawa
Budowlanego, a takze prace projektowe niezbedne dla wykonania i ukoficzenia Robét.

1.1.6  Inne definicje

Klauzule1.1.6.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska.

Klauzule1.1.6.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koficu Definicji dodaje sie co nastepuje:

Zabezpieczenie Wykonania oznacza rowniez ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” zgodnie
z ustawg Prawo zaméwien publicznych.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi, regulujacg dziatalno$é obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki
obiektéw budowlanych oraz okreslajacg zasady dziafania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

1.1.6.11 ,,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
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Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.1.6.12 ,Pozwolenie na Budowe” oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ,,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.1.6.14 ,Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art.
3 pkt 14) Prawa Budowlanego, przygotowang przez Wykonawce.

1.1.6.15 , Koszt plus umiarkowany zysk” oznacza zysk stanowigcy jedng piecdziesigtg (2%) tego Kosztu.

13 Przeptyw informaciji

W klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Tre$¢ podpunktu (a) skresla sie w catosci i zastepuje nastepujgco:
(@) na pismie, dostarczone osobiscie( za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem bgdz
przestane za pomocg poczty elektronicznej w formie wskazanej przez Inzyniera; oraz
Po podpunkcie (b) dodaje sie podpunkt (c) o tresci:
(c)  dostarczone w dni robocze (poniedziatek - pigtek) w godzinach: 7.00 - 15.00.

W przypadku ich dostarczenia po godzinie 15.00 bedzie to skutkowato uznaniem, Ze dostarczone
zostaty nastepnego dnia roboczego.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie:

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sg uwazane
za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(@  Kontraktem rzadzi Prawo Kraju.
(b)  Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c)  Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

W klauzuli 1.5 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszefstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejno$¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.
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1.6 Akt Umowy

W klauzuli 1.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcego
zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania).

1.7 Cesje

W klauzuli 1.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecia.

Wynikajace z Kontraktu wierzytelnosci Wykonawcy:

(@  nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu
cywilnego);

(b)  nie mogg by¢ przedstawione do potracania ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z
wierzytelno$ciami Zamawiajacego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia kazdg wymagang Kontraktem dokumentacje, zgodnie
z klauzulg 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilosci okreslonej w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczer: odno$nie dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.10  Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Klauzule 1.10 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.12  Poufne szczegoty

W klauzuli 1.12 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej. Niemniej, Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawnia¢ zadnych informacji, w tym
poufnych i zastrzezonych, zwigzanych z wykonywaniem Kontrakiu bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca oraz Personel Wykonawcy zachowajg tajemnice zawodowg i stuzbowg przez okres trwania
Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. W zwigzku z tym, zaréwno Wykonawca jak i Personel Wykonawcy,
nie beda przekazywa¢ ani rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem Kontraktu chyba, ze uzyskajg na to uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto,
nie bedg oni wykorzystywac do innych celdéw niz wykonanie przedmiotu Kontraktu zadnych przekazanych
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im informacji oraz wynikéw opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania
Kontraktu.

1.13  Przestrzeganie prawa

W klauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie tre$¢ podpunktu (a) i zastepuje nastepujgco:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, zatwierdzenia i
inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i zezwolenia na uzytkowanie Robét lub
dostarczenia albo usuniecia Materiatow, Dostaw i Urzgdzen, Sprzetu Wykonawcy, ktdre nie zostaty
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu.
Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski, podania, a w razie
potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajacego i na jego
rzecz wobec odnos$nych wtadz. Wszelkie optaty zwigzane z takimi dziataniami obcigzg Wykonawce.

1.14  Solidarna odpowiedzialnos¢

W klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie tres¢ podpunktu (c) i zastepuje nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem tgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci lub likwidaciji jednej z tych osoéb.

Po podpunkcie (c) dodaje sie podpunkt (d) i (e) o tresci:

(d) Wytacznie Lider, osoba uprawniona do reprezentowania przez pozostate osoby wspéinie
realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony do sktadania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz oséb
wspolinie realizujgcych Kontrakt, zaciggania zobowigzan, przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osdb razem i kazdej z osobna.

(e) Kopia umowy podmiotéw wspdlnie realizujgcych niniejszy Kontrakt, zostanie ztozona
Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu podpisaniem niniejszego Kontraktu;

Klauzula 2 Zamawiajgcy
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W klauzuli 2.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowach ,na zgdanie” dodaje sie stowa ,i na koszt”.

24 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Klauzule 2.4 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 3 InZynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

W klauzuli 3.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie pigte zdanie rozpoczynajgce sie od stéw ,Jezeli wymaga sie, aby Inzynier (...)” i zastepuje
nastepujaco:
Inzynier winien uzyskaé zgode Zamawiajgcego przed podjeciem dziatania na mocy nastepujacych klauzul
niniejszych Warunkdw:
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(a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]

)
(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(e) klauzula 8.3 [Program]

(f) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

(g) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(h) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenig]

(i) klauzula 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]

(j) klauzula 10.3  [Zakidcanie Préb Koricowych]

(k) klauzula 12.3  [Wycena]

(I) Kklauzula 13 [Zmiany i korekty]

(m) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego]

(n) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej]

(o) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkow, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci w Swietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien do anulowania jakichkolwiek czesci robot i
przyznania takich robot Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt sie
wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub sgsiadujacg nieruchomo$é moze on, bez
zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnoci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktdra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowaé si¢ do kazdego takiego
polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata
zastosowanie.

34 Zmiana Inzyniera

W klauzuli 3.4 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie ostatnie zdanie zaczynajgce sie od stéw ,Zamawiajgcy nie zamieni (...)".

Dodaje sie nowa klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:
3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajgcego, W celu dokonania oceny postepu Robét oraz omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjg
Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowaé w statym terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi protokét, kidry zostanie uzgodniony z
przedstawicielami Stron.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie mogt wymagac zwotania dodatkowe;

narady, w celu omowienia problemow zwigzanych z realizacjg Kontraktu, informujac o tym z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.

Protokét z Rady Budowy nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].
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Klauzula 4 Wykonawca

41

Ogdline zobowigzania Wykonawcy

W klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas
wykonywania Robdt.

Powiadomienie dotyczace Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej powinno zostaé
przekazane Inzynierowi w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania. W przypadku braku powiadomienia w
powyzszym terminie Wykonawca nie bedzie miat prawa do uwolnienia sie od odpowiedzialnosci za wady
Robét spowodowane wadami dokumentaciji mozliwymi do wykrycia przez Wykonawce.

Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Dla wszystkich materiatow oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana bedzie uprzednia
akceptacja Inzyniera.

Po czwartym akapicie dodaje sie nastepujacy zapis:

4.2

Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu zwigzane z transportami
ponadnormatywnymi, pozwolenia na przektadanie medidw itp. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wiadz lokalnych i wiascicieli
urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wigczenia i wyfgczenia tych urzadzen oraz wszelkich innych
warunkow dotyczacych prowadzenia robdt. Wszystkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach sg
obligatoryjne dla Wykonawcy.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie o planowanym zamknieciu drég i odcieciu mediéw
(elektrycznosé, woda, gaz i inne) nie pdézniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych prac.
Wykonawcy nie wolno dokonaé zamkniecia drég lub odciecia medidw bez pisemnego zezwolenia zarzadcy
drogi i medidw.

Wykonawca bedzie przestrzega¢c wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych instytucji w tych testach nie
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagar Zamawiajacego i dogtebne zrozumienie
zakresu prac do wykonania ktdrych zobowigzany jest zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek
niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych interpretacji, Wykonawca powiadomi niezwtocznie na pismie
Inzyniera, przedstawiajac propozycje rozwigzania z podaniem szczegdtéw technicznych, finansowych i
formalnych oraz wptywu na Kontrakt.

Jezeli Prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji bgdz uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

a) dokonanie weryfikacji bgdZ uzyskanie zatwierdzenia nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inzyniera,
ktéry odmoéwi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu, a zarazem

b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z
postanowien Kontraktu.

Zabezpieczenie Wykonania

W klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca na wiasny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci ustalonej w Zataczniku do
Formularza Oferty.

Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Kontraktu.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w kazdej dopuszczalnej formie, innej niz pienigdz,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu oryginatu dokumentu potwierdzajgcego
wniesienie Zabezpieczenia w wysokosci zadanej przez Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu zawarcia
Kontraktu.

Zamawiajgcy moze z tytutu Zabezpieczenia Wykonania:

(@)  zadaé ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia
lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami
poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwtocznie
wyptaci¢ te kwoty na pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajgcego i nie moze wnies$¢ jakiegokolwiek
sprzeciwu niezaleznie od powodu - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poreczenia
lub gwarancj;

(b)  Zzada¢ ptatnosci wszelkich kwot, do jakich uwaza sie upowazniony z powodu uchybien Wykonawcy
w realizacji Kontraktu do jego wysokosci - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, aby Zabezpieczenie Wykonania byto wazne i mogto by¢
wykorzystane az do dnia, w ktérym uptynie Okres Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci okreSlony w
Zatgczniku do Formularza Oferty.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania go za nalezycie wykonane tj. dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia na mocy
rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego).

Pozostate 30% Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajgcy zwrdci w terminie 15 dni po uptywie Okresu
Rekojmi za Wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwroci wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym bylty one przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca moze za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia Wykonania na jedng z dopuszczonych
przez Zamawiajgcego form, z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli Warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date wygasniecia, Wykonawca na 30 dni przed
uptywem terminu obowigzywania Zabezpieczenia Wykonania dostarczy Zamawiajgcemu przedtuzenie
Zabezpieczenia lub nowe Zabezpieczenie.

4.4 Podwykonawcy

W klauzuli 4.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
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3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli w szczegolnosci: sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy czesci zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do podania Zamawiajgcemu, przed przystgpieniem do wykonania Robét, o ile sg
juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi.

Stosownie do art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z art. 143 d ustawy Prawo zamdwien publicznych
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentacii
dotyczacej wykonania robdt okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od
Podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg w trakcie
negocjacji z potencjalnym Podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
oraz kazdorazowo projektu zmian do umowy z podwykonawcg, kiorych treS¢ jest zaakceptowana przez
potencjalne strony umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:
(a) oznaczenia stron umowy,

(b) zakresu powierzanych Podwykonawcy rob6t budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia
za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie termindw
rozliczen,

(c) postanowienia spojne z niniejszg umowg w szczegolnosci w zakresie termindw wykonania rob6t
objetych umowg podwykonawczg, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
Podwykonawce robdt budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okreséw
wynikajacych z umowy,

(d) warto$ci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na pozycje
wyceny zbiezne z pozycjami Wykazu Cen,

(e) bezpieczenstwa i higieny pracy.

(f) ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury,

(g) dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec Podwykonawcy robét, z tytutu:

i.  braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

ii.  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

ji.  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

iv.  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.
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(h) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnoSci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego,

(i) postanowienia zakazujagce Podwykonawcy podzlecania wykonania robét budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych bez zgody Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z zatgcznikami oraz
oéwiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym Podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej
zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o$wiadczenia dotarty do Zamawiajgcego najpozniej 14 dni
przed planowanym terminem zawarcia umowy.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg skutkujgca
odpowiedzialno$cig Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewazno$ci formy
wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze byé wyrazona w sposdb bierny poprzez
brak sprzeciwu lub zastrzezen — po uptywie 14 dniowego terminu od dnia ztozenia wzoru umowy z
Podwykonawcg, pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji dotyczgcej
wykonania robét.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

(@)  zakres rob6t w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okreslonym w Ofercie
przez Wykonawce jako cze$¢ zaméwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzyé Podwykonawcom.
Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie mogg przewidywac lub dopuszczaé
wykonania przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszego Kontraktu;

(b)  wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczattowym;

(c)  wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie
moze byé wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci). Termin
wymagalno$ci poszczegdinych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktore nie moze wynosic¢ wiecej niz 5%
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze byé pézniejszy niz 45 dni
przed terminem wymagalnosci nalezno$ci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury dotyczacej kwoty
po$wiadczonej w $wiadectwie ptatnosci wystawionym po wydaniu Swiadectwa Przejecia;

(d)  kazda zmiana umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

(e)  przeniesienie wierzytelnoSci (takze przysztych) przystugujgcych Podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Zamawiajgcego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom wobec Podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajacego;

(f)  jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych Podwykonawcéw), w tym w
szczegdlnoSci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie
z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg byC wczesSniej wymagalne niz
wierzytelno$¢ o zapfate wynagrodzenia dla Podwykonawcy i bedg potracane w pierwszej kolejnosci
z wierzytelnoscig o zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez
Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujgcych Podwykonawcy z tytutu
wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkow bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci
wygasnie, w efekcie Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie
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zatrzymanej przez Wykonawce, (odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach
Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami.);

(9)  przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi by¢
okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub
projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie
prac;

(h)  termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz Czas na UkoAczenie okreslony w Kontrakcie;

() termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktdrejkolwiek czesci wynagrodzenia)
dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ pézniejszy niz 14 dni od daty
wydania Swiadectwa Przejecia, z zastrzezeniem wymagania wskazanego w podpunkcie (c);

) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio Wykonawce lub
Podwykonawce;

(k) w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z Podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej
z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do
odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czeSci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

() odbiér koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢ wczesniejszy
niz zgtoszenie do odbioru Robét dokonane przez Wykonawce;

® przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdznié sie od zaakceptowanego projektu;

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia po$wiadczone za
zgodno$¢é z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez
Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia
otrzymania ich podwiadczonych kopii.

Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami art. 647" k.c. ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba Ze ta
wysokos¢ przekracza wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegltowy przedmiot wynika odpowiednio z umowy. W takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze z
zawartej umowy.

Wykonawca, w terminach, o ktérych mowa w klauzuli 4.21 [Raporty o postepie] zobowigzany jest do
przedktadania raportu Zamawiajgcemu zawierajacego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza
zawrze¢ umowe z Podwykonawca/Podwykonawcami i czy Podwykonawca/Podwykonawcy zawart/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym Podwykonawca.

Powyzszy obowigzek dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz
0,5% wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (wigcznie z VAT), a jezeli tak obliczona warto$¢
bedzie wyzsza niz 50 000,00 PLN brutto - to o wartosci réwnej lub wigkszej niz 50 000,00 PLN brutto.
Raport powinien zawierac co najmniej:

(@)  date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

(b)  dane stron umowy,
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(c)  przedmiot umowy,

(d)  informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z Kontraktu badz z
umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich
dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportdw oraz wszelkich niezbednych oswiadczen,
dokumentow pozwalajgcych ustalic zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw, w tym w szczegdinosci umow, protokotdw odbioru, potwierdzeri zapfaty,
korespondencji itp.

Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z zadnego z
obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie zastepuje
zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z
dalszym Podwykonawcg. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku przedfozenia projektéw
umodw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca w terminie 7 dni od Daty Rozpoczecia zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci:
L,inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem Podwykonawcow w
trybie okreslonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw.”, o wymiarach nie
mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze czarnym.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio
dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego oraz do zadania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw wszelkich dokumentéw i informacji
uzasadniajgcych zasadnosé i wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze potrgci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnoSci
Wykonawcy w szczegdlnoSci z wierzytelnoSci o zaptate wynagrodzenia.

Przelew wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajgcych z Kontraktu
wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu
wierzytelnosci w tym wierzytelno$ci przysztej (w szczegoinosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy
bedzie mogt potrgcic dowolng swojg wierzytelno$é przystugujacg mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy lub Podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig lub w dniu wymagalnosci zbytej
wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt potrgcié wierzytelno$é przystugujaca
mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze wierzytelnosci z tytutu
kar umownych, odszkodowar naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca
umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi Podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktdrej przedmiotem bedg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
dostarczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Wykonawca
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za naruszenia zwigzane z Podwykonawstwem zgodnie
z zapisami kl. 8.7. Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu.

Cesja korzysci z podzlecenia

Klauzule 4.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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4.7 Wytyczenie

W klauzuli 4.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Wykresleniu ulega akapit drugi klauzuli 4.7.
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjng, zgodng z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w iloSciach wskazanych
przez Inzyniera.

4.8 Procedury bezpieczeristwa

W klauzuli 4.8 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Na koricu podpunktu (a) dodaje sie nastepujgcy zapis:
oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie pézniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia,
okreslong w Programie, zgodnie z klauzulg 8.3 [Program], a takze modyfikowa¢ na biezaco ten plan dla
zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie podpunkty (f) i (g) o tresci:
(f)  uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(9)  zapewnié bezpieczenstwo 0s6b i pojazddw korzystajacych z przejscia i przejazdu przez Teren
Budowy w zwigzku z wymaganiem zapewnienia dostepnosci dziatek i budynkéw nie posiadajacych
innego dostepu.

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt,
uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, uzgodnien, decyzji oraz akceptacji Inzyniera oraz za jego
realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci

W klauzuli 4.9 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skredla sie drugie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgco:

W terminie 21 dni od podpisania Aktu Umowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegéty tego systemu
w formie Programu Zapewnienia Jakosci, ktéry zawiera¢ bedzie:

(@)  procedury zarzgdzania jakoScig do stosowania na Terenie Budowy;

(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;

(c)  ewidencje dokumentdw zwigzanych z zarzgdzaniem jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d)  procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzgdzania
jakoscig;

(e)  inne dokumenty wymagane Kontraktem.

Inzynier, w ciggu 21 dni od ztozenia przez Wykonawce Planu Zapewnienia Jakosci zaakceptuje go lub
odrzuci podajac powody, aby umozliwi¢ Wykonawcy wtasciwe sporzgdzenie dokumentu.
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410  Dane o Terenie Budowy

W klauzuli 4.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajgcy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace Terenu
Budowy, ktdre posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.

Na koricu podpunktu (a) dodaje sie nastepujgcy zapis:
"i istniejacg infrastrukturg techniczng”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

W klauzuli 4.11 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Na poczatku klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci Zatwierdzonej

Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit si¢ z zawartoscig i
wymaganiami Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamédwienia, w tym Warunkami Kontraktu.

4.13  Prawa przejazdu i urzadzenia

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wykonawca na witasne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Rob6t, uzyskanie zwigzanych z tym zezwoler i ich koszty i za jego realizacje.

4.14  Unikanie zaktocen

W klauzuli 4.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Po pierwszym akapicie dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Jesli w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego
zamkniecia, wymagana jest zgoda Inzyniera. Na co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi Wykonawca
przedstawi Inzynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin ukoriczenia oraz uzgodniony przez
odpowiednie instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zazgda jej poprawienia tak, aby byta ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli
oraz Prawem, w tym ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku.

4.18  Ochrona srodowiska

W klauzuli 4.18 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie drugi akapit i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub migjsc
zwigzanych z prowadzeniem Robodt, oraz wezmie petng odpowiedzialno$é za odprowadzenie $ciekéw
pochodzacych ze wszystkich miejsc z Terenu Budowy, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢ wymogow ochrony srodowiska, w tym wypetnia¢ obowigzki
wynikajgce z uzyskania decyzji oraz z przepisdw prawa w odniesieniu do $rodowiska.

4.19  Elektrycznosé, woda i gaz

W klauzuli 4.19 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktdrych moze
potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych zrodet,
Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi
zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wykonawca, na wtasne
ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do
pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

420  Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie

Klauzule 4.20 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21  Raporty o postepie

W klauzuli 4.21 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne Raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz sporzgdzane i przedktadane Inzynierowi w 3
egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej) na ptycie CD.

W trzecim akapicie po podpunkcie (h) dodaje sie podpunkty (i), (j), (k) o tresci:

() prognoze Ceny Kontraktowej, ktdra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje przewidziane w Wykazie
Cen i, o ile takie beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraZ); a takze

(0 uaktualniony Plan Ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci),

(k) harmonogram rzeczowo- finansowy opracowany na podstawie Programu, o ktorym mowa w
klauzuli 8.3 i Planu Ptatnosci, o ktorym mowa w klauzuli 14.4.

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

W terminach ustalonych przez Inzyniera, Wykonawca organizowat bedzie na Terenie Budowy comiesieczne
spotkania celem zapoznania sie z raportem i dokonania oceny postepu Robot. W spotkaniach udziat bra¢
beda Inzynier, Wykonawca i Zamawiajacy.

W ciggu 4 dni od spotkania Inzynier sporzadzi protokét ze spotkania podlegajacy zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. Protokdt ten nie bedzie zastepczy w stosunku do
jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem zgodnie z klauzulg 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier wedtug swojego uznania moze wymagac dodatkowych raportéw od Wykonawcy, okreSlajac ich
zawartosc i terminy dostarczania.

Inzynier i/lub Wykonawca moze wymaga¢ dodatkowych cyklicznych lub jednorazowych spotkan poza ww.
zapewniajac zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego
powody. O takim spotkaniu nalezy réwniez powiadomi¢ Zamawiajgcego.

4.23  Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

W klauzuli 4.23 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie zdanie drugie trzeciego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca przywrdci te czes$¢ Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego i pozostawi jg w stanie czystym
i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Rob6t do stanu pierwotnego
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Wykonawca bedzie prowadzit szczegdtowg dokumentacje fotograficzng obejmujacg stan Terenu Budowy
przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakoriczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca
przekaze Inzynierowi.

4,25  Dziennik Budowy

Dodaje sie klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Przed datg rozpoczecia Robdt budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystapi do
organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny
za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do
Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujace
Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérakolwiek ze stron jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego) oraz klauzulg 20 [Roszczenia Wykonawcy).

4.26  Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Dodaje sie klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci] w brzmieniu:

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody.

4.27  Istniejace instalacje

Dodaje sie klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje] w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacii, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi€ istniejace instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych kazdorazowo wykona kontrolne
wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowow odwadniajgcych, wodociggdw i
gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacii jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wiadcicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejgcych instalaciji, kazdorazowo na podstawie uzgodnier poczynionych z Inzynierem.
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4.28 Identyfikacja wizualna UE

Dodaje sie klauzule 4.28 [ldentyfikacja wizualna UE] w brzmieniu:

Wykonawca, po konsultacji z Inzynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikacie wizualng UE na
podstawie aktualnie obowigzujgcych wytycznych i instrukcji dotyczgcych wdrazania projektéw
wspétfinansowanych z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020, dostepnych pod adresem internetowym Instytucji Zarzadzajacej.

429  Odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzania

Dodaje sie klauzule 4.29 [Odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzania] w brzmieniu:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie 1j. za przekroczenie terminu wykonania obowigzkow
takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy
Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci za opdznienie jedynie wykazujac, ze
wyfgcznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione dziatanie lub zaniechanie Zamawiajgcego.
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne okreslone w kl. 8.7 Warunkdw Szczegdinych
Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne za opdznienie nie pokryja szkody, Zamawiajgcy ma prawo zadaé
odszkodowania na zasadach ogélnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw skutkujacym konieczno$cig zwrotu
otrzymanych przez Zamawiajgcego Srodkéw z funduszy zewnetrznych, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci rownowartosci zwrdconych $rodkéw wraz z naleznymi
odsetkami.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych z dowolne;
ptatnosci naleznej Wykonawcy lub zgdanie wyptaty z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

430 Prawa autorskie i zalezne

Dodaje sie klauzule 4.30 [Prawa autorskie i zaleZzne] w brzmieniu:

Dokumenty i utwory wytworzone przez Wykonawce w ramach realizacji Kontraktu
(w szczegdlnosci: dokumentacja, raporty, mapy, wykresy, rysunki specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, obliczenia, filmy, dokumentacja fotograficzna itp.) podlegajg ochronie zgodnie z przepisami
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tacznie z przekazanymi dokumentami i utworami
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe bez dodatkowego wynagrodzenia w
nastepujacych polach eksploatacii:

(@  w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzania kazdg mozliwg technikg, w
tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg, wykonania
odbitek itp.,

(b)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono -
wprowadzono do obrotu, uzyczenia,

(c)  w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne udostepnienie, w szczegdlnosci na
ogdlnie dostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury a takze
wystawianie, wy$wietlanie.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostang wtasnoscig autoréw dokumentacii.
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Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg ztozy oswiadczenie o tym, ze (1) przystugujg mu petne
prawa autorskie do dokumentaciji, (2) dokumentacja nie narusza praw 0séb trzecich oraz (3) w przypadku
gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zalezne do utworu przystugiwaty
osobom trzecim, w tym w szczegolno$ci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, ze
wszelkie takie osoby niezwiocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosg przystugujgce im autorskie
prawa majgtkowe, prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym jak i udzielg Zamawiajgcemu
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upowaznien i zezwolen na wykonanie praw
zaleznych 1. rozporzadzanie i korzystanie z wszelkich utwordw zaleznych oraz Wykonawca (autor
dokumentacji) zobowigzuje sie nie wykorzystywac przystugujacych mu autorskich praw osobistych za
wyjatkiem praw do autorstwa oraz oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem.

Do czasu przeniesienia praw autorskich w zakresie okre$lonym powyzej, Zamawiajgcy ma prawo

wykorzystania Utwordéw, w zakresie niezbednym do prowadzenia procesu budowlanego oraz promocii,

reklamy i informacji zwigzanej z Robotami na kazdym z pdl eksploatacji wskazanych powyzej, wraz z

prawem do dokonywania zmian zgodnie z postanowieniami Kontrakiu.

Wynagrodzenie za przeniesienie powyzszych praw zostato uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie

Kontraktowe.

Wykonawca zezwala na wykonywanie praw zaleznych do Dokumentéw Wykonawcy.

W zakresie dostarczenia oprogramowania komputerowego, ktére wymagane jest na mocy Kontrakiu,

Wykonawca na podstawie Kontraktu udzieli Zamawiajagcemu bezterminowej, zbywalnej, niezastrzezonej,

niewytgcznej i wolnej od wad licencji, na podstawie ktdrej Zamawiajgcy uprawniony jest do:

(@)  korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na nieograniczonej liczbie
stanowisk (bez ograniczen terytorialnych), z zastrzezeniem ppkt. (b),

(b)  Zzadania od Wykonawcy zintegrowania oprogramowania z innym oprogramowaniem oraz sprzetem
uzywanym przez Zamawiajgcego,

(c)  dokonywania zmian oprogramowania (niezbednych i ograniczonych do celu inwestycji oraz zakresu
prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci), w tym jego integracii, takze przy pomocy oséb
trzecich (prawo do udzielenia sublicencji i zgody na dokonywanie zmian) oraz do korzystania z tak
zmienionych wersji oprogramowania,

(d) Zzada¢ od dostawcy nieodptatnego dostarczania i instalowania kolejnych aktualizacii
oprogramowania standardowego, jezeli dostawca stworzyt w czasie trwania licencji takie
aktualizacje, w Okresie Zgtaszania Wad.

Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przed uptywem 30 lat od dnia jej udzielenia.
Udzielenie licencji na powyzszych warunkach nastepuje w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Klauzule 5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.1

Zatrudnienie kadry i robotnikéw

W klauzuli 6.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Odnosi sie to do catego Personelu Wykonawcy w rozumieniu klauzuli 1.1.2.7 [Personel Wykonawcy].
Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem, w tym
ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opfaty uwaza sie za objete Zatwierdzong Kwotg
Kontraktowa.
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6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na kofcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikdw, a wszelkie koszty, opfaty i
jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z
zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cfa, optaty
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy iwszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete
Zatwierdzong Kwotg Kontraktowg podang w ofercie.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W klauzuli 6.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W ostatnim akapicie stowa ,skoro tylko bedzie to mozliwe” zastepuje sie zapisem ,natychmiast po wystapieniu
wypadku”

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Kazdy wypadek, ktéry bedzie miat miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku Budowy.

6.8 Kadra Wykonawcy

W klauzuli 6.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajace uprawnienia budowlane, wymagane
przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz.

6.9 Personel Wykonawcy

W klauzuli 6.9 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie dodaje si¢ jako drugie zdanie nastepujacy zapis:
Personel Wykonawcy sktadac sie bedzie z osdb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadan w
ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami.

Przedmiot Umowy wykonywaé bedg osoby wskazane przez Wykonawce, ktorych liste ,Wykaz osdb
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia” zawiera Oferta Wykonawcy.

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych prac (czynnosci) dotyczagcych rob6t budowlanych wymienionych w rozdziale Il ust. A'i
B SIWZ (za wyjatkiem czynno$ci wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane).

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest wraz z kazdym Rozliczeniem ztozy¢
oswiadczenia 0s6b wykonujgcych czynnosci z zakresu opisanego powyzej, potwierdzajgce, ze osoba
sktadajgca oswiadczenie jest zatrudniona przez Wykonawce na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie
kazdej osoby powinno wskazywac stanowisko na jakim osoby te sg zatrudnione.

W przypadku zlecenia wykonania powyzszych czynno$ci Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczen osdb wykonujgcych czynnosci z zakresu
wskazanego powyzej potwierdzajacego, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudnia takg
osobe na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie kazdej osoby powinno wskazywac stanowisko na
jakim osoby te sg zatrudnione.
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Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych oswiadczen, o
ktdrych mowa powyzej traktowane bedzie jako niespetienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych powyzsze czynnosci.

Wykonawca ani Personel Wykonawcy nie zaangazujg sie w trakcie obowigzywania Umowy posrednio lub
bezposrednio, w zadng dziatalno$¢ gospodarczg lub zawodowa, kidra stataby w sprzecznosci z
obowigzkami cigzacymi na nich na podstawie Kontraktu.

Wykonawca z waznych powodéw moze proponowa¢ zmiane osoby wchodzacej w sktad Personelu
Wykonawcy wskazanej w Ofercie. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 14 dni przed
terminem proponowanej zmiany. Zamawiajgcy zobowigzany jest zajg¢ stanowisko w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku. W przypadku nie zajecia stanowiska w sprawie wniosku Wykonawcy, uwaza sie,
Zze wyrazit on zgode na zmiane.

Wykonawca musi niezwtocznie z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ zmiane osoby wchodzacej w sktad
Personelu Wykonawcy wskazanej w Ofercie, podlegajgca akceptacji Zamawiajgcego w terminie 5 dni, w
nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub wypadku osoby z Personelu Wykonawcy;

b) jezeli zmiana osoby z Personelu Wykonawcy stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych waznych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

Nie wyrazenie w ww. terminie stanowiska w sprawie zmiany przez Zamawiajgcego oznacza zgode na jej

dokonanie.

Zamawiajgcy moze wystapi¢ z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie wraz z podaniem terminu, 0 zmiane
0s0b z Personelu Wykonawcy wskazanych w Ofercie, jezeli w jego opinii osoba ta nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkdw wynikajacych z Kontraktu, lub wypetnia je w sposéb nienalezyty. Wniosek ten jest dla
Wykonawcy wigzacy. Termin wyznaczony przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa wyzej, bedzie nie krétszy
niz 30 dni a po jego uptywie Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej i wyznaczenia
dodatkowego terminu na zaproponowanie nowej 0soby.

W przypadku zmiany jakiegokolwiek cztonka Personelu Wykonawcy, Wykonawca zatrudni za zgodg
Zamawiajgcego osobe posiadajgcg wyksztatcenie, doswiadczenie i kwalifikacje zawodowe zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego dla danego stanowiska w ramach Personelu Wykonawcy okreslonymi w
SIWZ.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajgcych bezposrednio lub posrednio z
usuniecia lub wymiany oséb Personelu Wykonawcy.

6.12  Zagraniczny personel i robotnicy

Dodaje sie klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca moze zatrudnié¢ do wykonania Rob6t personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest to zgodne z
Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien
wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Jezeli Wykonawca dla wykonania Robdt
zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadba¢ o to, aby ten personel miat wymagane wizy lub
pozwolenia na pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu
inzynieryjnego i zarzgdzajacego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za terminowy powr6t personelu zagranicznego do kraju, w ktorym zostat
zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub 0sdb zaleznych.
Odpowiedzialno$¢ ta obejmuije takze czas podrdzy.
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Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo
7.1 Sposdb wykonania
Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa, w szczegdlnosci
z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Minimalne wymagania w stosunku do Materiatéw, wyrobdw i Urzadzeri sg okreslone w Specyfikacji i
Dokumentacji Projektowe;.

7.2 Probki
Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wykonawca przedstawi rowniez liste Urzagdzen do zatwierdzenia przez Inzyniera.

74 Proby

W klauzuli 7.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wszelkie Préby dotyczace Przejecia Robdt lub Odcinkéw, Przejecia czesci Robét nie mogg sie odby¢ bez
udziatu Zamawiajgcego chyba, ze Zamawiajacy odstgpi od uczestnictwa.

1.7 Prawo wtasnosci do Urzadzen i Materiatéw

W klauzuli 7.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzgdzen i Materiatow bedzie stawata sie wtasnoScig
Zamawiajacego, wolng od zastawow i wad prawnych i innych obcigzen, od momentu wystawienia
Swiadectwa Przejecia.

7.8 Optaty wydobywcze i inne
Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie punkty (c), (d) i (e):
(c) zajecie pasa drogowego;
(d) odprowadzenie $ciekéw oraz wytaczenia sieci;
(e) nadzér wiascicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.

7.9 Materiaty z rozbidrki

Dodaje sie klauzule 7.9 [Materiaty z rozbiorki] w brzmieniu:

Materiaty i Urzgdzenia z rozbidrki, materiat z karczowania i wycinki drzew i krzewéw wskazany przez
Zamawiajgcego w Kontrakcie jako wiasno$¢ Zamawiajgcego, albo wiasciciela przebudowywanych
urzgdzen, Wykonawca jest zobowigzany przetransportowac oraz ztozy¢ w miejscach wskazanych przez
Inzyniera, w obrebie Placu Budowy.

Materiaty z rozbidrki budynkow, budowli i urzgdzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie
budowy muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz na kazde
wezwanie Inzyniera dowody potwierdzajgce nalezytg utylizacje materiatow z rozbidrki.
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Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robot, wymagajgce wywozu np. gruz, urobek ziemny,
itp., bedg stanowity wtasno$¢ Wykonawcy oraz zostang usunigte poza Teren Budowy na jego koszt.
Transport odpaddw zawierajgcych substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktora
posiada koncesje na unieszkodliwianie tego typu odpadow.

Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 21 z pdzn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Rob6t ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpaddw betonowych, ziemi, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu  sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru Robét.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opoZnienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot

W klauzuli 8.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-dniowym.

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni od dnia podpisania Aktu Umowy. Wykonawca
rozpocznie wykonywanie Robot zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je wykonywat z nalezytym
pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robot, Wykonawca dziatajac na
podstawie pisemnego petnomocnictwa od Zamawiajgcego, stosownie do zapiséw Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanej dacie rozpoczecia wykonywania
Robdét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(@  oSwiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b)  odwiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c)  informacja zawierajgca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robét Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolern wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robot
na podstawie programu Robdt przedktadanego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z
wtadzami lokalnymi i zarzadcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze
Inzynierowi program przedkfadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwoleh na
wykonanie réznych czesci Robot.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opoznien poniesione przez
Zamawiajgcego W zwigzku z opoOznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do
przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wtadzom petng
mozliwo$¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych
Rob6t. Zgodnosé z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek
obowigzku czy odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.
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Czas na Ukonczenie

W klauzuli 8.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

8.3

Wykonawca ukoriczy cato$¢ Rob6t w Czasie na Ukoriczenie przewidywanym dla Robét, wigcznie z:
(@)  zaliczeniem Prob Koncowych,

(b)  ukonczeniem wszystkich Robdt ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robét lub
Odcinka za ukoriczony dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdw,

(c)  sporzadzeniem i dostarczeniem Inzynierowi dokumentacji powykonawczej, zgodnie z wymaganiami
klauzuli 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy], oraz

(d)  uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla catosci
lub dla cze$ci Robot albo zawiadomieniem o zakorczeniu robot w przypadku gdy jest to konieczne.

Czas na Ukoriczenie wskazany jest w Zatgczniku do Formularza Oferty.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytutu ukoriczenia Robét
przed uptywem Czasu na Ukoriczenie.

Program

W klauzuli 8.3 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie skresla sie dwa pierwsze zdania i zastepuje nastepujaco:

8.4

Wykonawca najpdzniej w ciggu 30 dni po podpisaniu Aktu Umowy dostarczy Inzynierowi szczegdtowy
Program w formie uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym. Program w formie wykresu graficznego
bedzie przedstawiat zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe oraz postep wszystkich robot w
porownaniu z planem bazowym.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne,
mogace ograniczy¢ postep Robdt, ktére mogg wystgpi¢ w okresie zimowym. Harmonogram przewidujgcy
ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera,
jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzania zakoriczenia Rob6t w Czasie na
Ukonczenie.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien zatwierdzonego Programu robot, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajagcego W zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia
niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc, jesli bedzie taka potrzeba i dostarczany
Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o
postepie] oraz dodatkowo na kazde zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od otrzymania
takiego zgdania.

Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

W klauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie po podpunkcie (e) dodaje sie nastepujacy zapis:

Postanowienia podpunktu (b) i (e) nie bedg miaty zastosowania, jezeli do opdznienia, utrudnienia lub
przeszkod spowodowanych przez lub dajacych sie przypisa¢ Zamawiajagcemu, Personelowi
Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy, w
jakikolwiek sposob przyczyni sie Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy.
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8.7 Kary umowne za opdznienie

W klauzuli 8.7 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie} to bedzie on zobowigzany do
zapfacenia Zamawiajgcemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego). Kara
taka wyniesie 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
opdznienia, ktdry uptynie miedzy odpowiednim Czasem na Ukoriczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie
Przejecia.

Pozostate kary umowne:

(a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w Klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] - w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto, a w przypadku
odstgpienia od czesci Robot - w wysokosci 15% wartosci tych Robdt;

(b) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym Podwykonawcom zgodnie z Klauzulg
4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 5 000 PLN (stownie: pie¢ tysiecy zfotych) za kazdy taki
przypadek;

(c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy] 1 000 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek naruszenia
(jezeli Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zawrze takg umowe),

(d) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 500
PLN (stownie: pieéset ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

(e) za nie przedfozenie Zamawiajgcemu zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy] w wysokosci, w wysokosci 750,00PLN (sfownie: siedemset piecdziesigt
ztotych) za kazdy przypadek naruszenia.

(f) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcéw innych Robdt niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci 5 000 PLN (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych), za kazdy taki przypadek;

(g) za nieusuniecia w terminie okreslonym w Karcie gwarancyjnej wad i/lub usterek Wykonawca
bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 0,05% Zatwierdzone;
Kwoty Kontraktowej netto okre$lonej w Akcie Umowy za kazdy dziert opdznienia, ktéry uptynie
miedzy rzeczywistym terminem usuniecia usterki i/lub wady a terminem w jakim Wykonawca
zobowigzany byt ww. wady i/lub usterki usungc.

(h) przekroczenie terminu wnioskowanych przez Zamawiajgcego zmian Personelu Wykonawcy,
zgodnie z klauzulg 6.9 [Personel Wykonawcy], w wysokosci 2 000 PLN (stownie: dwa tysigce
ztotych), za kazdy dzien opdznienia,

(i) przekroczenie terminu przekazania dokumentéw polis ubezpieczeniowych lub dowoddéw
optacenia sktadek w wysokosci 2 000 PLN (stownie: dwa tysigce ziotych), za kazdy dzien
opdznienia,

(j) niedopetienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace W rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy, 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w klauzuli 6.9 [Presonel Wykonawcy]
w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —
za kazda osobe,

(k) przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiajgcemu przedtuzenia Zabezpieczenia Wykonania
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lub nowego Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],
w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto, okreslonej w Akcie Umowy za
kazdy dzien opdznienia.

(I) za przekroczenie terminu przedtozenia: Harmonogramu/Programu (klauzula 8.3 i 8.6), raportu
(klauzula 4.21) w wysokosci 1 000 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy dzier zwtoki,

(m) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni -
w wysokosci 1 000 PLN (stownie: jeden tysigc zlotych), za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu robét ponad okres dwdch tygodni;

Zapfata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukoriczenia Robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z
Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (m) jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote Kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sig naleze¢
Wykonawcy oraz uzyskac jej warto$¢ z Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiajgcy jest uprawniony do
skompensowania lub dokonania potrgcenia Kar umownych z wartosci wynagrodzenia lub innych
wierzytelnosci z jakiejkolwiek nalezno$ci wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy Kare umowng z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od Kontrakiu z
przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
z wytgczeniem przyczyn okreslonych w Klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego] i Klauzuli 15.5
[Uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia] i Klauzuli 19.7 [Zwolnienie z wywigzywania si¢ - zgodne z
prawemj i art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

taczna wysoko$¢ Kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 20% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowe;j.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukoficzenia Robét, ani z innych obowigzkéw, zobowigzar
ani odpowiedzialnosci, jakie mogg wynikac z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne za opdznienie nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zapfata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia

Klauzule 8.10 skredla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 9 Proby Korcowe

9.1

Obowiazki Wykonawcy

W klauzuli 9.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Zakres i przebieg prob koricowych okre$lajg Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych oraz Opis Przedmiotu Zamdwienia stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1

Przejecie Robét i Odcinkow

W klauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia, Wykonawca zobowiazany jest, zgodnie ze
wskazdwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich
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czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od
wiasciwych wtadz lokalnych.

Brak dokumentacii lub jej niekompletnosé lub wystepowanie w nigj istotnych btedéw, upowaznia i obliguje
Inzyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, pozwolenia na
uzytkowanie. Swiadectwo Przejecia zostanie wystawione nie wczesniej niz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1  Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad

W klauzuli 11.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie klauzuli dodaje sie podpunkt (c) o tresci:

(c)  uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych przeglgdach, kontrolach i prébach prowadzonych podczas
Okresu Zgtaszania Wad.

11.4  Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

W klauzuli 11.4 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie tres¢ akapitu pierwszego klauzuli i zastepuje nastepujaco:

Jezeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu Zgtaszania
Wad, w terminie, o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokoriczenie zalegtych prac i usuwanie wadj,
to Wykonawca, z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego), zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng za opdznienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach okreslonych w klauzuli 11.10
[Niewypetnione zobowigzania) i w sumach podanych w Zatgczniku do Formularza Oferty.

11.10 Niewypetnione zobowigzania

W klauzuli 11.10 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajacemu w Okresie Zgtaszania Wad, stuzyé mu bedg
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji jakosci, zgodnie z Prawem Kraju.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
Kontraktu oraz gwarancji jakosci przez okres zdefiniowany w Zataczniku do Formularza Oferty.

W Okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych i zgtoszonych po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

O pojawieniu sie wady lub usterki Wykonawca zostanie odpowiednio powiadomiony przez Zamawiajgcego.
Po usunieciu wady przez Wykonawce, Zamawiajacy poswiadczy pisemnie usuniecie wady.

Zasady i warunki Rekojmi za Wady i Gwarancji Jako$ci okresla Karta Gwarancji Jakosci.

Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych za opdznienie w usunieciu wad
stwierdzonych w Okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej netto okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien opdZnienia liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad.

W przypadku, gdy kary umowne za opéznienie nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego
uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci udzielonych Wykonawcy przez producentow Materiatow i
Urzgdzen wykorzystanych przez Wykonawce przy realizacji Umowy.
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Klauzula 12 Obmiary i wycena

Klauzule 12 skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.2  Analiza wartosci

W klauzuli 13.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W trzecim akapicie klauzuli skresla sie podpunkt (c) oraz skresla sie ostatni akapit klauzuli.

13.3  Procedura wprowadzania Zmian

W klauzuli 13.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Jako przedostatni akapit klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:

() zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i) przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie; lub
(i) zmiane zakresu Robdt,

musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie pisemnego Aneksu do Kontraktu, wchodzacego w zycie po
podpisaniu przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy. Aneks do Kontraktu musi
by¢ sporzgdzony zgodnie z Prawem, w szczegdlnoSci przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.
Przestanki i warunki wprowadzania zmian do umowy zostaty okreslone w kl. 22.2

Zmianie ulega ostatni akapit, ktdry otrzymuje brzmienie:

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg klauzulg, to kazda Zmiana winna by¢
wyceniona zgodnie z kl. 22.3 pkt 6 Warunkow Kontraktu.

13.4  Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzule 13.4 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.5  Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.6  Prace dnidwkowe

Klauzule 13.6 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8  Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
141  Cena Kontraktowa

W klauzuli 14.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
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Skresla sie tres¢ podpunktu (a) klauzuli i zastepuje nastepujaco:
(@  Cena Kontraktowa bedzie stanowita zryczattowang Zatwierdzong Kwote Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Skresla sie tres¢ podpunktu (c) i zastepuje nastepujaco:
()  Wszelkie ilosci jakie sg ustalone w Wykazie Cen sg iloSciami szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢
pod uwage jako ilosci rzeczywistych i prawidtowych, ktérych wykonania wymaga sie od
Wykonawcy.
Dodaje sie punkt (d) i (€) o nastepujgcym brzmieniu:
(d)  wciggu 28 dni po zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi proponowany podziat kazdej

kwoty ryczattowej zawartej w wycenionym Wykazie Cen. Inzynier moze wzig¢ pod uwage ten
podziat przy sporzadzaniu Swiadectw Ptatnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

(e) w ciggu 28 dni po zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi i Zamawiajgcemu
szczegotowy kosztorys na podstawie, ktdrego obliczona zostata Zatwierdzona Kwota Kontraktowa.

14.2  Zaliczka

Klauzule 14.2 skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3  Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci

W klauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem forme, tres¢, ilos¢ egzemplarzy Rozliczenia wykazujgcego szczegotowo kwoty, do
ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktore
winny zawiera¢ Raport o postepie robot sporzadzony zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi celem umozliwienia
Zamawiajgcemu nadzorowania kosztow i ptatnosci.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich pfatnosci musi by¢
wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

taczna warto$é kwot potwierdzonych w przejsciowych $wiadectwach ptatnosci wystawionych przez
Inzyniera od poczatku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci netto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostate 10% zostanie ujete w
$wiadectwie ptatnosci po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

Rozliczenie winno obejmowac nastepujace pozycje, stosownie do przypadku, ktore winny by¢ wyrazone w
walutach, w jakich ptatna jest Cena Kontraktowa, uszeregowane w nastepujacej kolejnosci:

(@)  ryczattowa warto$¢ kontraktowa wykonanych Robét i Dokumentéw Wykonawcy sporzgdzonych do
korfica danego miesigca witacznie ze Zmianami, lecz z wytgczeniem sktadnikéw opisanych w pkt.
(b) do (d) ponizej;

(b)  wszelkie kwoty, ktore nalezy dodac lub odjg¢ z powodu zmian prawnych na mocy klauzuli 13.7
[Korekty uwzgledniajgce zmiany prawney;

(c)  wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogty sta¢ sie nalezne na mocy Kontraktu lub z innego
tytutu, wigcznie z tymi, ktdre wynikng ze stosowania rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ);
oraz

(d)  odjecie kwot powiadczonych we wezesnigjszych Swiadectwach Ptatnosci.

Kazde Rozliczenie winno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktérych termin ptatnoSci uptynat w okresie objetym
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rozliczeniem, zostaty zapfacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur i
wysokos¢ ewentualnych roszczery Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow.

Do Rozliczenia stanowigcego podstawe potwierdzenia kwoty stanowigcej pozostate 10% wartosci netto
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca ma obowigzek zataczy¢ oswiadczenia Podwykonawcow o
stanie rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca, co najmniej o tresci:

DziatajgC W IMIBNIU  eeeeiieeiee e (petna  nazwa
Podwykonawey)  z = SIEAZIDG W oeeeeeeiiiie e , NIP
................................ oswiadczam, ze:

jako Podwykonawca zadania pn. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
wodociggu w ulicach w Bielsku Podlaskim —w systemie ,wybuduj” jestem wykonawcg robot

budowlanych, w szczeg0OINoSCi OO ............evviiiiiiieiiiie e i taczy mnie z
Wykonawcg umowa z dnia ...................... Umowa ta nie ulegta zmianie.

2. zgodnie z umowg o ktorej mowa w ust. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie wynosi fgcznie
..................................... PLN. Z tej kwoty Wykonawca zaptact Podwykonawcy kwote
................................................ PLN, w tym na podstawie:

(@) faktury .....ocooveeeriiiieenne, KWOLE .. PLNwdniu ...

(b)  faktury .....ccovvveviiiieenne, o) (- R PLNw dniu ..o

()

wynagrodzenie nalezne z umowy o ktérej mowa w ust. 1 zostato wyptacone w catosci. *

pozostata do zaptaty kwota ...........ccccceveeviiiinieiiinnn, PLN, z tego kwota .........cccccovvvvirnnrnnn
PLN jest wymagalna (termin zapfaty uptynat .............cccveennnen. ) natomiast kwota ...............c.....
PLN jest niewymagalna (termin ptatno$cito ....................... ). *

5. kwotd ..ooviiiiiiii PLN jest sporna i zdaniem Podwykonawcy jest mu nalezna na
POUSIAWIE ... Z tylulu

6. wynagrodzenie nalezne dalszym Podwykonawcom:
........................................................... (petna nazwa dalszego Podwykonawcy)

()

zostato/nie zostato wyptacone w catosci. *

* niepotrzebne skresli¢

Podwykonawca
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Wykonawca przy opracowaniu dokumentacii rozliczeniowej zobowiazany jest do stosowania ,Zaleceri do
sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiS 2014-
2020° stanowigce zatacznik do niniejszego wzoru umowy.

144  Plan pfatnosci

W klauzuli 14.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca opracuje w oparciu o Wykaz Cen Plan pfatnosci obejmujgcy czesci w jakich ma zosta¢
zaptacona Cena Kontraktowa (w podziale na miesigce) i uzyska akceptacje Inzyniera i zatwierdzenie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia.

Wykonawca winien co miesigc, do 5 dnia od zakoiczenia miesigca kalendarzowego, dostarczaé
Inzynierowi wraz z Rozliczeniem, szczegdtowy zaktualizowany Plan pfatnosci, ktéry podlegat bedzie
opiniowaniu przez Inzyniera. Pierwszy Plan ptatnosci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia.

Aktualizacje Planéw ptatnosci nalezy przedstawia¢ az do czasu kiedy zostanie wystawione Swiadectwo

Przejecia. Plan ptatno$ci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnoSci zgodnie z ponizszym harmonogramem:

- po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt budowlano-montazowych ( zakoriczenia robét na
poszczegolnych obiektach ) - do 85% wartosci poszczegolnych obiektéw,

- po dostarczeniu dokumentéw wymaganych Kontraktem potwierdzajacych nalezyte wykonanie Robdt,
takich jak: protokét czesciowy odbioru robdt dla danej pozycji wg rozbicia cen ryczattowych,
oswiadczenie producenta dla wyrobow jednostkowych lub deklaracje zgodno$ci wbudowanych
materiatéw, zatwierdzone wyniki pomiardw kontrolnych, prob szczelnoci oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, inwentaryzacja geodezyjna itp.- do 5% Ceny Kontraktowej

- po dokonaniu odbioru koricowego i wydaniu Swiadectwa Przejecia - 10 % Ceny Kontraktowej

145  Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

146  Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci

W klauzuli 14.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Zmianie ulega drugie zdanie pierwszego akapitu, ktére otrzymuje nastepujace brzmienie:
,Nastepnie, Inzynier w ciggu 14 dni od otrzymania Rozliczenia i dokumentow towarzyszgcych wyda
Zamawiajgcemu Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem
kwote, ktorg Inzynier rzetelnie ustala jako nalezng”.

Na koricu pierwszego akapitu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Przejéciowe Swiadectwo Platnosci powinno mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace wyodrebnienia
kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie aktualnie obowigzujgcych
wytycznych i instrukeji dotyczgcych wdrazania projektow wspdffinansowanych z Funduszu Spojnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dostepnych pod adresem

internetowym Instytucji Zarzadzajgcej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci
kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczenia.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu klauzuli wyrazenie ,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do
wystawiania” zastepuje si¢ wyrazeniem:

,Poza szczegolnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt wystawic”
Na koricu drugiego akapitu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
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W szczegolnych wypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inzynier
moze wystawié Przejéciowe Swiadectwo Ptatnoéci na kwote mnigjsza niz minimalna kwota podana w
Zataczniku do Formularza Oferty. Wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci na kwote mniejsza od
minimalnej podanej w Zataczniku do Formularza Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku
przez Wykonawce, przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Inzyniera pisemnego uzasadnienia oraz
wyrazeniu przez Zamawiajgcego zgody w tym zakresie.

14.7  Zapfata

W klauzuli 14.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty poéwiadczone w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci i
Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw
uzasadniajgcych Zzadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy. Faktury
Wykonawcy muszg by¢ wystawiane odrebnie dla kwot kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o
dyspozycije Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci].

Za datg sprzedazy uwaza sig dzien wystawienia przez Inzyniera PrzejSciowych Swiadectw Platnosci i
Ostatecznego Swiadectwa Pfatnosci stanowigcych podstawe wystawienia faktur.

Ptatno$¢ kwoty naleznej w kazdej walucie bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawce
dla danej waluty, w kraju ptatnosci wymienionym w Kontrakcie.

Za dzier dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty.

14.8  Opodzniona zapfata

W klauzuli 14.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do naliczenia odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

149  Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

1413  Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci

W klauzuli 14.13 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci, Inzynier uwzgledni ewentualne potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom, dokonane przez Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy).

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie
Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty faktury, oSwiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach przedtozonej faktury.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatno$¢ kazdej doreczonej faktury nie pozostajac w opdznieniu w jej
zapfacie, do czasu przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow o
stanie rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca.
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W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie to dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej , w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
1. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Klauzula 15 Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajgcego
15.2  Odstapienie przez Zamawiajacego

W klauzuli 15.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu klauzuli wyrazenie ,do wypowiedzenia Kontrakiu” zastepuje sie wyrazeniem:

,do odstgpienia od Kontraktu”

Skresla sie tres¢ podpunktu (d) i zastepuje nastepujgco:

(d)  podzleci Roboty niezgodnie z postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje catosé
albo czes¢ Kontraktu lub dokona przelewu wierzytelno$ci z tytutu Kontraktu na rzecz osdb trzecich
bez zgody Zamawiajacego.

W ostatnim zdaniu pierwszego akapitu klauzuli wyrazenie ,do wypowiedzenia Kontraktu” zastepuje sie
wyrazeniem:

,do odstgpienia od Kontraktu”

Drugi akapit klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W kazdym z takich przypadkow lub okolicznosci Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 60
dni od dnia powstania okoliczno$ci uprawniajgcych do odstgpienia ze skutkiem natychmiastowym.

W czwartym akapicie klauzuli wyrazenie ,wypowiedzenia” zastepuje sie wyrazeniem:
,odstgpienia”
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15.3  Wycena na dzien odstapienia od Kontraktu

W klauzuli 15.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Wyrazenie ,rozwigzanie Kontraktu” zastepuje sie wyrazeniem:
"odstgpienie od Kontraktu”

Wyrazenie ,klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego]’ zastepuje sie wyrazeniem:
,klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego]’

15.4  Zaptata po odstapieniu

W klauzuli 15.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu klauzuli wyrazenie ,rozwigzanie kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez
Zamawiajgcego]’ zastepuje sie wyrazeniem:

,odstgpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego]’
W tresci podpunktu (c) klauzuli wyrazenie ,klauzuli 15.3 [Wycena na dzieri rozwigzania Kontraktu] zastepuje sie
wyrazeniem:

,Klauzuli 15.3 [Wycena na dzier odstgpienia od Kontraktu]’

15.,5  Uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia od Kontraktu

W klauzuli 15.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, lub dalsze wykonywanie Kontraktu moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczerfstwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wyfgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonania
czesci Kontraktu.

Po odstgpieniu od Kontraktu Wykonawca winien postepowac zgodnie z klauzulg 16.3 [Wstrzymanie Robot i
usuniecie Sprzetu Wykonawcy], a zaptate winien otrzymac¢ zgodnie z klauzulg 19.6 [Rozwigzanie, zapfata i
zwolnienie z Zobowigzan).

W przypadkach wskazanych w niniejszej klauzuli Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej
na rzecz Wykonawcy.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1  Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Rob6t

W klauzuli 16.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koricu trzeciego akapitu po stowach ,tak szybko, jak to bedzie mozliwe” dodaje sie nastepujacy zapis:
Jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnoéci, dowodu Iub
zaptaty.

16.2  Rozwigzanie Kontraktu Przez Wykonawce

W klauzuli 16.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca bedzie upowazniony do wypowiedzenia Kontraktu jezeli:

(a)  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci w
ciggu 60 dni od uptywu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zapfata], w ktérym zaptata, z
wyjatkiem potrgcen zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego) oraz klauzulg 4.4
[Podwykonawcy], winna by¢ dokonana,

(b)  bedzie trwato przedtuzone zawieszenie dotyczace catoSci Robét, jak to opisano w klauzuli 8.11
[Przedtuzone zawieszenie).

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze wypowiedzie¢c Zamawiajgcemu
Kontrakt w terminie 60 dniowym.

16.4  Zaptata po rozwigzaniu

W klauzuli 16.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.

16.5  Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu

Dodaje sie klauzule 16.5 [Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu] w brzmieniu:

W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robét, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia
Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1i 16.2 - Wykonawca jest zobowigzany
przed podjeciem powyzszych dziatar - wyznaczy¢ na piSmie Zamawiajgcemu dodatkowy minimum 14-
dniowy termin na doprowadzenie do usuniecia tych przestanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia
Robd6t, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu.

18. Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.2  Ubezpieczenie Rob6t i Sprzetu Wykonawcy

W klauzuli 18.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Minimalna wysoko$¢ ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1  Roszczenia Wykonawcy

W klauzuli 20.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W 6smym akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien (...)’, po stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia]” dodaje sie nastepujacy zapis:
i klauzulg 13 [Zmiany i korekty]

20.2  Powofanie Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.2 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.3  Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.3 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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20.4  Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.4 skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Klauzule 20.5 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.6 Arbitraz

W klauzuli 20.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule 20.6 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw powstatych miedzy
nimi, a wynikajgcych z Kontraktu lub pozostajgcych w posrednim bgdz bezposrednim zwigzku z
Kontraktem, na drodze bezposrednich negocjacji.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjaciji, Zamawiajacy i Wykonawca nie sg w stanie
rozstrzygnaé sporu, to strony poddadzg spdr pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wtasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.

20.7  Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.7 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8  Wygasniecie umowy z Komisja

Klauzule 20.8 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajgce

Dodaje sie klauzule 21 [Dziafania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziafaniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg
one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest uczestniczy¢ w inspekcjach i kontrolach
przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.

22. Klauzula 22 Klauzule konncowe

Dodaje sie klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

22.1 W przypadku zidentyfikowania konfliktu intereséw lub podejrzenia konfliktu intereséw na jakimkolwiek
etapie wykonywania Kontraktu, wowczas zastosowanie bedzie miata klauzula 15 [Odstgpienie od
Kontraktu przez Zamawiajgceqgo.

W szczegolnosci konflikt ma miejsce wowczas, gdy cztowiek (lub organizacja) zobowigzany jest - w wyniku
zewnetrznych okolicznosci lub wtasnych dziatan - do podwajnej lojalnosci, czyli znajduje sie w sytuacii
konfliktu interesow wtedy, gdy dziatajgc na wtasng korzys¢ lub korzy$¢ pewnego podmiotu, wobec ktorego
ma zobowigzania, dziata jednoczesnie wbrew interesowi innego podmiotu, wobec ktdrego takze powinien
by¢ lojalny.
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22.2 Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych
warunkow jej wprowadzenia.

Okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na zmiane postanowiern Umowy w zakresie zmiany Czasu na

Ukonczenie Robot:

1.

(a)
(b)
(c)

wystapienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezyte
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu ukoriczenia Robot;

nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktdrych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robdt nie wynikajgce z okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robédt przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);
czas trwania dtuzszy niz przewidziany ustawowo niezaleznych od Wykonawcy procedur
administracyjnych, majacy wptyw na termin ukoriczenia Robdt;

wystgpienie sity wyzszej, o ktdrej mowa w klauzuli 19 [Sita wyzszal;

btedy w dokumentaciji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczegdlnosci wynikfe z
wystapienia nieprzewidzianych sytuaciji takich jak kolizje), ktérych usuniecie lub wprowadzenie
bedzie poprzedzaé konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie;

Okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na zmiane postanowien Umowy w zakresie zmiany sposobu
spetienia $wiadczenia, w szczegolnosci poprzez zmiang sposobu wykonania, materiatow i
technologii robot, jak réwniez poprzez zmiane lokalizacji budowanych urzadzen:

(a)
(b)

(c)

niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacii;

przedstawienie przez Wykonawce materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

zaproponowanie przez Wykonawce technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgce;
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji np. zmiana materiatu;

konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujgcej niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

Inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na zmiane postanowieri Umowy:

(a)

ustawowa zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT); w takiej sytuacji mozliwa jest zmiana
catkowitej ceny brutto, ktora podlegac bedzie automatycznej, odpowiedniej zmianie wytgcznie w
stosunku do robdt, ktdre objete zostang nowg stawkg podatku od towardw i ustug zgodnie ze
znowelizowanymi lub wprowadzonymi przepisami;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy; zmiany mogg dotyczy¢
zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadajgce cenie robdt, z ktérych Zamawiajacy rezygnuije;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;
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(d) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany, o ktérych mowa w ppkt. (c) i (d) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce i Wykonawca wykaze, ze zmiany te miaty wptyw na wzrost kosztéw wykonania
zamoOwienia.

Ponizsze okolicznosci nie stanowig zmian postanowien Umowy:
(@) zmiana danych teleadresowych,

(b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego);

(c) udzielenie ewentualnych zaméwien, o ktdrych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp;
(d) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany Umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, za
wyjatkiem zmiany okreslonej w ppkt. 3 (a) w zwigzku z wprowadzeniem odpowiednich zapiséw do Umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej,
niz o czas trwania tych okolicznosci.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢é zgode,
jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

Procedura zmiany Umowy:

1.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie klauzuli 22.2
zobowigzany jest do przekazania Inzynierowi wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Procedura zmiany moze
by¢ rowniez wszczeta przez Zamawiajgcego w oparciu o przestanki wskazane w kl. 22.2 powyzej, z
uwzglednieniem zasad wyceny okreslonych w kl. 22.3 pkt 6.

Whiosek, o ktdrym mowa w pkt. 1 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien sie dowiedzie¢ o danym
zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 1, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
zasady okreSlone w pkt. 6 i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt. 1 Inzynier jest uprawniony, bez dokonywania oceny
zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktorej mowa w pkt. 3 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1 wraz z propozycjg rozliczenia
i informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, lub w innym terminie zaproponowanym
przez Inzyniera i zaakceptowanym przez Wykonawce, Inzynier zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji rozliczenia i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i
akceptaciji zgdania zmiany.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku akceptacji wniosku o jego zmiane zostanie
ustalona na podstawie:

a) cen okreslonych w Wykaz Cen

b) w przypadku braku mozliwosci okreslenia cen na podstawie Wykazu Cen (w szczegdlnosci z
uwagi na zbyt ogoiny podziat cen), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie
cennikéow SEKOCENBUD dla Wojewddztwa Podlaskiego wydanych dla ostatniego kwartatu
przed dniem zfozenia wniosku 0 zmiang Umowy;
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c) w przypadku braku mozliwosci ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
ppkt. a lub w przypadku nierynkowych cen wynikajacych z ppkt. b, Wykonawca jest uprawniony
do ztozenia wniosku o ustalenie wynagrodzenia na podstawie cen rynkowych. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowigzany jest do wykazania rzeczywistych kosztow zwigzanych ze zmiang
Umowy. Jako rzeczywisty koszt nalezy rozumie¢ koszty wykonania robdt (bez uwzglednienia
kosztow posrednich, takich jak koszty ogoine zarzadu Wykonawcy). Inzynier jest uprawniony do
weryfikacji propozycji Wykonawcy i przekazania rekomendacji Zamawiajgcemu.

Akceptacja zgdania zmiany dokonana przez Inzyniera nie stanowi zmiany Umowy.

8. W terminie 21 dni od dnia otrzymania zaopiniowanego przez Inzyniera wniosku o zmiane Umowy
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zmiany lub braku akceptacji zmiany.

9. Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania zmiany Umowy w sytuacji gdy akceptacja propozycji zmiany
dokonana przez Inzyniera jest niezgodna z treScig Umowy, przepisami obowigzujgcego prawa lub
okolicznosciami faktycznymi.

22.4 Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp. Jego przedmiotem moze by¢: usuniecie kolizji z istniejagcymi a nie zinwentaryzowanymi sieciami i
instalacjami oraz ich rozbidrki, dodatkowe rozbidrki, dodatkowe elementy wyposazenia, sterowania i
automatyki konieczne do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zamdwienia podstawowego.

Zamawiajgcy moze udzielic jednego lub kilku zamowien na te roboty na wniosek Wykonawcy.
W tym zakresie stosuje sie odpowiednio procedure okreslong w klauzuli 22.3.

W przypadku akceptacji wniosku Wykonawcy o udzielenie zamdéwienia, o ktérym mowa w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wszczyna procedure o udzielenie zaméwienia z
wolnej reki.

22.5 Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu klauzuli 22 jest niewazna.
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KARTA GWARANCJI JAKOSCI
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PRZEDMIOT GWARANCJI

Roboty wykonane w ramach zadania pn. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
wodociggu w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,wybuduj” realizowanego w ramach projektu
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

OKRES GWARANCJI

.................................... miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia Robét zgodnie z Klauzulg 10
[Przejecie przez Zamawiajgcego] Warunkéw Kontraktu.

W przypadku przejecia czesci Robdt na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robot] Okres Gwarancji Jakosci
rozpocznie sie  od dnia przejecia czeSci Robot przez  Zamawiajagcego, a  uptynie  po
..................................................... miesigcach od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z
klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow].

OGOLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji/Uzytkownika), ze
wykonane przez niego Roboty objete przedmiotem Kontraktu zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z
Kontraktem, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujgcymi
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz istniejgcymi w tym
zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie
wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady rob6t powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta)
ktéregokolwiek z obowigzkdw Wykonawcy (Gwaranta).
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Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady fizyczne
zmniejszajgce w szczegolnosci wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ roszczer wynikajacych z gwarancii
takZe po uptywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajacego (Uprawnionego z gwaranciji/Uzytkownika) wygasajg w ciggu okresu gwarancji od
dnia ujawnienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

USUWANIE WAD

1.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

Lp Rodzaj wady Termin usuniecia

Przystgpienie do usuwania wady - liczone od

zgtoszenia wady 24 godz.

Wada uniemozliwiajgca zgodne z

1. | obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie Usuniecie wady 2 dni

Przystgpienie do usuwania wady - liczone od

. 2 dni
2. | Pozostate wady zgtoszenia wady

Usuniecie wady 7 dni

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindw

uwzgledniajgc technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

Usuniecie wady uwaza si¢ za skuteczne z datg podpisania przez Strony Protokotu usuniecia wady. W

Protokole Strony potwierdzg takze termin usunigcia wady.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy

(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi

trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci Robét na

nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét (dotyczy tylko

wymienionej czesci lub odcinka robot).

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy

(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek wady nie mogt z przedmiotu w petni korzystaé (dotyczy tylko

wymienionej czesci lub odcinka robét).

Nie podlegajg uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:

(@) sity wyzszej,

(b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

(c) szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji), a szczegdlnie konserwacii i
uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.
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W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy
(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania Robét do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

PRZEGLADY GWARANCYJNE

1.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg wedtug uznania Zamawiajgcego (Uprawnionego z
gwarancji/Uzytkownika), nie rzadziej niz co 6 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancii.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy (Uprawniony z
gwarancji/Uzytkownik), zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na pi$mie, z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce
(Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie najpézniej na 7 dni przed
planowanym przegladem.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalert dokonanych przez komisje przeglgdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przeglgdu Gwarancyjnego,
w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego (Uprawnionego z
gwarancji/Uzytkownika) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) niezwiocznie przesle
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu.

Na miesigc przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) dokona

koricowego przeglagdu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie w ciggu 14 dni od
sporzadzenia Protokotu. Postanowienia punktéw 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

KOMUNIKACJA

1.

Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) poprzez przestanie
zgtoszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem przekazywania danych, zgodnie z
Klauzulg 1.3 [Przeptyw informacji] Warunkéw Kontraktu.

Strony sporzadzg wykazy oséb upowaznionych do kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgtoszeh o
wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich 0sdb, strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za
skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami dokonywana bedzie zgodnie z Klauzulg 1.3 [Przeptyw informacji]
Warunkow Kontraktu.

P0zOSTALE POSTANOWIENIA

1.

Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych na zasadach wynikajacych z zapisow Kodeksu Cywilnego
(Dz.U.2019.1145 1.}.) - art. 556 k.c. i nastepne.
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2. Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika)
wynikajacych z Kontraktu.

WYKONAWCA

Podpisano i opatrzono pieczecia
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