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WZOR UMOWY / KONTRAKTU

Wykonanie robot budowlanych w nastepujacym zakresie:

Zadanie nr 1. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej w ramach rozbudowy
infrastruktury ochrony sSrodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie
»zaprojektuj i wybuduj”

Zadanie nr 2. Odtworzenie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
oraz ,wybuduj”, w ktérych realizowana byta infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna

realizowane w ramach projektu pn.
LUporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

1. Akt Umowy

2. Warunki Ogdlne Kontraktu

3. Warunki Szczegéine Kontraktu

4. Karta Gwarancji Jakosci

5. Zalecenia do sporzgdzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane

w projektach POIiS 2014-2020
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AKT UMOWY
NR

Zamowienie finansowane ze srodkéw publicznych

Wykonanie robét budowlanych w nastepujacym zakresie:

Zadanie nr 1. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej w ramach rozbudowy
infrastruktury ochrony srodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,,zaprojektu;j i
wybuduj”

Zadanie nr 2. Odtworzenie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz
»Wybuduj”, w ktérych realizowana byfa infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna

realizowane w ramach projektu pn.

=Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

Miastem Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-20-66-155

dziatajgcym w imieniu wtasnym i na rzecz Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. ul. Studziwodzka 37,
17 -100 Bielsk Podlaski, NIP  543-020-04-31 na podstawie udzielonego upowaznienia,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

[nazwa wykonawcy, adres siedziby, miejsce i numer rejestracji dziatalnosci gospodarczej wykonawcy]

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czeSci Umowy Wykonawca.

Zwazywszy, ze:
Zamawiajacy po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych na zadanie pn.
Zadanie nr 1. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej w ramach rozbudowy
infrastruktury ochrony srodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj”

, Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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Zadanie nr 2. Odtworzenie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz
,wybuduj”, w ktorych realizowana byta infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna
realizowane w ramach projektu pn.
»Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
jako najkorzystniejszg wybrat oferte Wykonawcy.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy postanowit udzieli¢ Wykonawcy zamdowienia na zadanie pn.

Zadanie nr 1. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej w ramach rozbudowy
infrastruktury ochrony srodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj”

Zadanie nr 2. Odtworzenie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” oraz

,wybuduj”, w ktorych realizowana byta infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna
realizowane w ramach projektu pn.
»Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej z osobna réwniez Strona, za$ wspdlnie Stronami, zawierajg niniejsza
Umowe o nastepujacej tresci:

1. Stowa i zwroty uzyte w tej Umowie beda miaty takie samo znaczenie, jakie im odpowiednio przypisano w Warunkach
Kontraktowych, o ktorych jest mowa ponizej.

2. Dokumenty skfadajace sie na Umowe bedg trakiowane jako wzajemnie uzupetniajace  sie.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes$¢ Umowy
w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

niniejszy Akt Umowy,

( Warunki Szczegélne Kontraktu,

(c)  Warunki Ogéine Kontraktu,

(d)  Opis Przedmiotu Zaméwienia — Wymagania Zamawiajgcego Zadanie nr 1iZadanie nr 2

(e)  Opis Przedmiotu Zaméwienia — Program funkcjonalno-uzytkowy,

() Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

(9)  Dokumentacja projektowa,

(h)y  Wykaz Cen,

(i) Formularz Oferty Wykonawcy z Zatgcznikiem,

(j) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia — dalej jako SIWZ (wraz z
pytaniami Wykonawcdw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

(k) pozostate Dokumenty Ofertowe.

W przypadku rozbieznoSci w zakresie zapisow poszczegdlnych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest
zastosowac zapisy bardziej restrykcyjne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajgcego do wykonania robét budowlanych w nastepujacym
zakresie:

Zadanie nr 1. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociaggowej w ramach rozbudowy
infrastruktury ochrony srodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj”

, Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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Zadanie nr 2. Odtworzenie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz
+Wybuduj”, w ktérych realizowana byfa infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna

dla projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” oraz usuniecia
w nich wady oraz udzielenia gwarancji ich nalezytego wykonania zgodnie z postanowieniami Kontraktu w zamian za
wynagrodzenie.

4. Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze w zamian za wykonanie i wykoficzenie Robdt oraz usunigcie w nich wad

zapfaci Wykonawcy, w czasie i w sposob okreSlony w Kontrakcie, KWOe ..........cccccevvvviivincennenn, PLN (stownie:
................................................................................. ztotych), plus nalezny podatek VAT .................. PLN
S0 a T PRSPPI ztotych), stawka VAT
............ %, co stanowi tgcznie Zatwierdzong Kwote Kontraktowg w wysokosSci ..............cceccvvivvveeninnn. PLN
S04 PO EPRR ztotych)

w tym:

Zadanie nr 1. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej w ramach rozbudowy
infrastruktury ochrony srodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,,zaprojektu; i

wybuduj”
cenanetto: 0 z
podatek VAT (......%):  cooerrrerrrierinen s z
cenabrutto: = z
(STOWNIi@ ZEOLYCN: ...ceeeei e ——————————————— )

Zadanie nr 2. Odtworzenie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz
»Wybuduj”,, w ktérych realizowana byta infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna

cenanetto: 0 z
podatek VAT (......%):  cooerrierrriersnen e z
cenabrutto: = z
(STOWNI@ ZEOLYCN: ... ————————————————— )

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

6. Zapfata dokonywana bedzie na konto bankowe Wykonawcy w PLN:

(nazwa banku, numer rachunku)

Wykonawca o$wiadcza, iz powyzszy rachunek bankowy jest dostosowany do dokonywania zaptaty zgodnie z
zasadami podzielonej ptatnosci.

7. Kontrakt sporzgdzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 (trzy) egz. dla Zamawiajgcego
i 1 (jeden) egz. dla Wykonawcy

Na dowéd czego strony niniejszej Umowy podpisaly zgodnie z ich odpowiednimi
uprawnieniami niniejszy Akt Umowy. Kontrakt wchodzi w Zycie z dniem podpisania go przez
obie strony.

»Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, czwarte wydanie angielsko - polskie
niezmienione 2008 z erratg, tumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu wydanego w 1999 roku przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierow - Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC,
World  Trade Center I, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15,

29 Rue de Pré-Bois, Cointrin, Szwajcaria), dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcdw i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok. 334, Il p. budynek KIG

00-074 Warszawa

e-mail: biuro@sidir.pl; www.sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skfadajg sic Warunki Ogdlne Kontraktu, kidre stanowig wyzej wymienione Warunki
Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz
rob6t inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz Warunki Szczegdine, ktdre
zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

R sioir
h-== 4

Warunkl Kontraktows

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit si¢ z wymieniong wersjg Warunkéw Kontraktowych dla Urzadzen
oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang
przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

, Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogolnych
Kontraktu. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace, o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w
Warunkach Ogdlnych.

»Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
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Klauzula 1 Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje
1.1.1  Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1  ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Opis Przedmiotu Zamdwienia, Specyfikacje
Techniczng, Dokumentacje projektowg, Program funkcjonalno-uzytkowy, Formularz Oferty z
Zatgcznikiem oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroé w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza on takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1113 ,List Zatwierdzajacy” nie ma  zastosowania ~w  ninigjszych  Warunkach.
Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpi¢
okresleniem ,,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogolnych
oznaczac¢ bedag Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy).

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.4  ,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez Wykonawce
w postepowaniu 0 udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiajacego na
realizacje przedmiotu Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje okreslenie
,Oferta” nalezy je zastapié okresleniem ,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ,Oferty” w tych
Warunkach oznaczac¢ bedg odniesienie do ,Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5. skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 Wymagania Zamawiajacego” okreSlone zostaty w Opisie przedmiotu zaméwienia stanowigcym
zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Klauzule 1.1.1.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.6 ,Dokumentacja projektowa” oznacza projekty budowlano - wykonawcze wigczone do Kontrakiu
stuzace do wykonania Robdt.

Klauzule 1.1.1.10 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.10  ,Wykazy” oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, w tym réwniez Wykaz Cen, dostarczone przez
Wykonawce wraz z Ofertg i wigczone do Kontraktu.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11  ,Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo zamdwierr publicznych oraz
ustawy Kodeks cywilny.
Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wyfgcznie po podpisaniu przez osoby upowaznione ze strony
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

1.1.2  Strony i osoby

1.1.22 ,Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie co nastepuje:
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W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.24 ,Inzynier” - na konicu Definicji dodaje sie co nastepuje:

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje
sJnspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru
inwestorskiego”. Termin ten jest réwnoznaczny z uzywanym pojeciem ,Inzynier Kontraktu”. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego oznacza osobe uprawniong do sprawowania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Rozdziatem 2
i Rozdziatem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku i petnigcg funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego przy realizacji Kontraktu.

Zamawiajgcy jest w kazdym momencie uprawniony do wyznaczenia osoby na stanowisko Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.2.11 ,Kierownik Budowy” oznacza osobe uprawniong do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w zakresie kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, zgodnie z Rozdziatem
2 i Rozdziatem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku i petnigcg funkcje kierownika
budowy przy realizacji Kontraktu.

1.1.3  Daty, proby, okresy i ukonczenia

1.1.3.7 ,,Okres Zgtaszania Wad” - na koricu Definicji dodaje sie co nastepuije:

W przypadku przejecia czesci Robdt na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robot] Okres
Zgtaszania Wad ustalony w Zatgczniku do Oferty wraz z ewentualnymi przedtuzeniami wedtug Klauzuli
11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad], liczony bedzie od daty z jakg Roboty zostaty ukorczone,
jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdw].

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,,Okres Rekojmi za Wady” oznacza okres, w ktérym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z
tytutu rekojmi za wady w Robotach oraz gwaranciji jako$ci zgodnie z klauzulg 11.10 [Niewypetnione
zobowigzania), ustalony w Zatgczniku do Formularza Oferty, wraz z ewentualnymi przedtuzeniami
liczony od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

W przypadku przejecia czesci Robot na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robodtf] Okres
Rekojmi za Wady rozpocznie sie od dnia przejecia czesci Robot przez Zamawiajgcego, a uptynie po
60 miesigcach od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie
Robdt i Odcinkow].

1.1.3.11 Gwarancja jako$ci” oznacza gwarancje jakg udzieli Wykonawca, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja
Jakosci], na warunkach opisanych w dokumencie ,Karta Gwarancji Jakosci”, zgodnie z Prawem
Polskim. Procedura zgtaszania i usuwania wad oraz ustuga serwisu gwarancyjnego zgodna z trescig
Karty Gwaranciji Jakosci.

W przypadku przejecia czesci Rob6t na podstawie klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdf] Okres
Gwarancji Jakosci rozpocznie sie od dnia przejecia czesci Rob6t przez Zamawiajacego, a uptynie po
okresie wskazanym przez Wykonawce w ofercie liczonym od momentu wystawienia Swiadectwa
Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]

»Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”



Fundusze . . —
Europejskie Unia Europejska o
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnoéci L

1.1.4  Pienigdze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

1141 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwote zatwierdzong w Akcie Umowy, nalezng do
zaptaty za wykonanie i wykoriczenie Robdt oraz usuniecie wszelkich wad.

1.1.46 ,Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.10 ,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.411 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza si¢ nastepujgce Definicje:

1.1.413 ,Plan ptatnosci” oznacza dokument o takiej nazwie objety Wykazami, sporzgdzony w powigzaniu z
Wykazem Cen, ustalajgcy czesci w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa.

1.1.5 Roboty i dostawy

1157 ,Roboty Tymczasowe” oznaczajg rowniez wszelkie roboty towarzyszgce kazdego rodzaju.

1.1.5.8 ,Roboty” - na koricu Definicji dodaje si¢ co nastepuije:

Roboty oznaczajg réwnoczesnie budowe i roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 6) i pkt 7) Prawa
Budowlanego, a takze prace projektowe niezbedne dla wykonania i ukoficzenia Robét.

1.1.6  Inne definicje

Klauzule1.1.6.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska.

Klauzule1.1.6.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” - na korficu Definicji dodaje sie co nastepuje:

Zabezpieczenie Wykonania oznacza réwniez ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” zgodnie
z ustawg Prawo zamowien publicznych.

Wprowadza si¢ nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki
obiektéw budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

1.1.6.11 ,,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumenty formalno-prawne konieczne do zgtoszenia budowy
lub wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym oraz dokumentacje
przygotowang przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.
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1.1.6.12  ,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.1.6.13 ,,Pozwolenie na Budowe” oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

1.1.6.14  ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.1.6.15 ,Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art.
3 pkt 14) Prawa Budowlanego, przygotowang przez Wykonawce.

1.1.6.16 »Koszt plus umiarkowany zysk” oznacza zysk stanowigcy jedng pieédziesiata (2%) tego
Kosztu.

1.3 Przeptyw informaciji

W klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Tre$¢ podpunktu (a) skreSla sie w catosci i zastepuje nastepujgco:
(@) na pidmie, dostarczone osobiscie( za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem badz
przestane za pomocg poczty elektronicznej w formie wskazanej przez Inzyniera; oraz
Po podpunkcie (b) dodaje sie podpunkt (c) o tresci:
(c)  dostarczone w dni robocze (poniedziatek - pigtek) w godzinach: 7.00 - 15.00.

W przypadku ich dostarczenia po godzinie 15.00 bedzie to skutkowato uznaniem, ze dostarczone
zostaty nastepnego dnia roboczego.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie:

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sg uwazane
za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(@  Kontraktem rzgdzi Prawo Kraju.
(b)  Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
() Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

W klauzuli 1.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje nastepujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejno$¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.
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1.6 Akt Umowy

W klauzuli 1.6 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przyjete bez zastrzezehn przez Zamawiajgcego
zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania).

1.7 Cesje

W klauzuli 1.7 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecia.

Wynikajace z Kontraktu wierzytelno$ci Wykonawcy:

(@  nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na
piSmie pod rygorem niewaznosci (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego oraz art. 519 Kodeksu
cywilnego);

(b)  nie mogg byé przedstawione do potrgcania ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z
wierzytelno$ciami Zamawiajacego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia kazdg wymagang Kontraktem dokumentacje, zgodnie
z klauzulg 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy].

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilosci okreslonej w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.

W przypadku op6Znienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczer odnosnie dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.10  Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego

Klauzule 1.10 skredla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.12  Poufne szczegoty

W klauzuli 1.12 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej. Niemniej, Wykonawca zobowigzuje si¢ nie ujawnia¢ zadnych informacji, w tym
poufnych i zastrzezonych, zwigzanych z wykonywaniem Kontrakiu bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca oraz Personel Wykonawcy zachowajg tajemnice zawodowg i stuzbowg przez okres trwania
Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. W zwigzku z tym, zaréwno Wykonawca jak i Personel Wykonawcy,
nie bedg przekazywa¢ ani rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z
wykonywaniem Kontraktu chyba, ze uzyskajg na to uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto,
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nie bedg oni wykorzystywac do innych celdéw niz wykonanie przedmiotu Kontraktu zadnych przekazanych
im informacji oraz wynikéw opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania
Kontraktu.

1.13  Przestrzeganie prawa

W klauzuli 1.13 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie tre$¢ podpunktu (a) i zastepuje nastepujgco:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, zatwierdzenia i
inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i zezwolenia na uzytkowanie Robdt lub
dostarczenia albo usuniecia Materiatow, Dostaw i Urzgdzen, Sprzetu Wykonawcy, ktdre nie zostaty
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu.
Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski, podania, a w razie
potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziafania w imieniu Zamawiajgcego i na jego
rzecz wobec odno$nych wtadz. Wszelkie optaty zwigzane z takimi dziataniami obcigzg Wykonawce.

1.14  Solidarna odpowiedzialnosé
W klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresdla sie tres¢ podpunktu (c) i zastepuje nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjgtkiem zmian bedgcych nastepstwem fgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci lub likwidaciji jednej z tych oséb.

Po podpunkcie (c) dodaje sie podpunkt (d) i (e) o tresci:

(d) Wytacznie Lider, osoba uprawniona do reprezentowania przez pozostate osoby wspdinie
realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony do sktadania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz oséb
wspolinie realizujgcych Kontrakt, zaciggania zobowigzan, przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych os6b razem i kazdej z osobna.

(e) Kopia umowy podmiotéw wspdlnie realizujgcych niniejszy Kontrakt, zostanie ztozona
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu podpisaniem niniejszego Kontraktu;

Klauzula 2 Zamawiajagcy
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W klauzuli 2.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowach ,na zgdanie” dodaje si¢ stowa ,i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Klauzule 2.4 skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 3 Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

W klauzuli 3.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Skredla sie¢ pigte zdanie rozpoczynajgce sie od stow ,Jezeli wymaga sie, aby Inzynier (...)
nastepujaco:

i zastepuje
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Inzynier winien uzyskaé zgode Zamawiajgcego przed podjeciem dziatania na mocy nastepujacych klauzul
niniejszych Warunkéw:

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]
(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(e) klauzula 8.3 [Program]

(f) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
(g) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(h) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(i) klauzula 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow]

(j) klauzula 10.3  [Zaktocanie Prob Koricowych]
(k) klauzula 12.3  [Wycena]

(1) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(m) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
(n) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej]

(o) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkéw, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci w $wietle Kontraktu, ani nie ma uprawniert do anulowania jakichkolwiek czesci robét i
przyznania takich robét Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt sie
wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub sgsiadujacg nieruchomos$é moze on, bez
zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnoci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktdra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowaé si¢ do kazdego takiego
polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata
zastosowanie.

3.4 Zmiana Inzyniera

W klauzuli 3.4 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie ostatnie zdanie zaczynajgce si¢ od stéw ,Zamawiajgcy nie zamieni (...)".

Dodaje sie nowa klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:
3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajgcego, W celu dokonania oceny postepu Robdt oraz omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjg
Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowaé w statym terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Z kazdej Rady Budowy InZynier sporzadzi protokét, kidry zostanie uzgodniony z
przedstawicielami Stron.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajgcy lub Wykonawca bedzie mogt wymagac¢ zwotania dodatkowej
narady, w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, informujac o tym z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.

Protokét z Rady Budowy nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacii].
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Klauzula 4 Wykonawca
4.1 Ogdline zobowigzania Wykonawcy

W klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym bfedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas
wykonywania Robdt.

Powiadomienie dotyczace Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej powinno zosta¢
przekazane Inzynierowi w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania. W przypadku braku powiadomienia w
powyzszym terminie Wykonawca nie bedzie miat prawa do uwolnienia sie od odpowiedzialnosci za wady
Robdt spowodowane wadami dokumentaciji mozliwymi do wykrycia przez Wykonawce.

Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Dla wszystkich materiatow oraz Urzgdzen przewidzianych do wbudowania wymagana bedzie uprzednia
akceptacja Inzyniera.

Po czwartym akapicie dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowe zmiany regulacji ruchu zwigzane z transportami
ponadnormatywnymi, pozwolenia na przektadanie medidw itp. zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wiadz lokalnych i wiascicieli
urzadzen uzbrojenia terenu, terminéw wigczenia i wytgczenia tych urzgdzen oraz wszelkich innych
warunkéw dotyczgcych prowadzenia robdt. Wszystkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach sg
obligatoryjne dla Wykonawcy.

Wykonawca powiadomi InZyniera na piSmie o planowanym zamknigciu drég i odcieciu mediow
(elektrycznosé, woda, gaz i inne) nie pdézniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych prac.
Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamkniecia drdg lub odciecia medidw bez pisemnego zezwolenia zarzgdcy
drogi i mediow.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwié im udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych instytucji w tych testach nie
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagan Zamawiajacego i dogtebne zrozumienie
zakresu prac do wykonania ktorych zobowigzany jest zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek
niezgodnosci lub watpliwosci dotyczgcych interpretacji, Wykonawca powiadomi niezwtocznie na pismie
Inzyniera, przedstawiajac propozycje rozwigzania z podaniem szczegdtéw technicznych, finansowych i
formalnych oraz wptywu na Kontrakt.

Jezeli Prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane

weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie

weryfikacji bgdZ uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

a) dokonanie weryfikacji bgdZ uzyskanie zatwierdzenia nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inzyniera,
ktéry odmoéwi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu, a zarazem

b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
postanowien Kontraktu.
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Zabezpieczenie Wykonania

W klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

4.4

Wykonawca na wiasny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokoci ustalonej w Zatgczniku do
Formularza Oferty.

Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania Kontraktu.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w kazdej dopuszczalnej formie, innej niz pienigdz,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu oryginatu dokumentu potwierdzajgcego
wniesienie Zabezpieczenia w wysokosci zgdanej przez Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu zawarcia
Kontraktu.

Zamawiajgcy moze z tytutu Zabezpieczenia Wykonania:

(@)  Zzada¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia
lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami
poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwtocznie
wyptacic¢ te kwoty na pierwsze, pisemne zgdanie Zamawiajgcego i nie moze wnies¢ jakiegokolwiek
sprzeciwu niezaleznie od powodu - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poreczenia
lub gwarancj;

(b)  zadac ptatnoSci wszelkich kwot, do jakich uwaza sie upowazniony z powodu uchybien Wykonawcy
w realizacji Kontraktu do jego wysokosci - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, aby Zabezpieczenie Wykonania byto wazne i mogto by¢
wykorzystane az do dnia, w ktdrym uptynie Okres Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci okreslony w
Zatgczniku do Formularza Oferty.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania go za nalezycie wykonane tj. dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia na mocy
rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego].

Pozostate 30% Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po uptywie Okresu
Rekojmi za Wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca moze za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia Wykonania na jedng z dopuszczonych
przez Zamawiajgcego form, z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli Warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date wygasniecia, Wykonawca na 30 dni przed
uptywem terminu obowigzywania Zabezpieczenia Wykonania dostarczy Zamawiajgcemu przedtuzenie
Zabezpieczenia lub nowe Zabezpieczenie.

Podwykonawcy

W klauzuli 4.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca moze:
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1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli w szczegoinosci: sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych w SIWZ lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy czesci zamdwienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art.22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do podania Zamawiajgcemu, przed przystapieniem do wykonania Robét, o ile sg
juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi.

Stosownie do art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z art. 143 d ustawy Prawo zamdwien publicznych
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentaci
dotyczacej wykonania robdt okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od
Podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg w trakcie
negocjacji z potencjalnym Podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
oraz kazdorazowo projektu zmian do umowy z podwykonawcg, kidrych tre$¢ jest zaakceptowana przez
potencjalne strony umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

(a) oznaczenia stron umowy,

(b) zakresu powierzanych Podwykonawcy rob6t budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia
za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie termindw
rozliczen,

(c) postanowienia spéjne z niniejszg umowg w szczegoélnosci w zakresie termindw wykonania robot
objetych umowg podwykonawczg, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
Podwykonawce robdét budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okreséw
wynikajgcych z umowy,

(d) warto$ci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na pozycje
wyceny zbiezne z pozycjami Wykazu Cen,

(e) bezpieczenstwa i higieny pracy.

(f) ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury,

(g) dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec Podwykonawcy robét, z tytutu:

i.  braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

ii.  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
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ii.  nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,
iv.  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

(h) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelno$ci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego,

(i) postanowienia zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania robét budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych bez zgody Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z zatgcznikami oraz
o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym Podwykonawca) zawierajgce zgode na jej
zawarcie w taki sposdb, aby projekt umowy i o$wiadczenia dotarty do Zamawiajgcego najpézniej 14 dni
przed planowanym terminem zawarcia umowy.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg skutkujgca
odpowiedzialno$cig Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewazno$ci formy
wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢é wyrazona w sposdb bierny poprzez
brak sprzeciwu lub zastrzezen — po uptywie 14 dniowego terminu od dnia ztoZenia wzoru umowy z
Podwykonawcg, pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji dotyczgcej
wykonania robdt.

Zamawiajgcy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

(@)  zakres robot w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okreSlonym w Ofercie
przez Wykonawce jako cze$¢ zaméwienia, ktrej wykonanie zamierza powierzyé Podwykonawcom.
Jakiekolwiek postanowienia odnoszgce sie do jakosci robdt nie moga przewidywaé lub dopuszczac
wykonania przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszego Kontraktu;

(b)  wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczattowym;

(c)  wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie
moze byé wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci). Termin
wymagalnosci poszczegdinych czesci, z wyjgtkiem ostatniej, ktore nie moze wynosi¢ wiecej niz 5%
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni
przed terminem wymagalnosci nalezno$ci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury dotyczgcej kwoty
po$wiadczonej w $wiadectwie ptatnosci wystawionym po wydaniu Swiadectwa Przejecia;

(d)  kazda zmiana umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

(e)  przeniesienie wierzytelnoSci (takze przysztych) przystugujgcych Podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Zamawiajgcego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom wobec Podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajacego;

(f)  jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych Podwykonawcow), w tym w
szczegolnosci wierzytelnoci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie
z placu budowy, pomieszczen, urzadzeh lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz
wierzytelno$é o zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy i bedg potracane w pierwszej kolejnosci
z wierzytelnoscig o zapfate wynagrodzenia dla Podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez
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Wykonawce jakichkolwiek kwot 2z naleznosci przystugujacych Podwykonawcy z tytutu
wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci
wygasnie, w efekcie Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie
zatrzymanej przez Wykonawce, (odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach
Podwykonawcdw z dalszymi Podwykonawcami.);

(9)  przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi by¢
okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub
projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie
prac;

(h)  termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy nie moze byé pdzniejszy niz Czas na Ukorczenie okreslony w Kontrakcie;

() termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci wynagrodzenia)
dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ pézniejszy niz 14 dni od daty
wydania Swiadectwa Przejecia, z zastrzezeniem wymagania wskazanego w podpunkcie (c);

) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio Wykonawce lub
Podwykonawce;

(k) w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z Podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej
z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do
odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w cze$ci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

() odbidr koicowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢ wczesniejszy
niz zgtoszenie do odbioru Robét dokonane przez Wykonawce;

() przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu;

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia poSwiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez
Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia
otrzymania ich po$wiadczonych kopii.

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 6471 k.c. ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcag a Wykonawca, chyba ze ta
wysokos$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio z umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze z
zawartej umowy.

Wykonawca, w terminach, o ktérych mowa w klauzuli 4.21 [Raporty o postepie] zobowigzany jest do
przedktadania raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza
zawrze¢ umowe z Podwykonawcg/Podwykonawcami i czy Podwykonawca/Podwykonawcy zawart/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym Podwykonawca.

Powyzszy obowigzek dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane oraz
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz
0,5% wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (wtgcznie z VAT), a jezeli tak obliczona warto$¢
bedzie wyzsza niz 50 000,00 PLN brutto - to o wartosci réwnej lub wigkszej niz 50 000,00 PLN brutto.
Raport powinien zawiera¢ co najmniej:

21
»Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”



4.5

Fundusze . . —
Europejskie Unia Europejska o
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnoéci L

) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,
b)  dane stron umowy,
c)  przedmiot umowy,
d)  informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z Kontraktu badz z
uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich
dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportdw oraz wszelkich niezbednych os$wiadczen,
dokumentéw pozwalajgcych ustalic zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczent Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow, w tym w szczegolnosci umdw, protokotow odbioru, potwierdzen zapfaty,
korespondencii itp.

PrzedtoZenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z zadnego z
obowigzkoéw wynikajacych z Kontraktu lub przepisow prawa. W szczegdlnosci raport nie zastepuje
zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z
dalszym Podwykonawca. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku przedtozenia projektow
uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca w terminie 7 dni od Daty Rozpoczecia zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci:
L,inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem Podwykonawcéw w
trybie okreslonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw.”, o wymiarach nie
mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze czarnym.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio
dalszego Podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zgdania przez uprawnionego oraz do zgdania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcdw wszelkich dokumentéw i informacii
uzasadniajgcych zasadnosé i wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze potrgci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnoSci
Wykonawcy w szczegdlnoSci z wierzytelno$ci o zaptate wynagrodzenia.

Przelew wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajgcych z Kontraktu
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu
wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegolnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajgcy
bedzie mogt potrgci¢ dowolng swojg wierzytelno$¢ przystugujagcg mu wobec zbywcy wierzytelnosci
(Wykonawcy lub Podwykonawcy) wymagalng przed wymagalno$cig lub w dniu wymagalnosci zbytej
wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt potracié wierzytelnosé przystugujaca
mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze wierzytelnosci z tytutu
kar umownych, odszkodowar naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca
umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi Podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktdrej przedmiotem bedg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
dostarczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Wykonawca
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za naruszenia zwigzane z Podwykonawstwem zgodnie
z zapisami kl. 8.7. Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu.

(
(
(
(

Wyznaczeni Podwykonawcy

Klauzule 4.5 skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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4.7 Wytyczenie

W klauzuli 4.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Wykre$leniu ulega akapit drugi klauzuli 4.7.
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjng, zgodng z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w ilosciach wskazanych
przez Inzyniera.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

W klauzuli 4.8 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Na koricu podpunktu (a) dodaje sie nastepujgcy zapis:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie pdzniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia,
okreslong w Programie, zgodnie z klauzulg 8.3 [Program], a takze modyfikowac na biezgco ten plan dla
zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie podpunkty (f) i (g) o tresci:
(f)  uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(9)  zapewnié bezpieczenstwo 0séb i pojazddw korzystajacych z przejscia i przejazdu przez Teren
Budowy w zwigzku z wymaganiem zapewnienia dostepnosci dziatek i budynkéw nie posiadajgcych
innego dostepu.

Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt,
uzyskanie zwigzanych z tym zezwoler, uzgodnien, decyzji oraz akceptacji Inzyniera oraz za jego
realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci

W klauzuli 4.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie drugie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujaco:

W terminie 21 dni od podpisania Aktu Umowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdty tego systemu
w formie Programu Zapewnienia Jakosci, ktdry zawierac bedzie:

procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;

) ewidencje dokumentéw zwigzanych z zarzgdzaniem jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

d)  procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzgdzania
jakoscig;

(e)  inne dokumenty wymagane Kontraktem.

Inzynier, w ciggu 21 dni od ztozenia przez Wykonawce Planu Zapewnienia Jakosci zaakceptuje go lub
odrzuci podajgc powody, aby umozliwi¢c Wykonawcy wtasciwe sporzgdzenie dokumentu.

(a

)
b)
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410 Dane o Terenie Budowy

W klauzuli 4.10 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajgcy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace Terenu
Budowy, ktdre posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.

Na koncu podpunktu (a) dodaje sie nastepujacy zapis:
i istniejacg infrastrukturg techniczng”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

W klauzuli 4.11 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na poczatku klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Uznaje sie, iz w celu dokfadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalno$ci Zatwierdzone;

Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit si¢ z zawartoscig i
wymaganiami Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym Warunkami Kontraktu.

413  Prawa przejazdu i urzadzenia

Na korcu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wykonawca na wiasne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robdt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, ich koszty i realizacje.

4.14  Unikanie zaktocen

W klauzuli 4.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Po pierwszym akapicie dodaje sie nastepujgcy zapis:
Jesli w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego
zamkniecia, wymagana jest zgoda Inzyniera. Na co najmniej 7 dni przed zamknigciem drogi Wykonawca
przedstawi Inzynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin ukoficzenia oraz uzgodniony przez
odpowiednie instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zazgda jej poprawienia tak, aby byta ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli
oraz Prawem, w tym ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku.

4.18  Ochrona srodowiska

W klauzuli 4.18 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie drugi akapit i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robot, oraz wezmie petng odpowiedzialno$¢ za odprowadzenie Sciekéw
pochodzacych ze wszystkich miejsc z Terenu Budowy, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢ wymogow ochrony $rodowiska, w tym wypetnia¢ obowigzki
wynikajgce z uzyskania decyzji oraz z przepisow prawa w odniesieniu do Srodowiska.

419  Elektrycznosé, woda i gaz

W klauzuli 4.19 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktdrych moze
potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych Zrdet,
Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi
zapfaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne
ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do
pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

420  Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie
Klauzule 4.20 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21  Raporty o postepie

W klauzuli 4.21 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne Raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz sporzgdzane i przedktadane Inzynierowi w 3
egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej) na ptycie CD.

W trzecim akapicie po podpunkcie (h) dodaje sie podpunkty (i), (j), (k) o tresci:
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawieraé bedzie wszystkie pozycje przewidziane w Wykazie

Cen i, o ile takie beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraZ]; a takze

(i) uaktualniony Plan Ptatno$ci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci,

(k) harmonogram rzeczowo- finansowy opracowany na podstawie Programu, o ktérym mowa w
klauzuli 8.3 i Planu Ptatnosci, o ktérym mowa w klauzuli 14.4.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

W terminach ustalonych przez Inzyniera, Wykonawca organizowat bedzie na Terenie Budowy comiesigczne
spotkania celem zapoznania sie z raportem i dokonania oceny postepu Robdt. W spotkaniach udziat braé
bedg Inzynier, Wykonawca i Zamawiajacy.

W ciggu 4 dni od spotkania Inzynier sporzadzi protokét ze spotkania podlegajacy zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. Protokét ten nie bedzie zastepczy w stosunku do
jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem zgodnie z klauzulg 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier wedtug swojego uznania moze wymaga¢ dodatkowych raportéw od Wykonawcy, okre$lajac ich
zawartosc¢ i terminy dostarczania.

Inzynier i/lub Wykonawca moze wymagaé dodatkowych cyklicznych lub jednorazowych spotkan poza ww.
zapewniajac zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego
powody. O takim spotkaniu nalezy réwniez powiadomi¢ Zamawiajgcego.

4.23  Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

W klauzuli 4.23 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie zdanie drugie trzeciego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca przywroci te czes$¢ Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego i pozostawi jg w stanie czystym
i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Rob6t do stanu pierwotnego
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Wykonawca bedzie prowadzit szczegdtowg dokumentacje fotograficzng obejmujgcg stan Terenu Budowy
przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakoriczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca
przekaze Inzynierowi.

4,25  Dziennik Budowy

Dodaje sie klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Przed datg rozpoczecia Robdt budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystapi do
organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny
za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do
Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujace
Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktdrgkolwiek ze stron jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego) oraz klauzulg 20 [Roszczenia Wykonawcy).

4.26  Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Dodaje sie klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci] w brzmieniu:

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i dodwiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy
szkody.

4.27  Istniejace instalacje

Dodaje sie klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje] w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzic istniejgce instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych kazdorazowo wykona kontrolne
wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczerstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowoéw odwadniajacych, wodociggdw i
gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacii,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnier poczynionych z Inzynierem.
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4.28 Identyfikacja wizualna UE

Dodaje sie klauzule 4.28 [ldentyfikacja wizualna UE] w brzmieniu:

Wykonawca, po konsultacji z Inzynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikacje wizualng UE na
podstawie aktualnie obowigzujgcych wytycznych i instrukcji dotyczacych wdrazania projektow
wspétfinansowanych z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020, dostepnych pod adresem internetowym Instytucji Zarzgdzajgcej.

4.29  Odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzania

Dodaje sie klauzule 4.29 [Odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzania] w brzmieniu:

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za opdznienie 1j. za przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw
takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznoSci niezawinionych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy domagajgc sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do wykazania winy
Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci za opdznienie jedynie wykazujac, ze
wytgcznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione dziatanie lub zaniechanie Zamawiajgcego.
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne okreslone w kl. 8.7 Warunkdw Szczegdinych
Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne za op6znienie nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw skutkujgcym konieczno$cig zwrotu
otrzymanych przez Zamawiajgcego S$rodkéw z funduszy zewnetrznych, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci rownowartosci zwrdconych $rodkéw wraz z naleznymi
odsetkami.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych z dowolne;
ptatnosci naleznej Wykonawcy lub Zgdanie wyptaty z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

430 Prawa autorskie i zalezne

Dodaje sie klauzule 4.30 [Prawa autorskie i zalezne] w brzmieniu:

Dokumenty i utwory wytworzone przez Wykonawce w ramach realizacji Kontraktu
(w szczegdlnosci: dokumentacja, raporty, mapy, wykresy, rysunki specyfikacje techniczne, plany, dane
statystyczne, obliczenia, filmy, dokumentacja fotograficzna itp.) podlegajg ochronie zgodnie z przepisami
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tacznie z przekazanymi dokumentami i utworami
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe bez dodatkowego wynagrodzenia w
nastepujacych polach eksploatacii:

(@)  w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzania kazdg mozliwg technikg, w
tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa, wykonania
odbitek itp.,

(b)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono -
wprowadzono do obrotu, uzyczenia,

(c)  w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne udostepnienie, w szczegdlnosci na
ogdlnie dostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury a takze
wystawianie, wyswietlanie.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostang wtasnoscig autorow dokumentacii.

Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg ztozy o$wiadczenie o tym, ze (1) przystugujg mu petne
prawa autorskie do dokumentacii, (2) dokumentacja nie narusza praw osob trzecich oraz (3) w przypadku
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gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zalezne do utworu przystugiwaty
osobom trzecim, w tym w szczegdlnoSci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, ze
wszelkie takie osoby niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosg przystugujgce im autorskie
prawa majatkowe, prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym jak i udzielg Zamawiajgcemu
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upowaznien i zezwoler na wykonanie praw
zaleznych 1. rozporzgdzanie i korzystanie z wszelkich utwordw zaleznych oraz Wykonawca (autor
dokumentacji) zobowigzuje sie nie wykorzystywa¢ przystugujacych mu autorskich praw osobistych za
wyjatkiem praw do autorstwa oraz oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem.

Do czasu przeniesienia praw autorskich w zakresie okreslonym powyzej, Zamawiajgcy ma prawo
wykorzystania Utworéw, w zakresie niezbednym do prowadzenia procesu budowlanego oraz promocii,
reklamy i informacji zwigzanej z Robotami na kazdym z pél eksploatacji wskazanych powyzej, wraz z
prawem do dokonywania zmian zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Wynagrodzenie za przeniesienie powyzszych praw zostato uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowe.

Wykonawca zezwala na wykonywanie praw zaleznych do Dokumentéw Wykonawcy.

W zakresie dostarczenia oprogramowania komputerowego, ktére wymagane jest na mocy Kontraktu,
Wykonawca na podstawie Kontraktu udzieli Zamawiajgcemu bezterminowej, zbywalnej, niezastrzezonej,
niewytgcznej i wolnej od wad licencji, na podstawie ktdrej Zamawiajgcy uprawniony jest do:

(@)  korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na nieograniczonej liczbie
stanowisk (bez ograniczen terytorialnych), z zastrzezeniem ppkt. (b),

(b)  Zadania od Wykonawcy zintegrowania oprogramowania z innym oprogramowaniem oraz sprzetem
uzywanym przez Zamawiajgcego,

(c)  dokonywania zmian oprogramowania (niezbednych i ograniczonych do celu inwestycji oraz zakresu
prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci), w tym jego integracii, takze przy pomocy oséb
trzecich (prawo do udzielenia sublicencji i zgody na dokonywanie zmian) oraz do korzystania z tak
zmienionych wersji oprogramowania,

(d) Zzada¢ od dostawcy nieodptatnego dostarczania i instalowania kolejnych aktualizacji
oprogramowania standardowego, jezeli dostawca stworzyt w czasie trwania licencji takie
aktualizacje, w Okresie Zgfaszania Wad.

Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przed uptywem 30 lat od dnia jej udzielenia.
Udzielenie licencji na powyzszych warunkach nastepuje w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

4.31  Normy techniczne i przepisy

Dodaje sie klauzule 4.31 [Normy techniczne i przepisy] w brzmieniu:

Projekt, Dokumenty Wykonawcy, wykonanie i ukoriczone Roboty winny odpowiadaé normom technicznym Kraju,
prawom dotyczacym budowli i budynkdw oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym sie do produktu,
tworzonego przez Roboty, oraz innym, wymienionym w Wymaganiach Zamawiajacego, odnoszacym si¢ do Robot
lub ustalonym w stosownych Prawach.

JeZeli po Dacie Odniesienia wejdg w Kraju w zycie zmienione lub nowe obowigzujace normy, to Wykonawca
winien zwréci¢ sie do Inzyniera, a w razie potrzeby przedtozy¢ propozycje dostosowania sie do nich. W
przypadku, gdy:

a) Inzynier ustali, ze konieczne jest zastosowanie si¢ do tych norm, oraz

b) propozycja zastosowania sie stanowi Zmiane,
to Inzynier zarzadzi Zmiane, zgodnie z rozdziatem 13 [Zmiany i korekty].
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Klauzula 5 Projektowanie
5.1 Ogolne zobowigzania projektowe

W klauzuli 5.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Skredla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Projektowg w zakresie okreslonym w Zatgczniku nr 5 — Opis Przedmiotu
zamowienia i bedzie za nig odpowiedzialny.

Projekt bedzie sporzadzony przez wykwalifikowanych projektantéw, bedacych inzynierami lub innymi fachowcami,
spetniajgcymi wymagania jakie sg dla tego celu ustalone w Wymaganiach Zamawiajgcego. Jezeli w Kontrakcie

nie postanowiono inaczej, to Wykonawca przedstawi Inzynierowi do uzgodnienia nazwiska i szczegétowe dane o
kazdym z proponowanych projektantdw i Podwykonawcdéw projektu.

Wykonawca gwarantuje, ze on, jego projektanci i Podwykonawcy projektu majg doswiadczenie i zdolnosci
konieczne do projektowania. Wykonawca zobowigzuje sie, ze projektanci bedg do dyspozycji Inzyniera w celu
uczestniczenia w dyskusjach az do wygasniecia odno$nego Okresu Zgtaszania Wad.
W drugim akapicie klauzuli, na koricu pierwszego zdania po stowach ,konieczne do projektowania” dodaje sie
nastepujacy zapis:

oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

W klauzuli 5.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:
Dokumenty Wykonawcy obejmg dokumentacije techniczng, wymieniong w Opisie Przedmiotu Zaméwienia
dokumentacje niezbedng dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzen. Dokumenty Wykonawcy
bedg napisane w jezyku, ustalonym w dla wymiany informacji w klauzuli 1.4 [Prawo i Jezyk].
Jezeli Prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji bgdz uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:
a) dokonanie weryfikacji bgdz uzyskanie zatwierdzenia nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inzyniera,
ktéry odmoéwi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu, a zarazem
b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z
postanowien Kontraktu.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy
6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikéw

W klauzuli 6.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Odnosi sie to do catego Personelu Wykonawcy w rozumieniu klauzuli 1.1.2.7 [Personel Wykonawcy].
Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem, w tym
ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opfaty uwaza sie za objete Zatwierdzong Kwotg
Kontraktowa.
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6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koficu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie koszty, opfaty i
jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z
zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cfa, optaty
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy iwszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete
Zatwierdzong Kwotg Kontraktowg podang w ofercie.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W klauzuli 6.7 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W ostatnim akapicie stowa ,skoro tylko bedzie to mozliwe” zastepuje sie zapisem ,natychmiast po wystgpieniu
wypadku”

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Kazdy wypadek, ktory bedzie miat miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku Budowy.

6.8 Kadra Wykonawcy

W klauzuli 6.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane, wymagane
przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz.

6.9 Personel Wykonawcy

W klauzuli 6.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie dodaje sie jako drugie zdanie nastepujacy zapis:
Personel Wykonawcy sktadac¢ sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do wykonywania zadan w
ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami.

Przedmiot Umowy wykonywa¢ bedg osoby wskazane przez Wykonawce, ktdrych liste ,\Wykaz osob
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia” zawiera Oferta Wykonawcy.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych prac (czynno$ci) dotyczacych robdt budowlanych wymienionych w rozdziale Il ust. 12
SIWZ (za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane).

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest wraz z kazdym Rozliczeniem ztozy¢
o$wiadczenia 0s6b wykonujgcych czynnosci z zakresu opisanego powyzej, potwierdzajgce, ze osoba
sktadajgca oswiadczenie jest zatrudniona przez Wykonawce na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie
kazdej osoby powinno wskazywaé stanowisko na jakim osoby te sg zatrudnione.

W przypadku zlecenia wykonania powyzszych czynno$ci Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczen oséb wykonujgcych czynno$ci z zakresu
wskazanego powyzej potwierdzajgcego, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudnia takg
osobe na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie kazdej osoby powinno wskazywaé stanowisko na
jakim osoby te sg zatrudnione.
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NieztoZenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych oswiadczen, o
ktérych mowa powyzej traktowane bedzie jako niespetienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych powyzsze czynnosci.

Wykonawca ani Personel Wykonawcy nie zaangazujg sie w trakcie obowigzywania Umowy posrednio lub
bezposrednio, w zadng dziatalno$¢ gospodarczg lub zawodowa, kidra stataby w sprzecznosci z
obowigzkami cigzagcymi na nich na podstawie Kontraktu.

Wykonawca z waznych powodéw moze proponowa¢ zmiane osoby wchodzacej w sktad Personelu
Wykonawcy wskazanej w Ofercie. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 14 dni przed
terminem proponowanej zmiany. Zamawiajgcy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku. W przypadku nie zajecia stanowiska w sprawie wniosku Wykonawcy, uwaza sie,
ze wyrazit on zgode na zmiane.

Wykonawca musi niezwtocznie z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ zmiane osoby wchodzacej w sktad
Personelu Wykonawcy wskazanej w Ofercie, podlegajaca akceptacji Zamawiajacego w terminie 5 dni, w
nastepujacych przypadkach:

a) s$mierci, choroby lub wypadku osoby z Personelu Wykonawcy;

b) jezeli zmiana osoby z Personelu Wykonawcy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych waznych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacj, itp.).

Nie wyrazenie w ww. terminie stanowiska w sprawie zmiany przez Zamawiajgcego oznacza zgode na jej

dokonanie.

Zamawiajgcy moze wystapi¢ z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie wraz z podaniem terminu, 0 zmiane
0s0b z Personelu Wykonawcy wskazanych w Ofercie, jezeli w jego opinii osoba ta nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu, lub wypetnia je w sposob nienalezyty. Wniosek ten jest dla
Wykonawcy wigzgcy. Termin wyznaczony przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa wyzej, bedzie nie krétszy
niz 30 dni a po jego uptywie Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej i wyznaczenia
dodatkowego terminu na zaproponowanie nowej 0soby.

W przypadku zmiany jakiegokolwiek cztonka Personelu Wykonawcy, Wykonawca zatrudni za zgodg
Zamawiajgcego osobe posiadajgcg wyksztatcenie, dos$wiadczenie i kwalifikacje zawodowe zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego dla danego stanowiska w ramach Personelu Wykonawcy okreslonymi w
SIWZ.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajgcych bezposrednio lub po$rednio z
usuniecia lub wymiany oséb Personelu Wykonawcy.

6.12  Zagraniczny personel i robotnicy

Dodaje si¢ klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to zgodne z
Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien
wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Jezeli Wykonawca dla wykonania Robdt
zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadba¢ o to, aby ten personel miat wymagane wizy lub
pozwolenia na pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za terminowy powr6t personelu zagranicznego do kraju, w ktérym zostat
zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok lub
pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub o0sdb zaleznych.
Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrdzy.
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Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo
74 Sposo6b wykonania
Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami Prawa, w szczegdlnosci
z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Minimalne wymagania w stosunku do Materiatow, wyrobdw i Urzadzen sg okreslone w Specyfikacji i
Dokumentacji Projektowej.

7.2 Prébki

W klauzuli 7.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie po podpunkcie (b) dodaje sie podpunkt (c) o tresci:
(c)  odpowiednie dokumenty dla Materiatéw stwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w
budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w klauzuli 7.1 [Sposéb wykonania).

74 Proby

W klauzuli 7.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wszelkie Préby dotyczace Przejecia Robdt lub Odcinkéw, Przejecia czesci Robdt nie moga sie odby¢ bez
udziatu Zamawiajgcego chyba, ze Zamawiajgcy odstgpi od uczestnictwa.

7.7 Prawo wtasnosci do Urzadzer i Materiatéw

W klauzuli 7.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzgdzen i Materiatow bedzie stawata sie¢ wtasno$cig
Zamawiajacego, wolng od zastawow i wad prawnych i innych obcigzen, od momentu wystawienia
Swiadectwa Przejecia.

7.8 Optaty wydobywcze i inne
Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie punkty (c), (d) i (e):
(c) zajecie pasa drogowego;
(d) odprowadzenie Sciekow oraz wytgczenia sieci;
(e) nadzdr wiascicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.

7.9 Materiaty z rozbidrki

Dodaje sie klauzule 7.9 [Materiaty z rozbiorki] w brzmieniu:

Materiaty i Urzadzenia z rozbidrki, materiat z karczowania i wycinki drzew i krzewoéw wskazany przez
Zamawiajgcego w Kontrakcie jako witasno$¢ Zamawiajgcego, albo wiasciciela przebudowywanych
urzgdzen, Wykonawca jest zobowigzany przetransportowac oraz ztozyé w miejscach wskazanych przez
Inzyniera, w obrebie Placu Budowy.

Materiaty z rozbidrki budynkow, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie
budowy muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
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gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz na kazde
wezwanie Inzyniera dowody potwierdzajgce nalezytg utylizacje materiatow z rozbidrki.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robét, wymagajgce wywozu np. gruz, urobek ziemny,
itp., bedg stanowity wtasno§¢ Wykonawcy oraz zostang usuniete poza Teren Budowy na jego koszt.
Transport odpaddéw zawierajgcych substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktdra
posiada koncesje na unieszkodliwianie tego typu odpaddw.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 21 z pdzn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Rob6t ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpaddw betonowych, ziemi, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu  sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru Robét.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opoZnienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot

W klauzuli 8.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-dniowym.

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni od dnia podpisania Aktu Umowy. Wykonawca
rozpocznie wykonywanie Robét zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je wykonywat z nalezytym
pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robdt, Wykonawca dziatajac na
podstawie pisemnego petnomocnictwa od Zamawiajgcego, stosownie do zapiséw Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanej dacie rozpoczecia wykonywania
Robdét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(@)  oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
za$wiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(b)  odwiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(c)  informacja zawierajgca dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolern wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robot
na podstawie programu Robét przedktadanego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z
wtadzami lokalnymi i zarzadcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca sporzgdzi i przekaze
Inzynierowi program przedkfadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwole na
wykonanie roznych czesci Robat.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowier tego programu, koszty wszelkich opdznien poniesione przez
Zamawiajgcego W zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do
przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wiadzom petng
mozliwos¢ inspekji i sprawdzenia Robét, jak réwniez uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych
Robét. Zgodnosé z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek
obowigzku czy odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.
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8.2 Czas na Ukonczenie

W klauzuli 8.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca ukonczy catos¢ Robdt w Czasie na Ukoriczenie przewidywanym dla Robét, wigcznie z:
(@)  zaliczeniem Prob Koricowych,

(b)  ukoriczeniem wszystkich Robdt ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robdt lub
Odcinka za ukoriczony dla celdw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow),

(c)  sporzadzeniem i dostarczeniem Inzynierowi dokumentacji powykonawczej, zgodnie z wymaganiami
klauzuli 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy], oraz

(d)  uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla catosci
lub dla cze$ci Robdt albo zawiadomieniem o zakoriczeniu robdt w przypadku gdy jest to konieczne.

Czas na Ukoriczenie wskazany jest w Zatgczniku do Formularza Oferty.

Wykonawca nie jest uprawniony do Zzadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytutu ukoriczenia Robot
przed uptywem Czasu na UkoAczenie.

8.3 Program

W klauzuli 8.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie skresla sie dwa pierwsze zdania i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca najpdzniej w ciggu 30 dni po podpisaniu Aktu Umowy dostarczy Inzynierowi szczegdtowy
Program w formie uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym. Program w formie wykresu graficznego
bedzie przedstawiat zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe oraz postep wszystkich robdt w
poréwnaniu z planem bazowym.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne,
mogace ograniczy¢ postep Robét, ktdre moga wystgpic w okresie zimowym. Harmonogram przewidujacy
ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera,
jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzania zakonczenia Robét w Czasie na
Ukonczenie.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien zatwierdzonego Programu robét, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajagcego W zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia
niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc, jesli bedzie taka potrzeba i dostarczany
Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o
postepie] oraz dodatkowo na kazde Zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od otrzymania
takiego zgdania.

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

W klauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie po podpunkcie (€) dodaje sie nastepujacy zapis:
Postanowienia podpunktu (b) i (e) nie bedg miaty zastosowania, jezeli do opdznienia, utrudnienia lub
przeszkdd spowodowanych przez lub dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, Personelowi
Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy, w
jakikolwiek sposob przyczyni sie Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy.
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8.7 Kary umowne za opdznienie

W klauzuli 8.7 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie} to bedzie on zobowigzany do
zapfacenia Zamawiajgcemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego). Kara
taka wyniesie 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzier
opbznienia, ktdry uptynie miedzy odpowiednim Czasem na Ukoriczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie
Przejecia.

Pozostate kary umowne:

(a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w Klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] - w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto, a w przypadku
odstapienia od czesci Robdt - w wysokosci 15% wartosci tych Robdt;

(b) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym Podwykonawcom zgodnie z Klauzulg
4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 5 000 PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki
przypadek;

(c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy] 1 000 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek naruszenia
(jezeli Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zawrze taka umowe),

(d) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysoko$ci 500
PLN (stownie: pieéset ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

(e) za nie przedtozenie Zamawiajgcemu zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy] w wysokosci, w wysokosci 750,00 PLN (stownie: siedemset piecdziesigt
ztotych) za kazdy przypadek naruszenia.

(f) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcéw innych Robdt niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci 5 000 PLN (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych), za kazdy taki przypadek;

(g) za nieusuniecia w terminie okreslonym w Karcie gwarancyjnej wad i/lub usterek Wykonawca
bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 0,05% Zatwierdzone;j
Kwoty Kontraktowej netto okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzier opdznienia, ktdry uptynie
miedzy rzeczywistym terminem usuniecia usterki i/lub wady a terminem w jakim Wykonawca
zobowigzany byt ww. wady i/lub usterki usungé.

(h) przekroczenie terminu wnioskowanych przez Zamawiajgcego zmian Personelu Wykonawcy,
zgodnie z klauzulg 6.9 [Personel Wykonawcy], w wysoko$ci 2 000 PLN (stownie: dwa tysigce
ztotych), za kazdy dzier opdznienia,

(i) przekroczenie terminu przekazania dokumentéw polis ubezpieczeniowych lub dowoddéw
optacenia sktadek w wysokosci 2 000 PLN (stownie: dwa tysigce zfotych), za kazdy dzien
opdznienia,

(j) niedopetienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy, 0sdb wykonujgcych czynnosci wskazane w klauzuli 6.9 [Presonel Wykonawcy]
w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —
za kazdg osobe,

(k) przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiajgcemu przedtuzenia Zabezpieczenia Wykonania
lub nowego Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],
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w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto, okreslonej w Akcie Umowy za
kazdy dzieh opdznienia.

(I)  za przekroczenie terminu przedtozenia: Harmonogramu/Programu (klauzula 8.3 i 8.6), raportu
(klauzula 4.21) w wysokosci 1 000 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy dzier zwtoki,

(m) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni -
w wysokosci 1 000 PLN (stownie: jeden tysigc ziotych), za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu robdt ponad okres dwach tygodni;

(n) przekroczenie terminu opracowania dokumentacji projektowej w deklarowanym w ofercie
Okresie Projektowania (Okres projektowania rozumiany jako okres opracowania projektu
budowlanego i skutecznego ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenie do
wtadciwego organu, za skuteczne ztozenie uwaza sie wszczecie postepowania przez organ
administracyjny w oparciu o przygotowang dokumentacje dla catego zakresu prac
przeznaczonego do projektowania), w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;
netto, okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzieh opoznienia.

Zapfata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia Robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z
Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (n) jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote Kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sig naleze¢
Wykonawcy oraz uzyskac jej warto$¢ z Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiajgcy jest uprawniony do
skompensowania lub dokonania potrgcenia Kar umownych z wartosci wynagrodzenia lub innych
wierzytelnosci z jakiejkolwiek nalezno$ci wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Kare umowng z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od Kontraktu z
przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
z wyfgczeniem przyczyn okreslonych w Klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego] i Klauzuli 15.5
[Uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia] i Klauzuli 19.7 [Zwolnienie z wywigzywania sie - zgodne z
prawemj i art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

taczna wysoko$¢ Kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 20% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowe;.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzar ukorczenia Robdt, ani z innych obowigzkéw, zobowigzan
ani odpowiedzialno$ci, jakie moga wynika¢ z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne za opo6znienie nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zapfata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia

Klauzule 8.10 skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 9 Préby Koricowe

9.1

Obowiazki Wykonawcy

W klauzuli 9.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Zakres i przebieg prob koncowych zostat okre$lony w Opisie Przedmiotu Zamdwienia stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do SIWZ.
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Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego
10.1  Przejecie Robdt i Odcinkow

W klauzuli 10.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢c wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich
czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od
wiasciwych wtadz lokalnych.

Brak dokumentacji lub jej niekompletno$¢ lub wystepowanie w niej istotnych btedéw, upowaznia i obliguje
Inzyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, pozwolenia na
uzytkowanie. Swiadectwo Przejecia zostanie wystawione nie wczesniej niz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1  Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad

W klauzuli 11.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie klauzuli dodaje sie podpunkt (c) o tresci:

() uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych przeglgdach, kontrolach i prébach prowadzonych podczas
Okresu Zgtaszania Wad.

11.4  Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

W klauzuli 11.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skredla sie tres¢ akapitu pierwszego klauzuli i zastepuje nastepujaco:

Jezeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu Zgtaszania
Wad, w terminie, o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokoriczenie zalegtych prac i usuwanie wad,
to Wykonawca, z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng za opdznienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach okreslonych w klauzuli 11.10
[Niewypetnione zobowigzania) i w sumach podanych w Zatgczniku do Formularza Oferty.

11.10  Niewypetnione zobowigzania

W klauzuli 11.10 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajacemu w Okresie Zgtaszania Wad, stuzyé mu bedg
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci, zgodnie z Prawem Kraju.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
Kontraktu oraz gwaranciji jakosci przez okres zdefiniowany w Zataczniku do Formularza Oferty.

W Okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych i zgtoszonych po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

O pojawieniu sie wady lub usterki Wykonawca zostanie odpowiednio powiadomiony przez Zamawiajacego.
Po usunieciu wady przez Wykonawce, Zamawiajacy poswiadczy pisemnie usunigcie wady.

Zasady i warunki Rekojmi za Wady i Gwaranciji Jakosci okresla Karta Gwarancji Jakosci.

Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych za opdznienie w usunieciu wad
stwierdzonych w Okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty
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Kontraktowej netto okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzier opdznienia liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad.

W przypadku, gdy kary umowne za opdznienie nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zadaé
odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego
uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci udzielonych Wykonawcy przez producentéw Materiatow i
Urzadzen wykorzystanych przez Wykonawce przy realizacji Umowy.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.2  Analiza wartosci

W klauzuli 13.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
W trzecim akapicie klauzuli skresla si¢ podpunkt (c) oraz skresla sie ostatni akapit klauzuli.

13.3  Procedura wprowadzania Zmian

W klauzuli 13.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Jako przedostatni akapit klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Kazda Zmiana majaca wptyw na:

(i) zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i) przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie; lub
(i) zmiane zakresu Robdt,

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie pisemnego Aneksu do Kontraktu, wchodzacego w zycie po
podpisaniu przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy. Aneks do Kontraktu musi
byé sporzadzony zgodnie z Prawem, w szczegdlno$ci przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Przestanki i warunki wprowadzania zmian do umowy zostaty okreslone w kl. 22.2

Zmianie ulega ostatni akapit, ktory otrzymuje brzmienie:

Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg klauzulg, to kazda Zmiana winna by¢
wyceniona zgodnie z kl. 22.3 pkt 6 Warunkéw Kontraktu.

13.4  Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzule 13.4 skredla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 skredla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.6  Prace dnidwkowe

Klauzule 13.6 skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8  Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 skresla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
141  Cena Kontraktowa

W klauzuli 14.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie tres¢ podpunktu (a) klauzuli i zastepuje nastepujaco:
(@  Cena Kontraktowa bedzie stanowita zryczattowang Zatwierdzong Kwote Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Skresla sie tre$¢ podpunktu (c) i zastepuje nastepujaco:
(c)  Wszelkie ilosci jakie sg ustalone w Wykazie Cen sg iloSciami szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢
pod uwage jako ilosci rzeczywistych i prawidtowych, ktérych wykonania wymaga sie od
Wykonawcy.
Dodaje sie punkt (d) i (e) o nastepujacym brzmieniu:
(d)  wciggu 28 dni po zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi proponowany podziat kazdej

kwoty ryczattowej zawartej w wycenionym Wykazie Cen. Inzynier moze wziaé pod uwage ten
podziat przy sporzgdzaniu Swiadectw Ptatnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

(e) w ciggu 28 dni po zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi i Zamawiajgcemu
szczegbtowy kosztorys na podstawie, ktérego obliczona zostata Zatwierdzona Kwota Kontraktowa.

14.2  Zaliczka

Klauzule 14.2 skredla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

143 Whnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatnosci

W klauzuli 14.3 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem forme, tres¢, ilo$¢ egzemplarzy Rozliczenia wykazujgcego szczeg6towo kwoty, do
ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktére
winny zawiera¢ Raport o postepie robé6t sporzagdzony zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie).

Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi celem umozliwienia
Zamawiajgcemu nadzorowania kosztow i ptatnosci.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich pfatnosci musi by¢

wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

taczna wartos¢ kwot potwierdzonych w przejsciowych $Swiadectwach pfatnosci wystawionych przez

Inzyniera od poczatku realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia nie moze

przekroczy¢ 90% wartoSci netto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Pozostate 10% zostanie ujete w

Swiadectwie pfatnosci po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

Rozliczenie winno obejmowac nastepujace pozycje, stosownie do przypadku, ktére winny by¢ wyrazone w

walutach, w jakich ptatna jest Cena Kontraktowa, uszeregowane w nastepujgcej kolejnosci:

(@)  ryczattowa warto$¢ kontraktowa wykonanych Robét i Dokumentéw Wykonawcy sporzgdzonych do
koica danego miesigca witgcznie ze Zmianami, lecz z wytgczeniem sktadnikéw opisanych w pkt.
(b) do (d) ponizej;

(b)  wszelkie kwoty, ktére nalezy dodaé lub odjgé z powodu zmian prawnych na mocy klauzuli 13.7
[Korekty uwzgledniajgce zmiany prawney;

(c)  wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogty sta¢ sie¢ nalezne na mocy Kontraktu lub z innego
tytutu, wigcznie z tymi, ktére wynikng ze stosowania rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ);
oraz
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(d)  odjecie kwot po$wiadczonych we wezesnigjszych Swiadectwach Ptatnosci.

Kazde Rozliczenie winno zawiera¢ os$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym
rozliczeniem, zostaty zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur i
wysoko$¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow.

Do Rozliczenia stanowigcego podstawe potwierdzenia kwoty stanowigcej pozostate 10% wartosci netto
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca ma obowigzek zatgczy¢ oswiadczenia Podwykonawcow o
stanie rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca, co najmniej o tresci:

Dziafajgc W IMIBNIU  .eeeeiiiiicee e (petna  nazwa
Podwykonawcy) z = SIedziDg W eiiiie e , NIP
................................ o$wiadczam, ze:

1. jako PodwykonawCa  Zadanid  Ph........cecoiiririoiiiiiiee e
jestem wykonawcg robét budowlanych, w szczegoInoSci robot .........cvvvveeiiiiiie e
............. i fgczy mnie z Wykonawcg umowa z dnia ...................... Umowa ta nie ulegta zmianie.

2. zgodnie z umowg o ktorej mowa w ust. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie wynosi fgcznie
..................................... PLN. Z tej kwoty Wykonawca zaptact Podwykonawcy kwote
................................................ PLN, w tym na podstawie:

(@) faktury ....cccoooiiiiiiiiinnn KWOLE ... PLNwdniu ...
(b) faktury ......cooooiiiin KWOLE .. PLN wdniu .......ooovvvrnnnnnn,
()
wynagrodzenie nalezne z umowy o ktdrej mowa w ust. 1 zostato wyptacone w catosci. *
pozostata do zaptaty kwota ...........ccccceeeviiiiiieninnnn, PLN, z tego kwota .........cccccovvvvirnnrnn
PLN jest wymagalna (termin zaptaty uptynat ............ccccvvveennee ) natomiast kwota ...............cee..e
PLN jest niewymagalna (termin pfatno$cito ...............cc..... ). *

5. kwota ...covvvviiiiiiiiiiiiiiie PLN jest sporna i zdaniem Podwykonawcy jest mu nalezna na
POASIAWIE ... Z tytutu

6. wynagrodzenie nalezne dalszym Podwykonawcom:
........................................................... (petna nazwa dalszego Podwykonawcy)

()

zostato/nie zostato wyptacone w catosci. *

* niepotrzebne skresli¢

Podwykonawca
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Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji rozliczeniowej zobowigzany jest do stosowania ,Zaleceri do
sporzgadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIIS 2014-
2020’ stanowigce zatgcznik do niniejszego wzoru umowy.

14.4  Plan pfatnosci

W klauzuli 14.4 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca opracuje w oparciu 0 Wykaz Cen Plan ptatnosci obejmujacy czesci w jakich ma zosta¢
zapfacona Cena Kontraktowa (w podziale na miesigce) i uzyska akceptacje Inzyniera i zatwierdzenie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia.

Wykonawca winien co miesigc, do 5 dnia od zakoAczenia miesigca kalendarzowego, dostarczaé
Inzynierowi wraz z Rozliczeniem, szczegdtowy zaktualizowany Plan pfatnosci, ktéry podlegat bedzie
opiniowaniu przez Inzyniera. Pierwszy Plan ptatnosci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia.

Aktualizacje Planéw ptatnosci nalezy przedstawia¢ az do czasu kiedy zostanie wystawione Swiadectwo

Przejecia. Plan ptatno$ci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatno$ci zgodnie z ponizszym harmonogramem:

- po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt budowlano-montazowych ( zakoriczenia robét na
poszczegolnych obiektach ) - do 85% wartosci poszczegdlnych obiektow,

- po dostarczeniu dokumentéw wymaganych Kontraktem potwierdzajgcych nalezyte wykonanie Robdt,
takich jak: protokét czesciowy odbioru robdt dla danej pozycji wg rozbicia cen ryczattowych,
o$wiadczenie producenta dla wyroboéw jednostkowych lub deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatéw, zatwierdzone wyniki pomiardw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, inwentaryzacja geodezyjna itp.- do 5% Ceny Kontraktowej

- po dokonaniu odbioru koricowego i wydaniu Swiadectwa Przejecia - 10 % Ceny Kontraktowej

145  Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robot

Klauzule 14.5 skredla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

146  Wystawianie PrzejSciowych Swiadectw Ptatnosci

W klauzuli 14.6 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Zmianie ulega drugie zdanie pierwszego akapitu, ktdre otrzymuje nastepujace brzmienie:
,Nastepnie, Inzynier w ciggu 14 dni od otrzymania Rozliczenia i dokumentow towarzyszacych wyda
Zamawiajacemu Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem
kwote, ktorg Inzynier rzetelnie ustala jako nalezng”.

Na koricu pierwszego akapitu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci powinno mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw kwalifikowanych
i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci)
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie aktualnie obowigzujgcych wytycznych i instrukci
dotyczacych wdrazania projektow wspdtfinansowanych z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dostepnych pod adresem internetowym
Instytucji Zarzgdzajacej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczenia.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu klauzuli wyrazenie ,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do
wystawiania” zastepuje sie wyrazeniem:

,P0oza szczegolnymi przypadkami okrelonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mdgt wystawi¢”
Na koricu drugiego akapitu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
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W szczegdlnych wypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inzynier
moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejszg niz minimalna kwota podana w
Zataczniku do Formularza Oferty. Wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci na kwote mniejszg od
minimalnej podanej w Zatgczniku do Formularza Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku
przez Wykonawce, przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Inzyniera pisemnego uzasadnienia oraz
wyrazeniu przez Zamawiajgcego zgody w tym zakresie.

14.7  Zaptata

W klauzuli 14.7 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwoty po$wiadczone w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci i
Ostatecznym Swiadectwie Pfatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentow
uzasadniajgcych Zadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy. Faktury
Wykonawcy muszg by¢ wystawiane odrebnie dla kwot kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o
dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci].

Za date sprzedazy uwaza sig dzien wystawienia przez Inzyniera Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci i
Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci stanowigcych podstawe wystawienia faktur.

Ptatno$¢ kwoty naleznej w kazdej walucie bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawce
dla danej waluty, w kraju ptatnosci wymienionym w Kontrakcie.

Za dzieh dokonania zapfaty przyjmuije sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zapfaty.

14.8  Opdzniona zapfata

W klauzuli 14.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do naliczenia odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

149  Wyptata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

1413  Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci

W klauzuli 14.13 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koricu klauzuli dodaje sie nastepujgcy zapis:

W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci, Inzynier uwzgledni ewentualne potracenia z tytutu bezposredniej
zapfaty Podwykonawcom, dokonane przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy).

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie
Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty faktury, o$wiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach przedtozone;j faktury.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatno$¢ kazdej doreczonej faktury nie pozostajac w opdznieniu w jej
zapfacie, do czasu przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow o
stanie rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
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zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie to dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej , w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Klauzula 15 Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajgcego
15.2  Odstapienie przez Zamawiajgcego

W klauzuli 15.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu klauzuli wyrazenie ,do wypowiedzenia Kontraktu” zastepuje sie wyrazeniem:

,do odstgpienia od Kontraktu”

Skresla sie tres¢ podpunktu (d) i zastepuje nastepujaco:

(d)  podzleci Roboty niezgodnie z postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje cato$¢
albo cze$¢ Kontraktu lub dokona przelewu wierzytelno$ci z tytutu Kontraktu na rzecz oséb trzecich
bez zgody Zamawiajgcego.

W ostatnim zdaniu pierwszego akapitu klauzuli wyrazenie ,do wypowiedzenia Kontrakiu® zastepuje sie
wyrazeniem:

,do odstgpienia od Kontraktu”

Drugi akapit klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W kazdym z takich przypadkow lub okoliczno$ci Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 60
dni od dnia powstania okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia ze skutkiem natychmiastowym.

W czwartym akapicie klauzuli wyrazenie ,wypowiedzenia” zastepuje sie wyrazeniem:
,odstgpienia”

15.3  Wycena na dzien odstapienia od Kontraktu
W klauzuli 15.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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Wyrazenie ,rozwigzanie Kontraktu” zastepuje sie wyrazeniem:
"odstgpienie od Kontraktu”

Wyrazenie ,klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego]” zastepuje sie wyrazeniem:
,Klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego]’

15.4  Zaptata po odstapieniu

W klauzuli 15.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu klauzuli wyrazenie ,rozwigzanie kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez
Zamawiajgcego]’ zastepuije sie wyrazeniem:

,odstgpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego]’

W tresci podpunktu (c) klauzuli wyrazenie ,klauzuli 15.3 [Wycena na dzieri rozwigzania Kontraktu] zastepuje sie
wyrazeniem:
,Klauzuli 15.3 [Wycena na dzier odstgpienia od Kontraktu]’

15,5  Uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia od Kontraktu

W klauzuli 15.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, lub dalsze wykonywanie Kontraktu moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze odstgpic od Kontraktu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wyfgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonania
czesci Kontraktu.

Po odstgpieniu od Kontraktu Wykonawca winien postepowa¢ zgodnie z klauzulg 16.3 [Wstrzymanie Robot i
usuniecie Sprzetu Wykonawcy], a zaptate winien otrzyma¢ zgodnie z klauzulg 19.6 [Rozwigzanie, zapfata i
zwolnienie z Zobowigzan).

W przypadkach wskazanych w niniejszej klauzuli Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej
na rzecz Wykonawcy.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1  Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét

W klauzuli 16.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Na koricu trzeciego akapitu po stowach ,tak szybko, jak to bedzie mozliwe” dodaje sie nastepujacy zapis:
Jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub
zaptaty.

16.2  Rozwiazanie Kontraktu Przez Wykonawce

W klauzuli 16.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie upowazniony do wypowiedzenia Kontraktu jezeli:

(a)  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci w
ciggu 60 dni od uptywu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zapfata], w ktérym zaptata, z
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wyjatkiem potracen zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz klauzulg 4.4
[Podwykonawcy], winna by¢ dokonana,

(b)  bedzie trwato przedtuzone zawieszenie dotyczace catosci Robét, jak to opisano w klauzuli 8.11
[Przedtuzone zawieszenie).

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze wypowiedzie¢ Zamawiajgcemu
Kontrakt w terminie 60 dniowym.

16.4  Zaptata po rozwigzaniu

W klauzuli 16.4 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

16.5  Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu

Dodaje sie klauzule 16.5 [Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu] w brzmieniu:

W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robdt, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia
Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 - Wykonawca jest zobowigzany
przed podjeciem powyzszych dziatar - wyznaczy¢ na pismie Zamawiajgcemu dodatkowy minimum 14-
dniowy termin na doprowadzenie do usuniecia tych przestanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia
Robdét, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu.

18. Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.2  Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

W klauzuli 18.2 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Minimalna wysoko$¢ ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1  Roszczenia Wykonawcy

W klauzuli 20.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W ésmym akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien (...)", po stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia]” dodaje sie nastepujacy zapis:
i klauzulg 13 [Zmiany i korekty]

20.2  Powotanie Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.2 skredla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.3  Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.3 skredla si¢ jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.4  Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.4 skredla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
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20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Klauzule 20.5 skresla si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.6  Arbitraz

W klauzuli 20.6 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Klauzule 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajgcy i Wykonawca podejma starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw powstatych miedzy
nimi, a wynikajagcych z Kontraktu lub pozostajgcych w posrednim bgdz bezposrednim zwigzku z
Kontraktem, na drodze bezposrednich negocjacji.

Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjaciji, Zamawiajgcy i Wykonawca nie sg w stanie
rozstrzygna¢ sporu, to strony poddadzg spdr pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wtasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

20.7  Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8  Wygasniecie umowy z Komisja
Klauzule 20.8 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajgce

Dodaje sie klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziafaniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg
one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania
Kontraktu.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest uczestniczyé w inspekcjach i kontrolach
przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.

22. Klauzula 22 Klauzule koncowe

Dodaje sie klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

22.1 W przypadku zidentyfikowania konfliktu intereséw lub podejrzenia konfliktu intereséw na jakimkolwiek
etapie wykonywania Kontraktu, wowczas zastosowanie bedzie miata klauzula 15 [Odstgpienie od
Kontraktu przez Zamawiajgcego.

W szczegoinosci konflikt ma miejsce wéwczas, gdy cztowiek (lub organizacja) zobowigzany jest - w wyniku
zewnetrznych okoliczno$ci lub wtasnych dziatan - do podwdjnej lojalnosci, czyli znajduje sie w sytuacii
konfliktu intereséw wtedy, gdy dziatajgc na wtasng korzys¢ lub korzy$¢ pewnego podmiotu, wobec ktérego
ma zobowigzania, dziata jednoczes$nie wbrew interesowi innego podmiotu, wobec ktérego takze powinien
by¢ lojalny.

22.2  Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowier: zawartej Umowy w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych
warunkow jej wprowadzenia.
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Okolicznosci moggce mie¢ wptyw na zmiane postanowiern Umowy w zakresie zmiany Czasu na
Ukonczenie Robdt:

wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezyte]
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu ukoriczenia Robdt;

nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktdrych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robdt nie wynikajgce z okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);
czas trwania dtuzszy niz przewidziany ustawowo niezaleznych od Wykonawcy procedur
administracyjnych, majacy wptyw na termin ukoriczenia Robdt;

wystgpienie sity wyzszej, o ktdrej mowa w klauzuli 19 [Sita wyzszal;

btedy w dokumentaciji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczegdlno$ci wynikfe z
wystapienia nieprzewidzianych sytuaciji takich jak kolizje), ktérych usuniecie lub wprowadzenie
bedzie poprzedzaé konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie;

Okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na zmiane postanowien Umowy w zakresie zmiany sposobu
spetnienia $wiadczenia, w szczeg6lnosci poprzez zmiang sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robdt, jak réwniez poprzez zmiane lokalizacji budowanych urzgdzen:

(a)
(b)

niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji;

przedstawienie przez Wykonawce materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

zaproponowanie przez Wykonawce technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji np. zmiana materiatu;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzarn technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkujacej niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

Inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na zmiane postanowiert Umowy:

(a)

ustawowa zmiana stawki podatku od towardw i ustug (VAT); w takiej sytuacji mozliwa jest zmiana
catkowitej ceny brutto, ktéra podlegaé bedzie automatycznej, odpowiedniej zmianie wytgcznie w
stosunku do robét, ktére objete zostang nowg stawkg podatku od towaréw i ustug zgodnie ze
znowelizowanymi lub wprowadzonymi przepisami;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy; zmiany mogg dotyczy¢
zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadajgce cenie robdt, z ktérych Zamawiajacy rezygnuije;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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jezeli zmiany, o ktérych mowa w ppkt. (c) i (d) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce i Wykonawca wykaze, ze zmiany te miaty wptyw na wzrost kosztow wykonania
zamowienia.

Ponizsze okoliczno$ci nie stanowig zmian postanowiert Umowy:
(@) zmiana danych teleadresowych,

(b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego);

(c) udzielenie ewentualnych zamdwien, o ktérych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp;
(d) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, za
wyjatkiem zmiany okreslonej w ppkt. 3 (a) w zwigzku z wprowadzeniem odpowiednich zapisow do Umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej,
niz o czas trwania tych okolicznosci.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode,
jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

Procedura zmiany Umowy:

1.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie klauzuli 22.2
zobowigzany jest do przekazania Inzynierowi wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Procedura zmiany moze
by¢ réwniez wszczeta przez Zamawiajgcego w oparciu o przestanki wskazane w kl. 22.2 powyzej, z
uwzglednieniem zasad wyceny okreslonych w kl. 22.3 pkt 6.

Whiosek, o ktdrym mowa w pkt. 1 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien sie dowiedzie¢ o danym
zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 1, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
zasady okre$lone w pkt. 6 i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosownie do
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1 Inzynier jest uprawniony, bez dokonywania oceny
zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt. 3 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1 wraz z propozycjg rozliczenia
i informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, lub w innym terminie zaproponowanym
przez Inzyniera i zaakceptowanym przez Wykonawce, Inzynier zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji rozliczenia i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
akceptaciji zgdania zmiany.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku akceptacji wniosku o jego zmiane zostanie
ustalona na podstawie:

a) cen okreslonych w Wykaz Cen

b) w przypadku braku mozliwosci okreslenia cen na podstawie Wykazu Cen (w szczegolnosci z
uwagi na zbyt ogdlny podziat cen), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie
cennikow SEKOCENBUD dla Wojewddztwa Podlaskiego wydanych dla ostatniego kwartatu
przed dniem ztozenia wniosku o zmiang Umowy.

c) w przypadku braku mozliwosci ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
ppkt. a lub w przypadku nierynkowych cen wynikajacych z ppkt. b, Wykonawca jest uprawniony
do ztozenia wniosku o ustalenie wynagrodzenia na podstawie cen rynkowych. Wykonawca w
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takiej sytuacji zobowigzany jest do wykazania rzeczywistych kosztow zwigzanych ze zmiang
Umowy. Jako rzeczywisty koszt nalezy rozumie¢ koszty wykonania robdt (bez uwzglednienia
kosztéw posSrednich, takich jak koszty ogoéine zarzadu Wykonawcy). Inzynier jest uprawniony do
weryfikacji propozycji Wykonawcy i przekazania rekomendacji Zamawiajgcemu.

Akceptacja zadania zmiany dokonana przez Inzyniera nie stanowi zmiany Umowy.

8. W terminie 21 dni od dnia otrzymania zaopiniowanego przez Inzyniera wniosku o zmiane Umowy
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zmiany lub braku akceptacji zmiany.

9. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania zmiany Umowy w sytuacji gdy akceptacja propozycji zmiany
dokonana przez Inzyniera jest niezgodna z treScig Umowy, przepisami obowigzujgcego prawa lub
okolicznosciami faktycznymi.

22.4 Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp. Jego przedmiotem moze by¢: usuniecie kolizji z istniejgcymi a nie zinwentaryzowanymi sieciami i
instalacjami oraz ich rozbidrki, dodatkowe rozbidrki, dodatkowe elementy wyposazenia, sterowania i
automatyki konieczne do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zaméwienia podstawowego.

Zamawiajgcy moze udzieli¢ jednego lub kilku zamdéwien na te roboty na wniosek Wykonawcy.
W tym zakresie stosuje sie odpowiednio procedure okreslong w klauzuli 22.3.

W przypadku akceptacji wniosku Wykonawcy o udzielenie zaméwienia, o ktérym mowa w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wszczyna procedure o udzielenie zaméwienia z
wolne;j reki.

22.5 Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu klauzuli 22 jest niewazna.
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KARTA GWARANCJI JAKOSCI

[t n s a s }
AANES: { ettt st 1
NIP: e yREGON: ..o

KRS: o,

[t n s a s }
AANES. { ettt bbbt 1
NIP: e yREGON: .....cccvvirieeeeii

KRS: i,

PRZEDMIOT GWARANCJI

Roboty wykonane w ramach zadania pn.
Wykonanie robot budowlanych w nastepujacym zakresie:

Zadanie nr 1. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej w ramach rozbudowy
infrastruktury ochrony srodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie ,,zaprojektu;j i
wybuduj”

Zadanie nr 2. Odtworzenie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz
~Wybuduj”, w ktérych realizowana byta infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna

realizowane w ramach projektu pn.
.Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

OKRES GWARANCJI

.................................... miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia Robét zgodnie z Klauzulg 10
[Przejecie przez Zamawiajgcego] Warunkéw Kontraktu.

W przypadku przejecia czesci Robot na podstawie klauzuli 10.2 [ Przejecie czesci Robof] Okres Gwarancji Jakosci
rozpocznie sie  od dnia przejecia czeSci Robot przez Zamawiajgcego, a  uptynie  po
..................................................... miesigcach od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z
klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow].
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OGOLNE WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji/Uzytkownika), ze
wykonane przez niego Roboty objete przedmiotem Kontraktu zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z
Kontraktem, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujgcymi
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz istniejgcymi w tym
zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie
wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady rob6t powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta)
ktoregokolwiek z obowigzkdw Wykonawcy (Gwaranta).

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady fizyczne
zmniejszajgce w szczegolnosci wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ roszczeri wynikajacych z gwarancii
takZe po uptywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wygasajg w ciggu okresu gwarancji od
dnia ujawnienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

USUWANIE WAD

1.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

Lp Rodzaj wady Termin usuniecia

Przystgpienie do usuwania wady - liczone od

zgtoszenia wady 24 godz.

Wada uniemozliwiajgca zgodne z

1. | obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie Usunigcie wady 2 dni

Przystgpienie do usuwania wady - liczone od

. 2 dni
2. | Pozostate wady zgtoszenia wady

Usuniecie wady 7 dni

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindw
uwzgledniajgc technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.

Usuniecie wady uwaza si¢ za skuteczne z datg podpisania przez Strony Protokotu usuniecia wady. W
Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia wady.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) bedzie upowazniony do zlecenia usunigcia wady podmiotowi
trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajgcych z gwarancii.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci Robét na
nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét (dotyczy tylko
wymienionej czesci lub odcinka robot).
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W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy

(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek wady nie mogt z przedmiotu w petni korzystac (dotyczy tylko

wymienionej czesci lub odcinka robot).

Nie podlegajg uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:

(a) sity wyzszej,

(b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

(c) szkdéd wyniktych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji), a szczegdlnie konserwacii i
uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy

(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru

dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania Robét do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

PRZEGLADY GWARANCYJNE

1.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg wedtug uznania Zamawiajacego (Uprawnionego z
gwarancji/Uzytkownika), nie rzadziej niz co 6 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.
Date, godzing i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy (Uprawniony z
gwarancji/Uzytkownik), zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie, z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce
(Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie najpézniej na 7 dni przed
planowanym przegladem.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla
wazno$ci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokét Przeglgdu Gwarancyjnego,
w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego (Uprawnionego z
gwarancji/Uzytkownika) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) niezwlocznie przesle
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu.

Na miesigc przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) dokona
koficowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie w ciggu 14 dni od
sporzadzenia Protokotu. Postanowienia punktow 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

KOMUNIKACJA

1.

Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) poprzez przestanie
zgtoszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem przekazywania danych, zgodnie z
Klauzulg 1.3 [Przeptyw informacji] Warunkéw Kontraktu.

Strony sporzadzg wykazy oséb upowaznionych do kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgtoszen o
wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za
skutecznie dokonane.
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3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami dokonywana bedzie zgodnie z Klauzulg 1.3 [Przeptyw informacji]
Warunkow Kontraktu.

P0zOSTALE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych na zasadach wynikajacych z zapiséw Kodeksu Cywilnego
(Dz.U.2019.1145 1.}.) - art. 556 k.c. i nastepne.

2. Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika)
wynikajacych z Kontraktu.

WYKONAWCA

Podpisano i opatrzono pieczecia
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