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ROZDZIAL 1
AKT UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBL'ICZNYCH (WTYM ZE SRODKOW FUNDUSZU
SPOJINOSCI)

,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul
Mickiewicza — Zaulek, 11 Listopada, Wysockiego, Stowackiego, Orzeszkowa, Mysliwska i
Sadowa” — zadanie realizowane w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury ochrony srodowiska w
ulicach w Bielsku Podlaskim.

PROJEKT NR: POIS.01.01.00 - 00 -145/09 - 00

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

= 10 [ (=T T

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okres$lone jako : ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Mickiewicza — Zaulek, 11
Listopada, Wysockiego, Slowackiego, Orzeszkowa, Mysliwska i Sadowa — zadanie realizowane w
ramach projektu Rozbudowa infrastruktury ochrony srodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim
zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie
tych Rob6t oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach

Kontraktu, wymienionych ponize;.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ niniejszego

Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:



(&) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegoélne Kontraktu;
(c) Warunki Og6lne Kontraktu;

(d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
(e) Dokumentacja Projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia;

(H wyceniony Przedmiar Robot ;

(g) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz

(h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

(1) e,
(1722 I
3.
postanowieniami Kontraktu.
4.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z

Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukorniczenia Robét oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,

w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Zatwierdzong Kwote Kontraktowa

(wkacznie z VAT):

.......................................................................... PLN
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5. Zaptaty bedg dokonywane w PLN. Wystawiajgc fakture Wykonawca bedzie zobowigzany do naliczenia
odpowiedniej stawki podatku VAT zgodnie z przepisami prawa polskiego.

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi

w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

[piecze¢ Zamawiajgcego]

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]



CZESC I

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999,
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierébw Konsultantow
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne
12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 00-238 Warszawa, ul. Dluga 23/25
tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skiadajg sie Rozdziat 2 — "Warunki Ogoélne", ktére stanowig wyzej
wymienione  WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Rozdziat 3 - "Warunki
Szczegdlne", ktdre zmieniajg lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjiy WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego i na zadanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.



CZESC lli

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wigzace
o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdélnych nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.



WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego i
Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczego6lne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogoélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych i
Warunkéw Szczegdblnych, wiazgce pozostaja postanowienia Warunkéw Szczegdblnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegolnych, pozostang wigzace w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzulal Postanowienia ogélne
1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skreSla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 “Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacje Projektowg (stuzaca do opisu przedmiotu
zamoéwienia), Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt”
oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisOw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreSlenie "List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢
okresleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach
Ogolnych oznaczac bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skreSla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przediozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogoélnych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w
niniejszych Warunkach oznaczac¢ beda odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skreSla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany "Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych”, wigczony do kontraktu, zawierajgcy opis robot zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skreSla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okreSleniem ”Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda
odniesienie do "Oferty”.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajgcy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.2.4 ”Inzynier” — na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje
rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”.

1.14 Pieniagdze i ptatnosci

1.1.4.6 "Waluta obca’ nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach



1.1.4.11 ’Kwota Zatrzymana’ nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 "Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych lub zamiennych badz wynikajacych z
zapisow klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Zalgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest
Protokét z negocjacii.

1.1.4.14 "Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawca i Zamawiajacym ceny dla robét dodatkowych (z uwzglednieniem
przepis6w ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych) lub zamiennych w oparciu o klauzule 13
[Zmiany i korekty].

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium, ktorej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

Woprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdézniejszymi
Zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organ6w administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 wraz z pozniejszymi zmianami).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

1.1.6.13. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 wraz z
pOzniejszymi zmianami).

1.1.6.14 "Ksiazka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robot.

1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okres$lenie "Koszt plus umiarkowany
zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiatg (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informaciji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencja;

1.5 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuije
nastepujgco:



W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Aneksy do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg mialy kolejno$¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego czesci
stronie trzeciej.
Wykonawca nie ma prawa przekazaé, bez zgody Zamawiajgcego, prawa do pfatnosci
naleznych lub majgcych stac¢ sie naleznymi z tytutu Kontraktu stronie trzeciej.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera
zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robot], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty
niezbedne do rozpoczecia Rob6t wymagane Prawem Budowlanym.
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z
klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia lub
inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacji lub jak wymagane jest
przez Inzyniera.
W przypadku opéznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegéty
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazal szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo Kraju.

1.13 Przestrzeganie prawa
Skresla sie pierwsze zdanie podpunktu (a) i zastepuje nastepujaco:

(@) Zamawiajacy uzyskat lub uzyska zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne podobne
zezwolenia na Roboty State za wyjagtkiem zezwolen opisanych w Specyfikacji lub w
Dokumentaciji Projektowej, ktérych obowigzek uzyskania nalezy do Wykonawcy.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem
laczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z oséb wspdlnie
wykonujacych Kontrakt; oraz

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:



(d) Lider, jako osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujace
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb,
razem i kazdej z osobna.

Klauzula2 Zamawiajgcy

2.2

Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa "i na koszt”.

Klauzula 3 Inzynier

3.1.

Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:

Inzynier winien uzyskiwac¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow czy
czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

(a) klauzula 3.2 [Pefnomocnictwa wydane przez Inzyniera]

(b) Kklauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c) klauzula 5. [ Wyznaczeni Podwykonawcy]

(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]

(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

()  Kklauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(g) klauzula 10.3 [Zaktocanie Prob Koncowych]

(h)  klauzula 13 [Zmiany i korekty]

()  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

()  klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej]

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Rob6t lub sagsiadujaca
nieruchomo$¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg taka prace,
ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo
braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowal sie do kazdego takiego polecenia

Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata
zastosowanie.

Czwarty akapit niniejszej klauzuli 3.1 zastepuje sie nastepujgco:

Jezeli Inzynier wykona czynnos$¢ bez wymaganej zgody Zamawiajacego, to dziatanie takie
bedzie dla Zamawiajgcego niewigzgce i niewywotujgce skutkéw prawnych, z wyjgtkiem
sytuacji opisanej w akapicie trzecim.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1

Ogdlne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie tekst ” z nalezytg starannoscia i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow] czy w Specyfikacjach,
jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowiacych Kontrakt lub podczas
wykonywania Robo6t. Takie powiadomienie powinno zostaé przekazane Inzynierowi w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce Projektu Budowlanego. W razie braku
powiadomienia w powyzszym terminie Wykonawca nie bedzie miat prawa uwolnienia sie od
odpowiedzialnosci za wady Robét spowodowane wadami dokumentacji projektowej
mozliwymi do wykrycia przez profesjonalnego wykonawce.



4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
przed podpisaniem Kontraktu. W przypadku zlozenia zabezpieczenia wykonania w formie

gwarancji lub poreczenia kopie zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie przekazac Inzynierowi.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostanie zwolnione i zwr6cone Wykonawcy

W nastepujacy sposob:

(@) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od dnia
wydania Swiadectwa Przejecia dla catosci Rob6t wedtug klauzuli 10.1 [Przejecie
robét i Odcinkéw];

(b) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po okresie
rekojmi.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Na kornicu podpunktu (b) po stowie ,Inzyniera;” dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca niezwiocznie przedtozy Inzynierowi umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar

zawrze¢ z podwykonawcg, dokumentacje dotyczacg wykonania robdt okreSlonych w tej

umowie lub w projekcie umowy Inzynier w tym samym dniu przekaze otrzymane dokumenty

Zamawiajgcemu, a w terminie 7 dni da¢ od otrzymania omawianych dokumentéw przekaze

Zamawiajgcemu swojg opinie w sprawie zatrudnienia podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy, w

terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Inzyniera opinii, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu

lub zastrzezen wobec przedstawionej, mu umowy z podwykonawcg lub jej projektu, bedzie

sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) i dodatkowy tekst:

(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylgcznie za
zgoda Zamawiajacego;

() zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca;

(g) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw musza by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks cywilny.

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujacego kwote nalezng Podwykonawcy,
Inzynier zgda od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty nalezne
mu na mocy wcze$niejszych Swiadectw Platnosci, pomniejszone o odpowiednie potracenia.
Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:
(i)  przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, lub
(i) (1) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywajacych dowodoéw, ze Wykonawca
jest w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych
kwot, oraz
(2) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,



Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czesé kwot uprzednio
potwierdzonych, minus odpowiednie potrgcenia nalezne Podwykonawcy i dla ktérych
Wykonawca nie dokonat przedstawienia dowodow, opisanych powyzej w podpunktach
() lub (ii). W tym przypadku Zamawiajacy pomniejsza kwote naleznosci wynikajacej z
faktury wystawionej przez Wykonawce o0 kwote zaptacona bezposrednio
Podwykonawcy.

4.7 Wytyczenie
Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Rob6t zgodnie z Prawem Budowlanym

i innymi przepisami. Po ukoriczeniu Rob6t Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjnag, jak okreslono w Specyfikacjach.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pézniej niz w
terminie 14 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robdt budowlanych, okreslong w
Programie Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(fH  uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robdét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, w tym zezwoleh na zajecie pasa drogowego, i
za realizacje inwestycji w oparciu o ten projekt.

4.9 Zapewnienie jakosSci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:
W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przekaze Inzynierowi szczegoty
tego systemu w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ). PZJ zostanie przygotowany przez
Wykonawce w zakresie okreslonym w Specyfikacji. PZJ zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci:
(&) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;
(c) ewidencje podrecznikdéw zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;
(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w
terminie 14 dni od daty przekazania Inzynierowi Programu Zapewnienia Jako$ci.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Nastepujgce stowa dodaje sie na kohcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejgca
infrastrukturg techniczna,”.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
()  koniecznosci zajecia paséw drogowych i mozliwosci uzyskania stosownych zezwolen.

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz z
Warunkami Kontraktu.

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:



Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, Sciezkach rowerowych, S$ciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas wykonywania Rob6t na Terenie
Budowy. Wykonawca musi uzyskaé wszystkie niezbedne plany i pozwolenia.

4.18 Ochrona Srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Rob6t, tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Obowigzek uzyskania odpowiednich zezwolenh lezy
po stronie Wykonawcy, a koszty uzgodnieh i uzyskania pozwolen winny zostaé ujete w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac¢ do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych uslug z istniejgcych
kontrolowanych zrddet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu
przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wilasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
kwotami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezpfatnie] skresla sie jako nie
majgcag zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21.:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru

opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i beda przedkiadane
Inzynierowi w trzech egzemplarzach.

Na konicu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawieraC bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda,
wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20
[Roszczenia, spory i arbitraZ]; a takze
() uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci] w
odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o0 postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym udziat
wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu o
postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze roéwniez
uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokédt ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatbw wymaganych Kontraktem, a
odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].



Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé dodatkowych spotkah poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed Datg
Rozpoczecia Robot.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacije
beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane 0soby nie
reprezentujace Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dzialania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wopisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawecy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdéd. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania Robdét.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnoS¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli
posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakiocenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzié¢
istniejace instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.



Klauzula5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody ptatnosci
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Inzynier moze zazgdac
od Wykonawcy” i zastepuje stowami ,Inzynier zada od Wykonawcy”.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
Powyzsze zapisy dotyczg wszystkich Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete cenami jednostkowymi lub kwotami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Rob6ét.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegoélnych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktadac sie bedzie z os6b posiadajgcych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
przepisami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgca liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nhowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest
to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwoleh na prace
oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Klauzula8 Rozpoczecie, opéznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujaco:
Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz
14-dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pozniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu
w zycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie
bedzie wykonywat Roboty z nalezytym poSpiechem i bez opéznien.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Zamawiajacy, w zgodzie z
Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na
Budowe o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone
nastepujgce dokumenty:
(&) oSwiadczenie kierownika budowy (roboét), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego;



8.2

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zadwiadczenie o wpisie na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajacg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Rob6t na podstawie Programu Rob6t przedktadanego w tym samym
czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzgdcami
urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedktadania w petni udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie
réznych czesci Robo6t. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi
liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
zamierzajg uzycC (np. koparki, ciezaroéwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania
asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich op6znien

poniesione przez Zamawiajgcego w zwiazku z opOznieniem w wydaniu jakiegokolwiek

pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je

wladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak réwniez uczestnictwo w

probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w

pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w

ramach Kontraktu.

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

8.3

Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Zatgczniku do Oferty.

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

8.7

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program (dalej Projekt organizacji i
technologii Rob6t lub Program Rob6t) w formie uzgodnionej z Inzynierem najp6zniej 7 dni
przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot].

Program Robo6t winien odzwierciedla¢ wszelkie okreslone wymagania zawarte w Specyfikacji
i Dokumentaciji Projektowej. Program Rob6t winien, miedzy innymi, szczeg6towo opisywaé
organizacje ruchu na wszystkich etapach wykonywania Robét, Roboty Stale, ktére majg
zosta¢ wybudowane i Roboty Tymczasowe, metody wykonania i gtébwne dziatania dotyczace
Robét, wskazaé liczbe, typy i wydajnosci Sprzetu Wykonawcy i site roboczg, proponowane
do wykorzystania w gtéwnych dzialaniach dotyczacych Robét oraz kolejnos¢ postepowania i
terminy, w jakich Wykonawca proponuje wykonaé poszczegoélne elementy Robét. Podczas
przygotowywania Programu Robdét Wykonawca winien uwzgledni¢ niesprzyjajace warunki
atmosferyczne mogace zasadniczo ograniczy¢ postep Robot w miesigcach zimowych.
Program Robét uwzgledniajgcy ograniczony zakres Robot lub ich wstrzymanie, moze zostac
zaakceptowany przez Inzyniera z tym, ze akceptacja taka nie zwalnia Wykonawcy z
zawartego w Kontrakcie obowigzku ukoriczenia Rob6t w Czasie na Ukonczenie.

Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie Programu Robét sporzadzong
w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robot w odniesieniu do
wykonania Kontraktu.

Program Robét winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie skladanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Kary za zwtoke

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwiloke nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo
zgdac odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.



Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1. Przejecie Robét

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokonaC wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz lokalnych zgodnie z
Prawem. Dokumentacja, ta musi by¢ kompletna, i bezbtedna, co Inzynier zobowigzany jest
potwierdzi¢ na piSmie. Brak dokumentacji lub jej niekompletno$¢ lub wystepowanie w niej
istotnych btedéw, upowaznia i obliguje Inzyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie
Swiadectwa Przejecia.

Klauzula 11  Odpowiedzialnos¢ za wady

11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad

Na poczatku niniejszej klauzuli 11.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca opracuje Procedury zgtaszania i usuwania wad. Procedury te Wykonawca
przediozy Inzynierowi do przegladu i zatwierdzenia w 6 egzemplarzach w terminie 30 dni
przed rozpoczeciem Okresu Zgtaszania Wad. Procedury zaakceptowane przez Inzyniera
musza by¢ dostarczone Zamawiajgcemu do akceptacji. Procedury bedg zawiera¢ wszystkie
szczegOtowo opisane czynnosci, ktére beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu
Okresu Zgtaszania Wad cato$¢ Robo6t mogta zosta¢ uznana za dziatajgca niezawodnie i
zgodnie z Kontraktem.

11.10 Niewypetnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rekojmi w zakresie przewidzianym w
Kodeksie Cywilnym w okresie 24 miesiecy od wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci
robot .

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowiazkowe obmiary Robét

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat
Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie
codziennych zapiséw obmiarow, dokonywanych przez Wykonawce wspdlnie z Inzynierem
zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary,
notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiarow Rob6t oraz
wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwitocznie po ich
dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna byé sprawdzona i podpisana
przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

12.2 Metoda obmiaru
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(b) szczego6towe metody i zasady obmiaréw zawierajg Specyfikacje i Przedmiar Robdét.

12.3 Wycena

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12.3:

Nastepujgcy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Kwoty i ceny jednostkowe dla pozycji okresSlonych w wycenionym Przedmiarze Robét sg
state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.



Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmian

Skresla sie akapit trzeci niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w hastepujacych
przypadkach:
1) zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,
2) zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w
przypadku:

a) niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie
przedmiotu zaméwienia w ustalonym terminie,

b) zajdzie konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy, ktorych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu
wykonania,

c) przedtuzajgcego sie oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne itp.

d) wystgpienia innych szczegolnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

e) zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
robot

13.3 Procedura wprowadzania zmian

W niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda zmiana umowy musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie aneksu do Kontraktu
lub zawarcie umowy dotyczgcej zamoéwien dodatkowych na podstawie ustawy p.zp.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1

Cena Kontraktowa

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprécz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisbw prawa polskiego w
sprawie VAT, obowigzujgcych na dzieh wystawienia faktury przez Wykonawce.

14.2.

Zaliczka

Niniejszg klauzule wykresla sie nie majgca zastosowania w niniejszych warunkach.

14.3

Whioski o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
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Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢, Rozliczen wykazujgcych
szczegoOtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materialy) musza by¢ zgodne z
obowiazujacymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, w tym dotyczgcych kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi€ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedlug wymagan Zamawiajacego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu 0 dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich pfatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Plan ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skres$la sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegoélowy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie
przediozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konhca pierwszego



miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (i) kazdy kolejny
miesigc trwania Robét. Przewidywane plany ptatnosci beda sktadane w okresach
miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robat.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Klauzula 14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robo6t

Klauzule 14.5 [Urzgadzenia i Materialy przeznaczone do Robot] skredla sie jako nie majgca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczgce
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.
Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych
wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, sformutowanie:
~Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie nastepujaco:
.Poza szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt
wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza niz
minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastagpié
po zlozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego
uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(@) kwote po$wiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni

od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zadanie zaptaty, w tym
prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja zamdéwienia publicznego, ktérego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane bedg w PLN. W przypadku, gdy rozliczenie dotyczy
jednoczesnie wydatkdéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych , Wykonawca wystawia dwie
odrebne faktury poszczegdlne kategorie wydatkow.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

Zamawiajgcy ma prawo powstrzymac sie z zaptatg kazdej kwoty bez koniecznosci zaptaty
jakichkolwiek odsetek lub kosztow, jezeli nie jest ona wykazana do zaptaty w PrzejSciowym/
Koncowym Swiadectwie Platnosci.

14.8 Opdzniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skres$la sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opéznienia. Odsetki bedg



naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten
dzien).

14.9. Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Niniejsza klauzule wykreS$la sie nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

14.16.Gwarancja zaptaty

Niniejsza klauzule wykreS$la sie nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 15.2:
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy] i trescig kontraktu lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody.

Podpunkt (e) niniejszej klauzuli wykresla sie.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadac¢ wylacznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez  Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Roboét

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujace stowa: "jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaptata po rozwiazaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skre$la sie jako niemajacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej

Niniejsza klauzule wykreS$la sie nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.
Klauzule 20.3 do 20.8 skresla sie nie majgca zastosowania w niniejszych warunkach
Dodaje sie nowa klauzule 20.9 ( Sad powszechny) w brzmieniu

20.9 Sad powszechny

Spory powstale w trakcie wykonywania Kontraktu, nie rozstrzygniete przez porozumienie
Stron Kontraktu, beda ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:



Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajgce

Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1

22.2

22.3

22.4

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci:

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkoéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
glébwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wtasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie
na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi
oraz inne Swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymac od
sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob naktada¢ zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaly w nim okreSlone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ Zzadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajacego.

Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, wszelkie zmiany postanowieh Kontraktu w
stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy sa zakazane,
chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o
zamoOwieniu lub SIWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany.



Tom 2 - Kontrakt, Rozdziat 4 — Wzér gwarancji nalezytego wykonania Kontraktu 21

CZESC IV
ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17 - 100 Bielsk Podlaski
]

Dotyczy: .»Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza — Zaulek, 11
Listopada, Wysockiego, Stlowackiego, Orzeszkowa, Mysliwska i Sadowa” — zadanie realizowane w
ramach projektu Rozbudowa infrastruktury ochrony srodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim.

Kontrakt nr: POIS.01.01.00-00-145/09-00

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym os$wiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajacemu [nazwa i adres Zamawiajgcego] jako gtéwny dtuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i
adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu],
stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu,
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piSmie od Zamawiajacego.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od

podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostanie zwolnione i zwrécone Wykonawcy w
nastepujacy sposab:

(c) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty
wydania Swiadectwa Przejecia dla catosci robét wedtug klauzuli 11.9 [Swiadectwo
Przejecia);

(d) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imig:

W imieniu

Podpis:

[pieczeé instytucji wystawiajacej Gwarancje]
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