Zalacznik nr 9

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Harmonogram rzeczowy realizacji prac projektowych przedsiewziecia p.n. ,Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach
rozbudowy infrastruktury ochrony srodowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim — dokumentacja projektowa”
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Opracowanie map sytuacyjno — wysokosciowych

do celéw projektowych w skali 1:500 potwierdzonych
przez uprawnionego geodete

(do 31 pazdziernika 2014 r.)

Opracowanie, ztozenie wniosku i uzyskanie
prawomocnej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
(do 31 grudnia 2014 1.)

Dokumentacja geologiczno — inzynierska

i geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych

(do 31 grudnia 2014 1.)

Opracowanie, ztozenie wniosku i uzyskanie
prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

(do 31 stycznia 2015 r.)

Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim
prawem, uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych
oraz badan niezbednych do opracowania dokumentacji
(do 28 lutego 2015 1.)

Z}ozenie wniosku i uzyskanie zgody ZUDP
(do 15 maja 2015r.)

ZYozenie wniosku i uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe
(do 30 wrzesnia 2015 r.)




