
                                                    

Załącznik nr 8 do SIWZ

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego Izp.271.19.2018

WZÓR UMOWY / KONTRAKTU

roboty budowlane pn.

Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej  i sieci wodociągowej w ramach
rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

1. Akt Umowy

2. Warunki Ogólne Kontraktu

3. Warunki Szczególne Kontraktu

4. Karta Gwarancji Jakości 

5. Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane 
w projektach POIiŚ 2014-2020
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A K T  U M O W Y
NR …………………………………………………………

Zamówienie finansowane ze środków publicznych

Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej  i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy
infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

W ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: …………………

Miastem Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-20-66-155 
działającym w imieniu własnym i na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37, 17 -100
Bielsk Podlaski , NIP   543-020-04-31 na podstawie udzielonego upoważnienia , 
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym,
a

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...[nazwa wykonawcy, adres 

siedziby, miejsce i numer rejestracji działalności gospodarczej wykonawcy]

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą.

Zważywszy, że:
Zamawiający  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w
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trybie  przetargu  nieograniczonego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień
publicznych na zadanie pn.  Budowa, przebudowa kanalizacji  deszczowej  i sieci wodociągowej w ramach
rozbudowy  infrastruktury  ochrony  środowiska  w  ulicach  w  Bielsku  Podlaskim  w  systemie  „zaprojektuj  i
wybuduj” jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy.
W związku z powyższym, Zamawiający postanowił udzielić Wykonawcy zamówienia na zadanie pn. Budowa,
przebudowa  kanalizacji  deszczowej   i  sieci  wodociągowej  w  ramach  rozbudowy  infrastruktury  ochrony
środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający i  Wykonawca,  zwani  dalej  z  osobna  również  Stroną,  zaś wspólnie  Stronami,  zawierają
niniejszą Umowę o następującej treści:

1. Słowa i zwroty użyte w tej Umowie będą miały takie samo znaczenie, jakie im odpowiednio przypisano w
Warunkach Kontraktowych, o których jest mowa poniżej.

2. Dokumenty  składające  się  na  Umowę  będą  traktowane  jako  wzajemnie  uzupełniające  się.  
W przypadku rozbieżności w dokumentach będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część
Umowy w następującym porządku pierwszeństwa:
(a) niniejszy Akt Umowy,
(b) Warunki Szczególne Kontraktu,
(c) Warunki Ogólne Kontraktu,
(d) Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagania Zamawiającego,
(e) Opis Przedmiotu Zamówienia – Program funkcjonalno-użytkowy
(f) Wykaz Cen,
(g) Formularz Oferty Wykonawcy z Załącznikiem,
(h) Pozostałe  dokumenty  stanowiące  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (wraz  z  pytaniami

Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyżej,
(i) pozostałe Dokumenty Ofertowe.
W przypadku rozbieżności w zakresie zapisów poszczególnych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest
zastosować zapisy bardziej restrykcyjne.
Wykonawca  zobowiązuje  się  niniejszym wobec Zamawiającego do wykonania  pn.  Budowa,  przebudowa
kanalizacji  deszczowej   i  sieci  wodociągowej  w ramach  rozbudowy  infrastruktury  ochrony  środowiska  w
ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla projektu  „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” oraz usunięcia w nich wady oraz udzielenia gwarancji ich
należytego wykonania zgodnie z postanowieniami Kontraktu w zamian za wynagrodzenie.

3. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że w zamian za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie w
nich wad zapłaci Wykonawcy, w czasie i w sposób określony w Kontrakcie, kwotę ………………….....…….
…..  PLN  (słownie:  ……………………………………………………………………………………  złotych),  plus
należny  podatek  VAT  ………………………  PLN  (słownie:
…………………………………………………………………………………………………….. złotych), stawka VAT
…….…..%,  co  stanowi  łącznie  Zatwierdzoną  Kwotę  Kontraktową  w  wysokości
…………………………………………..  PLN  (słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………………
złotych).

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.
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5. Zapłata dokonywana będzie na konto bankowe Wykonawcy w PLN:
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………

(nazwa banku, numer rachunku)

6. Kontrakt  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  Wykonawcy  i
Zamawiającego.

Na dowód czego strony niniejszej Umowy podpisały zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami niniejszy Akt
Umowy. Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie strony.

WYKONAWCA

Podpisano i opatrzono pieczęcią

ZAMAWIAJĄCY

Podpisano i opatrzono pieczęcią
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W A R U N K I  O G Ó L N E  K O N T R A K T U

dla  Urządzeń  oraz  Projektowania  i  Budowy  dla  urządzeń  elektrycznych  i  mechanicznych  oraz  robót
inżynieryjnych  i  budowlanych  projektowanych  przez  Wykonawcę,  czwarte  wydanie  angielsko  -  polskie
niezmienione  2008  z  erratą,  tłumaczenie  pierwszego  angielskiego  oryginału  wydanego  w  1999  roku  przez
Międzynarodową Federację Inżynierów - Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC,
World  Trade  Center  II,  Geneva  Airport,  PO  Box  311,  CH-1215  Geneva  15,  
29 Rue de Pré-Bois, Cointrin, Szwajcaria), dostępne pod adresem:

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
ul. Trębacka 4, lok. 334, III p. budynek KIG
00-074 Warszawa
e-mail: biuro@sidir.pl; www.sidir.pl

Na  Warunki  Kontraktu składają  się  Warunki  Ogólne  Kontraktu,  które  stanowią  wyżej  wymienione  Warunki
Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz
robót  inżynieryjnych  i  budowlanych  projektowanych  przez  Wykonawcę  oraz  Warunki  Szczególne,  które
zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych Kontraktu.

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją Warunków Kontraktowych dla Urządzeń
oraz  Projektowania  i  Budowy dla  urządzeń  elektrycznych  i  mechanicznych  oraz  robót  inżynieryjnych  i
budowlanych projektowanych przez Wykonawcę  i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną
przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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W A R U N K I  S Z C Z E G Ó L N E  K O N T R A K T U

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i  wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych
Kontraktu. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące, o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.
Numeracja  klauzul  w  Warunkach  Szczególnych  nie  jest  kolejna  i  jest  zgodna  z  numeracją  klauzul  przyjętą  w
Warunkach Ogólnych.
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Klauzula 1 Postanowienia  ogólne

1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza  Akt  Umowy,  Warunki  Kontraktu,  Program  funkcjonalno-użytkowy,  Formularz

Oferty z Załącznikiem oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych
Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza on także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks
cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.3 „List  Zatwierdzający” nie  ma  zastosowania  w  niniejszych  Warunkach.  

Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu występuje określenie „List  Zatwierdzający” należy je zastąpić
określeniem „Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych
oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę

w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia publicznego przeprowadzonym przez  Zamawiającego na
realizację przedmiotu Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie
„Oferta” należy je zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do „Oferty” w tych
Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.5. skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego” oznaczają dokument zatytułowany „Program funkcjonalno-użytkowy”,

włączony  do  Kontraktu,  zawierający  ogólny  opis  przedmiotu  Kontraktu  oraz  wymagania
Zamawiającego w stosunku do prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego.

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.6 „Dokumentacja  projektowa” oznacza projekty  budowlano  -  wykonawcze  włączone  do  Kontraktu

służące do wykonania Robót.

Klauzulę 1.1.1.10 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.10 „Wykazy” oznaczają dokumenty tak zatytułowane, w tym również Wykaz Cen, dostarczone przez

Wykonawcę wraz z Ofertą i włączone do Kontraktu.

Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.1.11 „Aneks do  Kontraktu” oznacza  dokument  tak  zatytułowany,  wprowadzający  do  postanowień

Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w
Rzeczpospolitej  Polskiej,  w szczególności  z przepisami  ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz
ustawy Kodeks cywilny. 
Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez osoby upoważnione ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy.
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1.1.2 Strony i osoby
1.1.2.2 „Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się co następuje:

W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

1.1.2.4 „Inżynier” - na końcu Definicji dodaje się co następuje:
Funkcja  Inżyniera  obejmuje  również  występujące  w  Rozdziale  3  Prawa  Budowlanego  funkcje
„Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego”  oraz  „koordynatora  czynności  inspektorów  nadzoru
inwestorskiego”. Termin ten jest równoznaczny z używanym pojęciem „Inżynier Kontraktu”. Inspektor
Nadzoru  Inwestorskiego oznacza  osobę  uprawnioną  do  sprawowania  samodzielnej  funkcji
technicznej w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Rozdziałem 2
i  Rozdziałem 3  ustawy  Prawo Budowlane  z  dnia  7  lipca  1994 roku i  pełniącą  funkcję  inspektora
nadzoru inwestorskiego przy realizacji Kontraktu. 
Zamawiający jest w każdym momencie uprawniony do wyznaczenia osoby na stanowisko Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. 

Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.2.11 „Kierownik Budowy” oznacza osobę uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w

budownictwie w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, zgodnie z Rozdziałem
2 i Rozdziałem 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku i pełniącą funkcję kierownika
budowy przy realizacji Kontraktu. 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia
1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” - na końcu Definicji dodaje się co następuje:

W  przypadku  przejęcia  części  Robót  na  podstawie  klauzuli  10.2  [Przejęcie  części  Robót]  Okres
Zgłaszania Wad ustalony w Załączniku do Oferty wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli
11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony będzie od daty z jaką Roboty zostały ukończone,
jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.3.10 „Okres Rękojmi za Wady” oznacza okres,  w którym Zamawiający może dochodzić  uprawnień  z

tytułu rękojmi za wady w Robotach oraz gwarancji jakości zgodnie z klauzulą 11.10 [Niewypełnione
zobowiązania],  ustalony w Załączniku  do  Formularza Oferty,  wraz z  ewentualnymi  przedłużeniami
liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.
W  przypadku  przejęcia  części  Robót  na  podstawie  klauzuli  10.2  [Przejęcie  części  Robót]  Okres
Rękojmi za Wady rozpocznie się od dnia przejęcia części Robót przez Zamawiającego, a upłynie po
60 miesiącach od momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie
Robót i Odcinków].

1.1.3.11 Gwarancja jakości” oznacza gwarancję jaką  udzieli Wykonawca, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja
Jakości],  na  warunkach  opisanych  w  dokumencie  „Karta  Gwarancji  Jakości”,  zgodnie  z  Prawem
Polskim. Procedura zgłaszania i usuwania wad oraz usługa serwisu gwarancyjnego zgodna z treścią
Karty Gwarancji Jakości.
W  przypadku  przejęcia  części  Robót  na  podstawie  klauzuli  10.2  [Przejęcie  części  Robót]  Okres
Gwarancji Jakości rozpocznie się od dnia przejęcia części Robót przez Zamawiającego, a upłynie po
okresie  wskazanym  przez  Wykonawcę  w  ofercie  liczonym  od  momentu  wystawienia  Świadectwa
Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]
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1.1.4 Pieniądze i płatności
Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.4.1 „Zatwierdzona  Kwota  Kontraktowa” oznacza  kwotę  zatwierdzoną  w  Akcie  Umowy,  należną  do

zapłaty za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 

1.1.4.6 „Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.4.13 „Plan płatności” oznacza dokument o takiej nazwie objęty Wykazami, sporządzony w powiązaniu z

Wykazem Cen, ustalający części w jakich ma zostać zapłacona Cena Kontraktowa.

1.1.5 Roboty i dostawy
1.1.5.7 „Roboty Tymczasowe” oznaczają również wszelkie roboty towarzyszące każdego rodzaju.

1.1.5.8 „Roboty” - na końcu Definicji dodaje się co następuje:
Roboty oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 6) i pkt 7) Prawa
Budowlanego, a także prace projektowe niezbędne dla wykonania i ukończenia Robót.

1.1.6 Inne definicje
Klauzulę1.1.6.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską.

Klauzulę1.1.6.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu Definicji dodaje się co następuje:
Zabezpieczenie Wykonania oznacza również „zabezpieczenie należytego wykonania umowy” zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wprowadza się następujące Definicje:
1.1.6.10 „Prawo  Budowlane” oznacza  ustawę  z  dnia  7  lipca  1994  roku  wraz  z  rozporządzeniami

wykonawczymi,  regulującą  działalność  obejmującą  projektowanie,  budowę,  utrzymanie  i  rozbiórki
obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania  organów administracji  publicznej  w tych
dziedzinach.

1.1.6.11 „Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumenty formalno-prawne konieczne do zgłoszenia budowy
lub  wykonywania  robót  budowlanych  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  oraz  dokumentację
przygotowaną przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.
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1.1.6.12  „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.1.6.13 „Pozwolenie na Budowę” oznacza ostateczną decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy.

1.1.6.14 „Dziennik  Budowy” oznacza  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i
okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  Robót,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

1.1.6.15 „Dokumentacja  Powykonawcza” oznacza  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art.
3 pkt 14) Prawa Budowlanego, przygotowaną przez Wykonawcę.

1.1.6.16 „Koszt plus umiarkowany zysk” oznacza zysk stanowiący jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu. 

1.3 Przepływ informacji
W klauzuli 1.3 wprowadza się następujące zmiany:
Treść  podpunktu (a) skreśla się w całości i zastępuje następująco:

 (a) na  piśmie,   dostarczone  osobiście(  za  pokwitowaniem),  wysłane  pocztą  lub  kurierem  bądź
przesłane za pomocą poczty elektronicznej w formie wskazanej przez Inżyniera; oraz

Po podpunkcie (b) dodaje się podpunkt (c) o treści:
(c) dostarczone  w  dni  robocze  (poniedziałek  - piątek) w  godzinach:  7.00 - 15.00.  

W przypadku ich dostarczenia po godzinie 15.00 będzie to skutkowało uznaniem, że dostarczone
zostały następnego dnia roboczego.

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zdanie:
Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie są uważane 
za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawo i język
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi Prawo Kraju. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski.

1.5 Pierwszeństwo dokumentów
W klauzuli 1.5 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:

13
 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”



                                                    

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

1.6 Akt Umowy
W klauzuli 1.6 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Kontrakt  wchodzi  w życie w dniu,  w którym podpiszą  go obie Strony,  pod warunkiem,  że wymagane
zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostało  przyjęte  bez  zastrzeżeń  przez  Zamawiającego
zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje
W klauzuli 1.7 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią.
Wynikające z Kontraktu wierzytelności Wykonawcy:
(a) nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na

piśmie  pod  rygorem  nieważności  (art.  509  §  1  Kodeksu  cywilnego  oraz  art.  519  Kodeksu
cywilnego);

(b) nie  mogą  być  przedstawione  do  potrącania  ustawowego  (art.  498  Kodeksu  cywilnego)  z
wierzytelnościami Zamawiającego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów
W klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia każdą wymaganą Kontraktem dokumentację, zgodnie
z klauzulą 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy].
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilości określonej w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inżyniera.
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie
uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego
Klauzulę 1.10 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.12 Poufne szczegóły
W klauzuli 1.12 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

Kontrakt  jest  jawny  i  podlega  udostępnianiu  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o  dostępie  do
informacji  publicznej.  Niemniej,  Wykonawca  zobowiązuje  się  nie  ujawniać  żadnych  informacji,  w  tym
poufnych  i  zastrzeżonych,  związanych  z  wykonywaniem  Kontraktu  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody
Zamawiającego.
Wykonawca oraz Personel Wykonawcy zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres trwania
Kontraktu oraz po jego zakończeniu. W związku z tym, zarówno Wykonawca jak i Personel Wykonawcy,
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nie  będą  przekazywać  ani  rozpowszechniać  osobom  trzecim  informacji  uzyskanych  w  związku  z
wykonywaniem Kontraktu chyba, że uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto,
nie będą oni wykorzystywać do innych celów niż wykonanie przedmiotu Kontraktu żadnych przekazanych
im informacji  oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i  w celu wykonania
Kontraktu.

1.13 Przestrzeganie prawa
W klauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się treść podpunktu (a) i zastępuje następująco:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia,  decyzje administracyjne, uzgodnienia,  zatwierdzenia i
inne  dokumenty,  wymagane  dla  wykonania,  odbioru  i  zezwolenia  na  użytkowanie  Robót  lub
dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw i Urządzeń, Sprzętu Wykonawcy, które nie zostały
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu.
Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację, wnioski, podania, a w razie
potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i  na jego
rzecz wobec odnośnych władz. Wszelkie opłaty związane z takimi działaniami obciążą Wykonawcę.

1.14 Solidarna odpowiedzialność
W klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się treść podpunktu (c) i zastępuje następująco:

(c) Wykonawca nie  zmieni  swojego  składu  podczas  całego  okresu  wykonywania  Kontraktu  bez
uprzedniej  zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób.

Po podpunkcie (c) dodaje się podpunkt (d)  i (e) o treści:
(d) Wyłącznie  Lider,  osoba  uprawniona  do  reprezentowania  przez  pozostałe  osoby  wspólnie

realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz osób
wspólnie realizujących Kontrakt, zaciągania zobowiązań, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób razem i każdej z osobna.

(e) Kopia  umowy  podmiotów  wspólnie  realizujących  niniejszy  Kontrakt,  zostanie   złożona
Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisaniem niniejszego Kontraktu;

Klauzula 2 Zamawiający

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W klauzuli 2.2 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu po słowach „na żądanie” dodaje się słowa „i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego
Klauzulę 2.4 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 3 Inżynier

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera
W klauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany:
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Skreśla  się  piąte zdanie  rozpoczynające  się  od  słów  „Jeżeli  wymaga  się,  aby  Inżynier  (…)” i  zastępuje
następująco:

Inżynier winien uzyskać zgodę Zamawiającego przed podjęciem działania na mocy następujących klauzul
niniejszych Warunków:

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy]
(b) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]
(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(d) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]
(e) klauzula 8.3 [Program]
(f) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]
(g) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]
(h) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]
(i) klauzula 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]
(j) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych]
(k) klauzula 12.3 [Wycena]
(l) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(m) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]
(n) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]
(o) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Inżynier  nie  ma  uprawnień  do  zwalniania  Wykonawcy  z  jego  obowiązków,  zobowiązań  lub
odpowiedzialności w świetle Kontraktu, ani nie ma uprawnień do anulowania jakichkolwiek części robót i
przyznania takich robót Wykonawcy.
Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się
wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez
zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić
Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego
polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała
zastosowanie.

3.4 Zmiana Inżyniera
W klauzuli 3.4 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się ostatnie zdanie zaczynające się od słów „Zamawiający nie zamieni (…)”.

Dodaje się nową klauzulę 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:
3.6 Rada Budowy
Inżynier  będzie  organizować  w  trakcie  realizacji  Kontraktu  Rady  Budowy  z  udziałem  Wykonawcy  i
Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją
Kontraktu.  Rady  Budowy  Inżynier  zobowiązany  jest  organizować  w  stałym  terminie  uzgodnionym  z
Zamawiającym.  Z  każdej  Rady  Budowy  Inżynier  sporządzi  protokół,  który  zostanie  uzgodniony  z
przedstawicielami Stron.
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Jeśli będzie to konieczne to Inżynier, Zamawiający lub Wykonawca będzie mógł wymagać zwołania dodatkowej
narady,  w celu  omówienia  problemów  związanych z  realizacją  Kontraktu,  informując  o  tym z  co  najmniej  3
dniowym wyprzedzeniem. 
Protokół  z  Rady  Budowy  nie  będzie  zastępczy  w  stosunku  do  jakichkolwiek  komunikatów  wymaganych
Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy
W klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub
innej  usterce  jaką  wykryje  podczas  analizowania  dokumentów  stanowiących  Kontrakt  lub  podczas
wykonywania Robót. 
Powiadomienie  dotyczące  Dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  powinno  zostać
przekazane Inżynierowi w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania. W przypadku braku powiadomienia w
powyższym terminie Wykonawca nie będzie miał prawa do uwolnienia się od odpowiedzialności za wady
Robót spowodowane wadami dokumentacji możliwymi do wykrycia przez Wykonawcę.

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:
Dla wszystkich materiałów oraz Urządzeń przewidzianych do wbudowania wymagana będzie uprzednia
akceptacja Inżyniera.

Po czwartym akapicie dodaje się następujący zapis:
Wykonawca  uzyska  pozwolenia  na  tymczasowe  zmiany  regulacji  ruchu  związane  z  transportami
ponadnormatywnymi, pozwolenia na przekładanie mediów itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  za  uzyskanie  uzgodnień  od  władz  lokalnych  i  właścicieli
urządzeń  uzbrojenia  terenu,  terminów  włączenia  i  wyłączenia  tych  urządzeń  oraz  wszelkich  innych
warunków  dotyczących  prowadzenia  robót. Wszystkie  wymagania  zawarte  w  tych  uzgodnieniach  są
obligatoryjne dla Wykonawcy.
Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  na  piśmie  o  planowanym  zamknięciu  dróg  i  odcięciu  mediów
(elektryczność, woda, gaz i inne) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac.
Wykonawcy nie wolno dokonać zamknięcia dróg lub odcięcia mediów bez pisemnego zezwolenia zarządcy
drogi i mediów.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  wymagań  zawartych  w  zezwoleniach  i  powinien  umożliwić
wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im udział
w badaniach i  procedurach sprawdzających.  Jednakże udział  właściwych instytucji  w tych testach nie
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagań Zamawiającego i dogłębne zrozumienie
zakresu prac do wykonania których zobowiązany jest zgodnie z Kontraktem. W przypadku jakichkolwiek
niezgodności  lub wątpliwości  dotyczących interpretacji,  Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie
Inżyniera,  przedstawiając propozycję rozwiązania z  podaniem szczegółów technicznych,  finansowych i
formalnych oraz wpływu na Kontrakt.
Jeżeli  Prawo lub  względy  praktyczne  wymagają,  aby  niektóre  Dokumenty  Wykonawcy  były  poddane
weryfikacji  przez  osoby  uprawnione  lub  zatwierdzone  przez  odpowiednie  władze,  to  przeprowadzenie
weryfikacji  bądź uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przy tym:
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a) dokonanie weryfikacji bądź uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera,
który  odmówi  swojego  zatwierdzenia  w  każdym  przypadku,  kiedy  stwierdzi  że  Dokument
Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu, a zarazem

b) zatwierdzenie  przez  Inżyniera  nie  umniejsza  odpowiedzialności  Wykonawcy  wynikającej  z
postanowień Kontraktu.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
W klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca na własny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokości ustalonej w Załączniku do
Formularza Oferty.
Zabezpieczenie  Wykonania  służy  pokryciu  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub
nienależytego wykonania Kontraktu.
W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w każdej dopuszczalnej formie, innej niż pieniądz,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu potwierdzającego
wniesienie  Zabezpieczenia  w  wysokości  żądanej  przez  Zamawiającego,  najpóźniej  w  dniu  zawarcia
Kontraktu.
Zamawiający może z tytułu Zabezpieczenia Wykonania:
(a) żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia

lub  gwarancji,  z  powodu  uchybień  Wykonawcy  w  realizacji  Kontraktu,  zgodnie  z  warunkami
poręczenia  lub  gwarancji,  oraz  do  jej  wysokości.  Poręczyciel  lub  gwarant  winien bezzwłocznie
wypłacić te kwoty na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek
sprzeciwu niezależnie od powodu - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia
lub gwarancji;

(b) żądać płatności wszelkich kwot, do jakich uważa się upoważniony z powodu uchybień Wykonawcy
w realizacji Kontraktu do jego wysokości - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu.

Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić,  aby  Zabezpieczenie  Wykonania  było  ważne  i  mogło  być
wykorzystane aż do dnia,  w którym upłynie Okres Rękojmi za Wady i Gwarancji  Jakości  określony w
Załączniku do Formularza Oferty.
Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i  uznania go za należycie wykonane tj.  dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia na mocy
rozdziału 10 [Przejęcie przez Zamawiającego].
Pozostałe  30% Zabezpieczenia  Wykonania Zamawiający zwróci  w terminie  15 dni  po upływie Okresu
Rękojmi za Wady.
Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  wniesione  w  pieniądzu  Zamawiający  zwróci  wraz  z
odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  były  one  przechowywane,
pomniejszone  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek
Wykonawcy. 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca może za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności, dokonać zmiany formy Zabezpieczenia Wykonania na jedną z dopuszczonych
przez Zamawiającego form, z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Jeżeli  Warunki  Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia,  Wykonawca na 30 dni przed
upływem  terminu  obowiązywania  Zabezpieczenia  Wykonania  dostarczy  Zamawiającemu  przedłużenie
Zabezpieczenia lub nowe Zabezpieczenie.
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4.4 Podwykonawcy
W klauzuli 4.4 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  działania  lub  uchybienia  każdego  Podwykonawcy,  jego
przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca może: 

a) powierzyć realizację części  przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej części do powierzenia Podwykonawcom,

b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
d) zrezygnować z podwykonawstwa.

Wykonawca zobowiązany jest do podania Zamawiającemu, przed przystąpieniem do wykonania Robót, o
ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli w szczególności:
sprzęt  techniczny, osoby i  kwalifikacje,  którymi dysponuje Podwykonawca,  nie spełniają warunków lub
wymagań  dotyczących  podwykonawstwa,  określonych  w  SIWZ  lub  nie  dają  gwarancji  należytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia.
W  przypadku,  gdy  zmiana  lub  rezygnacja  z  Podwykonawcy,  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.22  ust.1  ustawy  Pzp,  Wykonawca  jest
zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ.

Stosownie  do  art.  6471 §  2  Kodeksu  cywilnego  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  umowę  z
Podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji  dotyczącej wykonania robót określonych w
umowie  lub  w  projekcie.  Wykonawca,  jeżeli  zamierza  zawrzeć  umowę  o podwykonawstwo,  której
przedmiotem mają być roboty budowlane, a także po uzyskaniu informacji od Podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą w trakcie negocjacji  z  potencjalnym
Podwykonawcą  jest  zobowiązany  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  umowy,  której  treść  jest
zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. 
Umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane musi  zawierać w szczególności
postanowienia dotyczące:

(a) oznaczenia stron umowy,
(b) zakresu robót budowlanych,
(c) zakresu powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, których wykonanie stanowi podstawę

zapłaty  przez Wykonawcę wynagrodzenia  na rzecz Podwykonawcy,  wysokość wynagrodzenia
za powierzone prace oraz spójne z treścią niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminów
rozliczeń,

(d) postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów wykonania robót
objętych  umową  podwykonawczą,  okresów odpowiedzialności  za  wady  wykonywanych  przez
Podwykonawcę  robót  budowlanych,  a  także  innych  obowiązków  w  stosunku  do  okresów
wynikających z umowy,

(e) terminu płatności,
(f) postanowienia  dotyczące  dochodzenia  zapłaty  kar  umownych  przez  Wykonawcę  wobec

Podwykonawcy robót,

19
 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”



                                                    

(g) postanowienia  zakazujące  Podwykonawcy  podzlecania  wykonania  robót  budowlanych  i
związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy i
Zamawiającego,

(h) bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć do Zamawiającego projekt  umowy wraz z załącznikami  oraz
oświadczenia  potencjalnych  stron  umowy  (Wykonawcy  i  odpowiednio  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców, jeżeli  będzie to projekt umowy z dalszym Podwykonawcą) zawierające zgodę na jej
zawarcie w taki sposób, aby projekt umowy i oświadczenia dotarły do Zamawiającego najpóźniej 14 dni
przed planowanym terminem zawarcia umowy.
Zgoda Zamawiającego na zawarcie  umowy z  Podwykonawcą lub  dalszym Podwykonawcą skutkująca
odpowiedzialnością Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia wymaga pod rygorem nieważności formy
wyraźnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub może być wyrażona w sposób bierny poprzez
brak  sprzeciwu lub  zastrzeżeń  –  po  upływie  14  dniowego  terminu  od  dnia  złożenia  wzoru  umowy  z
Podwykonawcą,  pod  warunkiem  otrzymania  przez  Zamawiającego  wraz  ze  zgłoszeniem  kompletu
dokumentów  w  szczególności  umowy  (lub  projektu)  i  odpowiedniej  części  dokumentacji  dotyczącej
wykonania robót. 
Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem
będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu:
(a) zakres robót w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się w zakresie określonym w Ofercie

przez Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać
wykonania  przedmiotu  objętego  umową  o podwykonawstwo  w  jakości  gorszej  niż  w  ramach
niniejszego Kontraktu;

(b) wynagrodzenie  dla  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  musi  być  wynagrodzeniem
ryczałtowym;

(c) wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo musi odpowiadać procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowić wynagrodzenie za odpowiednią część odebranych prac i  nie
może  być  wymagalne  przed  potwierdzeniem  wykonania  prac  (odpowiedniej  części).  Termin
wymagalności poszczególnych części, z wyjątkiem ostatniej, które nie może wynosić więcej niż 5%
wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, nie może być późniejszy niż 45 dni
przed terminem wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury dotyczącej kwoty
poświadczonej w świadectwie płatności wystawionym po wydaniu Świadectwa Przejęcia;

(d) każda  zmiana  umowy  z  Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą  wymaga  zgody
Zamawiającego;

(e) przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących Podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Zamawiającego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom wobec Podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego;

(f) jakiekolwiek  wierzytelności  przysługujące Wykonawcy (i  odpowiednio  Podwykonawcy,  dalszemu
Podwykonawcy)  wobec  Podwykonawcy  (i  odpowiednio  dalszych  Podwykonawców),  w  tym  w
szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za korzystanie
z  placu  budowy,  pomieszczeń,  urządzeń  lub  energii  muszą  być  wcześniej  wymagalne  niż
wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności
z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez
Wykonawcę  jakichkolwiek  kwot  z  należności  przysługujących  Podwykonawcy  z  tytułu
wynagrodzenia  następować  będzie  odnowienie  tj.  Wykonawca  po  spełnieniu  warunków  będzie
zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia w tej części
wygaśnie,  w  efekcie  Zamawiający  będzie  zwolniony  z  zapłaty  kwoty  odpowiadającej  kwocie
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zatrzymanej przez Wykonawcę, (odpowiednie postanowienia muszą się znaleźć także w umowach
Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.);

(g) przedmiot  umowy  wykonywany  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  musi  być
określony dokładnie i wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub
projekcie i  odpowiednie  oznaczenie  na odpowiednim egzemplarzu  oraz  opis  i wyszczególnienie
prac;

(h) termin  wykonania  przedmiotu  umowy  dla  Podwykonawcy  i  odpowiednio  dla  dalszego
Podwykonawcy nie może być późniejszy niż Czas na Ukończenie określony w Kontrakcie;

(i) termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek części wynagrodzenia)
dla  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy  nie  może  być  późniejszy  niż  14  dni  od  daty
wydania Świadectwa Przejęcia, z zastrzeżeniem wymagania wskazanego w podpunkcie (c);

(j) termin  zapłaty  wynagrodzenia  dla  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  nie  może  być
dłuższy  niż  30  dni  od  otrzymania  faktury  lub  rachunku  przez  odpowiednio  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę;

(k) w  przypadku  stosowania  przez  Wykonawcę  w  umowach  z  Podwykonawcami  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej
z faktury,  w umowach musi  znaleźć się postanowienie,  że na skutek zatrzymania dochodzi  do
odnowienia  i  wygasa  roszczenie  o  zapłatę  wynagrodzenia  w  części  zatrzymanej,  a powstaje
roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia;

(l) odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi być wcześniejszy
niż zgłoszenie do odbioru Robót dokonane przez Wykonawcę;

(ł) przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego projektu;
(m) wynagrodzenie  wynikające  z  umowy  o  podwykonawstwo  nie  może  być  wygórowane,  tj.

w szczególności wynagrodzenie dla Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego Podwykonawcy) nie
może być  wyższe o  więcej  niż  5% od zapłaty  za  tę  część  prac  jaka  odpowiednio  należy  się
Wykonawcy zgodnie z Kontraktem;

(n) o  potrącaniu  z  wynagrodzenia  Podwykonawcy  kaucji  gwarancyjnej  i  należności  z  tytułu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztów organizacji i utrzymania budowy,

(o) dotyczących  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,  uniemożliwiających  rozliczenie  tych  robót
pomiędzy Zamawiającym       a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy,

(p) uzależniających  zwrot  Podwykonawcy  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  od  zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiającego,

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia poświadczone za
zgodność  z  oryginałem  kopie  zawartych  umów  o  podwykonawstwo,  (także  tych  zawartych  przez
Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy  lub  usługi)  oraz  ich  zmiany.  Zamawiający  ma  prawo  zgłosić  sprzeciw  do  umowy  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  i  do jej  zmian w terminie 14 dni  od dnia
otrzymania ich poświadczonych kopii.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności
określonych w umowie o podwykonawstwo.
Wykonawca  przedłoży  wraz  z  umową  z  Podwykonawcą  odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego
Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający
uprawnienia osób zawierających umowę  w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.
Wykonawca,  w terminach,  o których mowa w klauzuli  4.21 [Raporty  o postępie]  zobowiązany jest  do
przedkładania raportu Zamawiającemu zawierającego informację czy Wykonawca zawarł  lub zamierza
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zawrzeć umowę z Podwykonawcą/Podwykonawcami i czy Podwykonawca/Podwykonawcy zawarł/zawarli
lub zamierzają zawrzeć umowę z dalszym Podwykonawcą.
Powyższy obowiązek dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości równej lub większej niż
0,5% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto (włącznie z VAT), a jeżeli tak obliczona wartość
będzie wyższa niż 50 000,00 PLN brutto - to o wartości równej lub większej niż 50 000,00 PLN brutto.
Raport powinien zawierać co najmniej:
(a) datę zawarcia lub przewidywaną datę zawarcia umowy,
(b) dane stron umowy,
(c) przedmiot umowy,
(d) informację dotyczącą  wynagrodzenia w tym jego wysokości i czy zostało zapłacone.
Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z Kontraktu bądź z
umów o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od Wykonawcy wszelkich
dodatkowych  informacji  poza  uzyskanymi  z  raportów  oraz  wszelkich  niezbędnych  oświadczeń,
dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub
dalszych  Podwykonawców,  w  tym  w  szczególności  umów,  protokołów  odbioru,  potwierdzeń  zapłaty,
korespondencji itp.

Przedłożenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z żadnego z
obowiązków  wynikających  z  Kontraktu  lub  przepisów  prawa.  W  szczególności  raport  nie  zastępuje
zgłoszenia  zamiaru  zawarcia  lub  zgłoszenia  zawarcia  umowy  z  Podwykonawcą  lub  Podwykonawcy z
dalszym Podwykonawcą.  Przedłożenie  raportu  nie  zwalnia  także z  obowiązku  przedłożenia  projektów
umów o podwykonawstwo i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo.
Wykonawca  w terminie  7  dni  od Daty  Rozpoczęcia  zobowiązany jest  do  umieszczenia  w widocznym
miejscu,  w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy  informacyjnej  -  dodatkowej  tablicy  informacyjnej  o treści:
„Inwestor informuje o obowiązku dopełniania formalności związanych ze zgłaszaniem Podwykonawców w
trybie  określonym  w  Kontrakcie  oraz  z  zachowaniem  obowiązujących  przepisów.”,  o  wymiarach  nie
mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty, tekst w kolorze czarnym.
Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio
dalszego Podwykonawcy) także bez zgłoszenia tego żądania przez uprawnionego oraz do żądania od
Wykonawcy,  Podwykonawcy,  dalszych  Podwykonawców  wszelkich  dokumentów  i  informacji
uzasadniających zasadność i wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiający  może  potrącić  swoją  wierzytelność  względem  Wykonawcy  z  dowolnej  wierzytelności
Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia.
Przelew  wierzytelności  przysługujących  Wykonawcy  lub  Podwykonawcom  wynikających  z  Kontraktu
wymaga zgody Zamawiającego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu w celu umożliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu
wierzytelności w tym wierzytelności przyszłej (w szczególności przelewu na zabezpieczenie) Zamawiający
będzie  mógł  potrącić  dowolną  swoją  wierzytelność  przysługującą  mu  wobec  zbywcy  wierzytelności
(Wykonawcy  lub  Podwykonawcy)  wymagalną  przed  wymagalnością  lub  w  dniu  wymagalności  zbytej
wierzytelności z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność przysługującą
mu  wobec  zbywcy  nawet,  gdy  wierzytelność  Zamawiającego  stanie  się  wymagalna  po  uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności z tytułu
kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca
umieści  odpowiednie  postanowienia  w  umowach  z  ewentualnymi  Podwykonawcami  lub  nabywcami
wierzytelności.
W  przypadku,  gdy  z  przedłożonej  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę  kopii  umowy  o  podwykonawstwo  (lub  aneksu),  której  przedmiotem  będą  roboty
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budowlane,  dostawy  lub  usługi  wynikać  będzie  termin  zapłaty  wynagrodzenia  dłuższy  niż  30  dni  od
dostarczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Wykonawca
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za naruszenia związane z Podwykonawstwem zgodnie
z zapisami kl. 8.7. Warunków Szczególnych Kontraktu.

4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy
Klauzulę 4.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.7 Wytyczenie
W klauzuli 4.7 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

Wykonawca  zapewni  niezbędną  obsługę  geodezyjną  Robót  zgodnie  z  Prawem Budowlanym i  innymi
przepisami.  Po  ukończeniu  Robót  Wykonawca  wykona  i  dostarczy  Zamawiającemu  powykonawczą
dokumentację  geodezyjną,  zgodną  z  wymaganiami  Specyfikacji  Technicznej,  w  ilościach  wskazanych
przez Inżyniera.

4.8 Procedury bezpieczeństwa
W klauzuli 4.8 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu podpunktu (a) dodaje się następujący zapis:

oraz  dostarczyć  Zamawiającemu,  po  uzyskaniu  akceptacji  Inżyniera,  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia,
określoną w Programie, zgodnie z klauzulą 8.3 [Program], a także modyfikować na bieżąco ten plan dla
zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje się podpunkty (f) i (g) o treści:
(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
(g) zapewnić  bezpieczeństwo  osób  i  pojazdów korzystających z  przejścia  i  przejazdu  przez  Teren

Budowy w związku z wymaganiem zapewnienia dostępności działek i budynków nie posiadających
innego dostępu.

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:
Wykonawca  odpowiada  za  opracowanie  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  wykonywania  Robót,
uzyskanie  związanych  z  tym  zezwoleń,  uzgodnień,  decyzji  oraz  akceptacji  Inżyniera  oraz  za  jego
realizację.

4.9 Zapewnienie jakości
W klauzuli 4.9 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się drugie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco:

W terminie 21 dni od podpisania Aktu Umowy Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu
w formie Programu Zapewnienia Jakości, który zawierać będzie: 
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;
(c) ewidencję dokumentów związanych z zarządzaniem jakością, jakie będą wykorzystane;
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(d) procedury  zapewniające,  że  wszyscy  Podwykonawcy  spełniają  wymogi,  co  do  zarządzania
jakością;

(e) inne dokumenty wymagane Kontraktem.
Inżynier, w ciągu 21 dni od złożenia przez Wykonawcę Planu Zapewnienia Jakości zaakceptuje go lub
odrzuci podając powody, aby umożliwić Wykonawcy właściwe sporządzenie dokumentu.

4.10 Dane o Terenie Budowy
W klauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:

Zamawiający winien udostępnić  do wiadomości  Wykonawcy wszelkie odnośne dane dotyczące Terenu
Budowy, które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych. 

Na końcu podpunktu (a) dodaje się następujący zapis:
”i istniejącą infrastrukturą techniczną”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
W klauzuli 4.11 wprowadza się następujące zmiany:
Na początku klauzuli dodaje się następujący zapis:

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej
Kwoty  Kontraktowej,  Wykonawca  przed  złożeniem  Oferty  dogłębnie  zaznajomił  się  z  zawartością  i
wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Warunkami Kontraktu.

4.13 Prawa przejazdu i urządzenia
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu:

Wykonawca  na własne ryzyko i  koszt  odpowiada za  opracowanie  projektu  organizacji  ruchu na  czas
wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację.

4.14 Unikanie zakłóceń
W klauzuli 4.14 wprowadza się następujące zmiany:
Po pierwszym akapicie dodaje się następujący zapis:

Jeśli  w  ramach  Kontraktu  wymagane  jest  zamknięcie  drogi  publicznej,  przed  wykonaniem  takiego
zamknięcia, wymagana jest zgoda Inżyniera. Na co najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi Wykonawca
przedstawi Inżynierowi propozycje sposobu wykonania prac, termin ukończenia oraz uzgodniony przez
odpowiednie  instytucje  „Projekt  organizacji  ruchu  drogowego  na  czas  budowy”.  Inżynier  zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zażąda jej poprawienia tak, aby była ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli
oraz Prawem, w tym ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku.

4.18 Ochrona środowiska
W klauzuli 4.18 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się drugi akapit i zastępuje następująco:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i  pozwolenia na wywóz nieczystości  stałych i  płynnych oraz
bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc
związanych  z  prowadzeniem Robót,  oraz  weźmie  pełną  odpowiedzialność  za  odprowadzenie  ścieków
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pochodzących ze wszystkich miejsc z Terenu Budowy, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały
uszkodzone. 
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać wymogów ochrony środowiska, w tym wypełniać obowiązki
wynikające z uzyskania decyzji oraz z przepisów prawa w odniesieniu do środowiska.

4.19 Elektryczność, woda i gaz
W klauzuli 4.19 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  dostarczenie  energii,  wody  i  innych  usług,  których  może
potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 
W przypadku korzystania z dostawy energii,  wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł,
Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi
zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne
ryzyko i  koszt,  dostarczy  wszelką  aparaturę  konieczną  do korzystania  przez  niego z  tych  usług  i  do
pomiaru pobranych ilości. 
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie
Klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postępie
W klauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco:

Miesięczne  Raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru  opracowanego
przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz sporządzane i przedkładane Inżynierowi w 3
egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej) na płycie CD. 

W trzecim akapicie po podpunkcie (h) dodaje się podpunkty (i), (j), (k) o treści:
(i) prognozę Ceny Kontraktowej,  która zawierać będzie wszystkie pozycje przewidziane w Wykazie

Cen i, o ile takie będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraż]; a także

(j) uaktualniony Plan Płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności],
(k) harmonogram  rzeczowo-  finansowy  opracowany  na  podstawie  Programu,  o  którym  mowa  w

klauzuli 8.3 i Planu Płatności, o którym mowa w klauzuli 14.4.
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

W terminach ustalonych przez Inżyniera, Wykonawca organizował będzie na Terenie Budowy comiesięczne
spotkania celem zapoznania się z raportem i dokonania oceny postępu Robót. W spotkaniach udział brać
będą Inżynier, Wykonawca i Zamawiający.
W ciągu  4  dni  od  spotkania  Inżynier  sporządzi  protokół  ze  spotkania  podlegający  zatwierdzeniu  przez
Przedstawiciela  Wykonawcy  oraz  Zamawiającego.  Protokół  ten  nie  będzie  zastępczy  w  stosunku  do
jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem zgodnie z klauzulą 1.3 [Przepływ informacji].
Inżynier  według  swojego  uznania  może  wymagać  dodatkowych  raportów  od  Wykonawcy,  określając  ich
zawartość i terminy dostarczania.
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Inżynier i/lub Wykonawca może wymagać dodatkowych cyklicznych lub jednorazowych spotkań poza ww.
zapewniając  zawiadomienie  o  takim  dodatkowym  spotkaniu  z  7-dniowym  wyprzedzeniem,  podając  jego
powody. O takim spotkaniu należy również powiadomić Zamawiającego.

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy
W klauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się zdanie drugie trzeciego akapitu i zastępuje następująco:

Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego i pozostawi ją w stanie czystym
i  bezpiecznym. W celu udokumentowania  doprowadzenia  Terenu Budowy i  Robót  do stanu pierwotnego
Wykonawca  będzie  prowadził  szczegółową dokumentację  fotograficzną  obejmującą stan  Terenu Budowy
przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca
przekaże Inżynierowi.

4.25 Dziennik Budowy
Dodaje się klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Przed  datą  rozpoczęcia  Robót  budowlanych  Wykonawca  z  upoważnienia  Zamawiającego  wystąpi  do
organu, który wydał pozwolenie na budowę o wydanie Dziennika Budowy. 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny
za  jego  prowadzenie  zgodnie  z  polskim  Prawem  Budowlanym.  Informacje  będą  wprowadzane  do
Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące
Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz klauzulą 20 [Roszczenia Wykonawcy].

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości
Dodaje się klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w brzmieniu:

Wykonawca  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt,  podejmie  wszelkie  środki  zapobiegawcze
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby
zabezpieczyć  prawa  właścicieli  posesji  i  budynków  sąsiadujących  z  Terenem  Budowy  i  unikać
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
Wykonawca  zabezpieczy  Zamawiającego  przed,  i  przejmie  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkie
skutki  finansowe  z  tytułu  jakichkolwiek  roszczeń  wniesionych  przez  właścicieli  posesji  czy  budynków
sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy
szkody.

4.27 Istniejące instalacje
Dodaje się klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje] w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.
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Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych  każdorazowo  wykona  kontrolne
wykopy  w  celu  zidentyfikowania  podziemnej  instalacji,  której  uszkodzenie  może  stanowić  zagrożenie
bezpieczeństwa. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i
gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca
niezwłocznie  naprawi  wszelkie  powstałe  uszkodzenia  na  własny  koszt,  a  także,  jeśli  to  konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.
Wykonawca  będzie  zobowiązany  uzyskać  wszelkie  konieczne  zgody  i  zezwolenia  władz  lokalnych,
przedsiębiorstw  i  właścicieli,  wymagane  do  niezbędnego  zdemontowania  istniejących  instalacji,
zamontowania instalacji  tymczasowych, usunięcia instalacji  tymczasowych i  ponownego zamontowania
istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.

4.28 Identyfikacja wizualna UE
Dodaje się klauzulę 4.28 [Identyfikacja wizualna UE] w brzmieniu:

Wykonawca,  po  konsultacji  z  Inżynierem,  zapewni  na  Terenie  Budowy  identyfikację  wizualną  UE  na
podstawie  aktualnie  obowiązujących  wytycznych i  instrukcji  dotyczących  wdrażania  projektów
współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020, dostępnych pod adresem internetowym Instytucji Zarządzającej.

4.29 Odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania
Dodaje się klauzulę 4.29 [Odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania] w brzmieniu:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowiązków
także  w  przypadku,  gdy  jest  ono  następstwem  okoliczności  niezawinionych  przez  Wykonawcę.
Zamawiający domagając się zapłaty kary lub odszkodowania nie jest  zobowiązany do wykazania winy
Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności  za opóźnienie jedynie wykazując, że
wyłącznym powodem przekroczenia terminu było zawinione działanie lub zaniechanie Zamawiającego.
Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  określone  w  kl.  8.7  Warunków  Szczególnych
Kontraktu.
W  przypadku,  gdy  kary  umowne  za  opóźnienie  nie  pokryją  szkody,  Zamawiający  ma  prawo  żądać
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków skutkującym koniecznością zwrotu
otrzymanych  przez  Zamawiającego  środków  z  funduszy  zewnętrznych,  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  równowartości  zwróconych  środków  wraz  z  należnymi
odsetkami.
Zamawiającemu przysługuje  prawo potrącenia  naliczonych i  należnych mu kar  umownych z dowolnej
płatności należnej Wykonawcy lub żądanie wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

4.30 Prawa autorskie i zależne
Dodaje się klauzulę 4.30 [Prawa autorskie i zależne] w brzmieniu:

Dokumenty  i  utwory  wytworzone  przez  Wykonawcę  w  ramach  realizacji  Kontraktu  
(w szczególności:  dokumentacja,  raporty,  mapy, wykresy, rysunki  specyfikacje techniczne,  plany, dane
statystyczne, obliczenia, filmy, dokumentacja fotograficzna itp.) podlegają ochronie zgodnie z przepisami
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazanymi  dokumentami  i  utworami
przekazuje  na  rzecz  Zamawiającego  prawa  autorskie  majątkowe  bez  dodatkowego  wynagrodzenia  w
następujących polach eksploatacji:
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(a) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzania każdą możliwą techniką, w
tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego,  techniką  cyfrową,  wykonania
odbitek itp.,

(b) w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  dokumentację  utrwalono  -
wprowadzono do obrotu, użyczenia,

(c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne udostępnienie, w szczególności na
ogólnie dostępnych wystawach, przy prezentacji  i  reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach
elektronicznych, publikacji  w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury a także
wystawianie, wyświetlanie.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostaną własnością autorów dokumentacji.
Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją złoży oświadczenie o tym, że (1) przysługują mu pełne
prawa autorskie do dokumentacji, (2) dokumentacja nie narusza praw osób trzecich oraz (3) w przypadku
gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do utworu przysługiwały
osobom trzecim,  w tym w szczególności  pracownikom i  podwykonawcom,  Wykonawca spowoduje,  że
wszelkie takie osoby niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie
prawa majątkowe, prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym jak i udzielą Zamawiającemu
niezwłocznie i  bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i  zezwoleń na wykonanie praw
zależnych  tj.  rozporządzanie  i  korzystanie  z  wszelkich  utworów  zależnych  oraz  Wykonawca  (autor
dokumentacji)  zobowiązuje  się  nie  wykorzystywać  przysługujących  mu autorskich  praw osobistych  za
wyjątkiem praw do autorstwa oraz oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem.
Do  czasu  przeniesienia  praw  autorskich  w  zakresie  określonym  powyżej,  Zamawiający  ma  prawo
wykorzystania Utworów,  w zakresie niezbędnym do prowadzenia procesu budowlanego oraz promocji,
reklamy i  informacji  związanej z Robotami na każdym z pól  eksploatacji  wskazanych powyżej,  wraz z
prawem do dokonywania zmian zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Wynagrodzenie  za  przeniesienie  powyższych  praw  zostało  uwzględnione  w  Zatwierdzonej  Kwocie
Kontraktowej.
Wykonawca zezwala na wykonywanie praw zależnych do Dokumentów Wykonawcy.
W zakresie  dostarczenia  oprogramowania  komputerowego,  które  wymagane  jest  na  mocy  Kontraktu,
Wykonawca na podstawie Kontraktu udzieli Zamawiającemu bezterminowej, zbywalnej, niezastrzeżonej,
niewyłącznej i wolnej od wad licencji, na podstawie której Zamawiający uprawniony jest do:
(a) korzystania  z  oprogramowania  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  na  nieograniczonej  liczbie

stanowisk (bez ograniczeń terytorialnych), z zastrzeżeniem ppkt. (b),
(b) żądania od Wykonawcy zintegrowania oprogramowania z innym oprogramowaniem oraz sprzętem

używanym przez Zamawiającego, 
(c) dokonywania zmian oprogramowania (niezbędnych i ograniczonych do celu inwestycji oraz zakresu

prowadzonej przez Zamawiającego działalności), w tym jego integracji, także przy pomocy osób
trzecich (prawo do udzielenia sublicencji i zgody na dokonywanie zmian) oraz do korzystania z tak
zmienionych wersji oprogramowania,   

(d) żądać  od  dostawcy  nieodpłatnego  dostarczania  i  instalowania  kolejnych  aktualizacji
oprogramowania  standardowego,  jeżeli  dostawca  stworzył  w czasie  trwania  licencji  takie
aktualizacje, w Okresie Zgłaszania Wad. 

Licencja nie może zostać wypowiedziana przed upływem 30 lat od dnia jej udzielenia. 
Udzielenie licencji na powyższych warunkach następuje w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

28
 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”



                                                    

Klauzula 5 Projek towanie

5.1 Ogólne zobowiązania projektowe
W klauzuli 5.1 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco:

Wykonawca sporządzi Dokumentację Projektową i będzie za nią odpowiedzialny.
W drugim akapicie klauzuli, na końcu pierwszego zdania po słowach „konieczne do projektowania” dodaje się 
następujący zapis:

oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
W klauzuli 5.2 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Jeżeli  Prawo lub  względy  praktyczne  wymagają,  aby  niektóre  Dokumenty  Wykonawcy  były  poddane
weryfikacji  przez  osoby  uprawnione  lub  zatwierdzone  przez  odpowiednie  władze,  to  przeprowadzenie
weryfikacji  bądź uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przy tym:
c) dokonanie weryfikacji bądź uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera,

który  odmówi  swojego  zatwierdzenia w  każdym  przypadku,  kiedy  stwierdzi  że  Dokument
Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu, a zarazem

d) zatwierdzenie  przez  Inżyniera  nie  umniejsza  odpowiedzialności  Wykonawcy  wynikającej  z
postanowień Kontraktu.

Klauzula 6 Kadra i  robotnicy

6.1 Zatrudnienie kadry i robotników
W klauzuli 6.1 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

Odnosi  się  to  do  całego Personelu  Wykonawcy w rozumieniu  klauzuli  1.1.2.7  [Personel  Wykonawcy].
Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem, w tym
ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za objęte Zatwierdzoną Kwotą
Kontraktową.

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli  dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i
jakiekolwiek  wydatki,  jakie  zostaną  poniesione  przez  Wykonawcę  oraz  wszelkie  ryzyko  związane  z
zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli,  włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty
medyczne  i  inne,  koszty  utrzymania,  urlopy  i wszelkie  inne  koszty  uważa  się  za  włączone  i  objęte
Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową podaną w ofercie.

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo
W klauzuli 6.7 wprowadza się następujące zmiany:
W ostatnim akapicie słowa „skoro tylko będzie to możliwe” zastępuje się zapisem „natychmiast po wystąpieniu
wypadku”
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Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
Każdy wypadek, który będzie miał miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku Budowy.

6.8 Kadra Wykonawcy
W klauzuli 6.8 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, wymagane
przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż.

6.9 Personel Wykonawcy
W klauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym akapicie dodaje się jako drugie zdanie następujący zapis:
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w
ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami.
Przedmiot  Umowy  wykonywać  będą  osoby  wskazane  przez  Wykonawcę,  których  listę  „Wykaz  osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” zawiera Oferta Wykonawcy.

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących prac (czynności) dotyczących robót budowlanych wymienionych w rozdziale III SIWZ
(za  wyjątkiem  czynności  wykonywanych  przez  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane).
Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  zobowiązany  jest  wraz  z  każdym  Rozliczeniem  złożyć
oświadczenia  osób  wykonujących  czynności  z  zakresu opisanego powyżej,  potwierdzające,  że  osoba
składająca oświadczenie jest zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie
każdej osoby powinno wskazywać stanowisko na jakim osoby te są zatrudnione. 
W przypadku zlecenia wykonania powyższych czynności Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń osób wykonujących czynności  z zakresu
wskazanego  powyżej  potwierdzającego,  że  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zatrudnia  taką
osobę na podstawie umowy o pracę.  Oświadczenie każdej  osoby powinno wskazywać stanowisko  na
jakim osoby te są zatrudnione.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych oświadczeń, o
których mowa powyżej traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących powyższe czynności.
Wykonawca ani Personel Wykonawcy nie zaangażują się w trakcie obowiązywania Umowy pośrednio lub
bezpośrednio,  w  żadną  działalność  gospodarczą  lub  zawodową,  która  stałaby  w  sprzeczności  z
obowiązkami ciążącymi na nich na podstawie Kontraktu.
Wykonawca  z  ważnych  powodów  może  proponować  zmianę  osoby  wchodzącej  w  skład  Personelu
Wykonawcy  wskazanej  w  Ofercie.  Zmiana  taka  jest  możliwa  jedynie  za  uprzednią  pisemną  zgodą
Zamawiającego.  Wniosek  o  wprowadzenie  zmian  powinien  być  złożony  nie  później  niż  14  dni  przed
terminem proponowanej zmiany. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku. W przypadku nie zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Wykonawcy, uważa się,
że wyraził on zgodę na zmianę.
Wykonawca musi niezwłocznie z własnej  inicjatywy zaproponować zmianę osoby wchodzącej  w skład
Personelu Wykonawcy wskazanej w Ofercie, podlegającą akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni, w
następujących przypadkach:
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a) śmierci, choroby lub wypadku osoby z Personelu Wykonawcy;
b) jeżeli  zmiana osoby z Personelu Wykonawcy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
Nie wyrażenie w ww. terminie stanowiska w sprawie zmiany przez Zamawiającego oznacza zgodę na jej
dokonanie.
Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie wraz z podaniem terminu, o zmianę
osób z Personelu Wykonawcy wskazanych w Ofercie, jeżeli w jego opinii osoba ta nie wywiązuje się ze
swoich obowiązków wynikających z Kontraktu, lub wypełnia je w sposób nienależyty. Wniosek ten jest dla
Wykonawcy wiążący. Termin wyznaczony przez Zamawiającego, o którym mowa wyżej, będzie nie krótszy
niż 30 dni a po jego upływie Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej i wyznaczenia
dodatkowego terminu na zaproponowanie nowej osoby. 
W  przypadku  zmiany  jakiegokolwiek  członka  Personelu  Wykonawcy,  Wykonawca  zatrudni  za  zgodą
Zamawiającego  osobę  posiadającą  wykształcenie,  doświadczenie  i  kwalifikacje  zawodowe  zgodne  z
wymaganiami  Zamawiającego dla danego stanowiska w ramach Personelu Wykonawcy określonymi w
SIWZ.
Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  o  zwrot  kosztów  wynikających  bezpośrednio  lub  pośrednio  z
usunięcia lub wymiany osób Personelu Wykonawcy.

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Dodaje się klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z
Prawem Kraju,  w tym z przepisami  dotyczącymi  wiz  pobytowych,  pozwoleń na pracę oraz uprawnień
wymaganych  od  personelu  inżynieryjnego  i  zarządzającego.  Jeżeli  Wykonawca  dla  wykonania  Robót
zatrudnia  personel  zagraniczny,  to  winien  zadbać  o  to,  aby  ten  personel  miał  wymagane  wizy  lub
pozwolenia  na  pobyt  i  pozwolenia  na  pracę  oraz  uprawnienia  zawodowe  wymagane  od  personelu
inżynieryjnego  i  zarządzającego.  Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  z  tym  związane.  Wykonawca
będzie  odpowiedzialny  za  terminowy  powrót  personelu  zagranicznego  do  kraju,  w  którym  został
zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub
pogrzeb  w  przypadku  śmierci  w  Kraju  kogokolwiek  z  tego  personelu  lub  osób  zależnych.
Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży.

Klauzula 7 Urządzenia ,  materiały  i  wykonawstwo

7.1          Sposób wykonania
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu:

Wszystkie  zastosowane  Materiały,  wyroby  budowlane  i  Urządzenia  muszą  być  dopuszczone  do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa, w szczególności
z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
Minimalne  wymagania  w stosunku do Materiałów,  wyrobów i  Urządzeń  są  określone  w Specyfikacji  i
Dokumentacji Projektowej.

7.2             Próbki
W klauzuli 7.2 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym akapicie po podpunkcie (b) dodaje się podpunkt (c) o treści:

(c) odpowiednie  dokumenty  dla  Materiałów  stwierdzające  dopuszczenie  ich  do  stosowania  w
budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w klauzuli 7.1 [Sposób wykonania].
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Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu:

Wykonawca przedstawi również listę Urządzeń do zatwierdzenia przez Inżyniera.

7.4 Próby
W klauzuli 7.4 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:

Wszelkie Próby dotyczące Przejęcia Robót lub Odcinków, Przejęcia części Robót nie mogą się odbyć bez
udziału Zamawiającego chyba, że Zamawiający odstąpi od uczestnictwa.

7.7 Prawo własności do Urządzeń i Materiałów
W klauzuli 7.7 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

W granicach zgodnych z Prawem każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się własnością
Zamawiającego,  wolną  od  zastawów  i  wad  prawnych  i  innych  obciążeń,  od  momentu  wystawienia
Świadectwa Przejęcia. 

7.8 Opłaty wydobywcze i inne
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się punkty (c), (d) i (e):

  (c) zajęcie pasa drogowego;
  (d) odprowadzenie ścieków oraz wyłączenia sieci;
  (e) nadzór właścicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.

7.9 Materiały z rozbiórki
Dodaje się klauzulę 7.9 [Materiały z rozbiórki] w brzmieniu:

Materiały  i  Urządzenia  z rozbiórki,  materiał  z  karczowania i  wycinki  drzew i  krzewów  wskazany przez
Zamawiającego  w  Kontrakcie  jako  własność  Zamawiającego,  albo  właściciela  przebudowywanych
urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach wskazanych przez
Inżyniera, w obrębie Placu Budowy. 
Materiały  z  rozbiórki  budynków,  budowli  i  urządzeń,  przewidzianych  do  likwidacji  przed  lub  w czasie
budowy muszą być utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą oraz na każde
wezwanie Inżyniera dowody potwierdzające należytą utylizację materiałów z rozbiórki.
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu np. gruz, urobek ziemny,
itp.,  będą  stanowiły  własność  Wykonawcy oraz  zostaną  usunięte  poza Teren Budowy  na jego koszt.
Transport  odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę,  która
posiada koncesję na unieszkodliwianie tego typu odpadów.
Wykonawca  jest  wytwórcą  odpadów w rozumieniu  przepisów  Ustawy z dnia  14 grudnia  2012 roku o
odpadach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 21 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Robót ma obowiązek
w  pierwszej  kolejności  poddania  odpadów budowlanych  (odpadów  betonowych,  ziemi,  gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do
unieszkodliwienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest  udokumentować  Zamawiającemu  sposób
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru Robót. 
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Klauzula 8 Rozpoczęcie,  opóźnienia i  zawieszenie

8.1 Rozpoczęcie Robót
W klauzuli 8.1 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Inżynier  wyznaczy  Wykonawcy  Datę  Rozpoczęcia  z  wyprzedzeniem  nie  mniej  niż  7-dniowym.  Data
Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni od dnia podpisania Aktu Umowy. Wykonawca rozpocznie
wykonywanie Robót zgodnie z programem Wykonawcy i będzie je wykonywał z należytym pośpiechem i
bez opóźnień.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania Robót, Wykonawca działając na
podstawie pisemnego pełnomocnictwa od Zamawiającego, stosownie do zapisów Prawa Budowlanego,
zawiadomi  organ,  który  wydał  Pozwolenie  na  Budowę o  planowanej  dacie  rozpoczęcia  wykonywania
Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:
(a) oświadczenie  Kierownika  Budowy,  stwierdzające sporządzenie  planu bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia  oraz  przyjęcie  obowiązku  kierowania  budową  (robotami  budowlanymi),  a  także
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(b) oświadczenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  stwierdzające  przyjęcie  obowiązku  pełnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(c) informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania Robót Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót
na  podstawie  programu  Robót  przedkładanego  zgodnie  z  klauzulą  8.3  [Program].  W  uzgodnieniu  z
władzami  lokalnymi  i  zarządcami  urządzeń  użytku  publicznego  Wykonawca  sporządzi  i  przekaże
Inżynierowi  program  przedkładania  w  pełni  udokumentowanych  wniosków  o  udzielenie  pozwoleń  na
wykonanie różnych części Robót. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez
Zamawiającego  w  związku  z  opóźnieniem  w  wydaniu  jakiegokolwiek  pozwolenia  niezbędnego  do
przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Wykonawca  spełni  wymagania  zawarte  w  pozwoleniach  i  zapewni  wystawiającym  je  władzom  pełną
możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych
Robót.  Zgodność z wymaganiami  podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek
obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukończenie
W klauzuli 8.2 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca ukończy całość Robót w Czasie na Ukończenie przewidywanym dla Robót, włącznie z:
(a) zaliczeniem Prób Końcowych,
(b) ukończeniem wszystkich Robót ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robót lub

Odcinka za ukończony dla celów przejęcia na mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków],
(c) sporządzeniem i dostarczeniem Inżynierowi dokumentacji powykonawczej, zgodnie z wymaganiami

klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], oraz
(d) uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla całości

lub dla części Robót albo zawiadomieniem o zakończeniu robót w przypadku gdy jest to konieczne.
Czas na Ukończenie wskazany jest w Załączniku do Formularza Oferty.
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Wykonawca  nie jest  uprawniony do  żadnego dodatkowego  wynagrodzenia  z  tytułu  ukończenia  Robót
przed upływem Czasu na Ukończenie.

8.3 Program
W klauzuli 8.3 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym akapicie skreśla się dwa pierwsze zdania i zastępuje następująco:

Wykonawca najpóźniej  w ciągu 30 dni po podpisaniu Aktu Umowy dostarczy Inżynierowi szczegółowy
Program w formie uzgodnionej  z Inżynierem i  Zamawiającym. Program w formie wykresu graficznego
będzie  przedstawiał  zaawansowanie  rzeczowe,  czasowe  i  finansowe  oraz  postęp  wszystkich  robót  w
porównaniu z planem bazowym. 
Podczas  przygotowywania  Programu  należy  w  pełni  uwzględnić  niekorzystne  warunki  atmosferyczne,
mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. Harmonogram przewidujący
ograniczenie  tempa  prac  lub  ich  czasowe  wstrzymanie  powinien  być  zaaprobowany  przez  Inżyniera,
jednakże  zgoda  taka  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  zobowiązania  zakończenia  Robót  w  Czasie  na
Ukończenie.
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień zatwierdzonego Programu robót, koszty wszelkich opóźnień
poniesione  przez  Zamawiającego  w  związku  z  opóźnieniem  w  wydaniu  jakiegokolwiek  pozwolenia
niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc, jeśli będzie taka potrzeba i dostarczany
Inżynierowi  jako  część  każdego  raportu  o  postępie  składanego  zgodnie  z  klauzulą  4.21  [Raporty  o
postępie] oraz dodatkowo na każde żądanie Inżyniera lub Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania
takiego żądania.

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie
W klauzuli 8.4 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym akapicie po podpunkcie (e) dodaje się następujący zapis:
Postanowienia  podpunktu  (b)  i  (e)  nie będą miały  zastosowania,  jeżeli  do opóźnienia,  utrudnienia lub
przeszkód  spowodowanych  przez  lub  dających  się  przypisać  Zamawiającemu,  Personelowi
Zamawiającego  lub  innemu wykonawcy,  zatrudnionemu  przez  Zamawiającego  na Terenie  Budowy,  w
jakikolwiek sposób przyczyni się Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy.

8.7 Kary umowne za opóźnienie
W klauzuli 8.7 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie} to będzie on zobowiązany do
zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Kara
taka wyniesie 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto określonej w Akcie Umowy za każdy dzień
opóźnienia, który upłynie między odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie
Przejęcia.
Pozostałe kary umowne:

(a) z tytułu odstąpienia  od Umowy z przyczyn określonych w Klauzuli  15.2  [Odstąpienie przez
Zamawiającego] - w wysokości 10%  Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto, a w przypadku
odstąpienia od części Robót - w wysokości 15% wartości tych Robót;

(b) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym Podwykonawcom zgodnie z Klauzulą
4.4  [Podwykonawcy] w wysokości  5 000 PLN (słownie:  pięć tysięcy złotych)  za każdy  taki
przypadek;

(c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo,
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  projektu  jej  zmiany,  zgodnie  z  Klauzulą  4.4
[Podwykonawcy]  1 000 PLN (słownie:  jeden  tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia
(jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zawrze taką umowę),

(d) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] w wysokości  500
PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek naruszenia,

(e) za nie przedłożenie Zamawiającemu  zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulą 4.4
[Podwykonawcy] w wysokości, w wysokości 750,00 złotych za każdy przypadek naruszenia.

(f) za  wykonywanie  za  pomocą  Podwykonawców  innych  Robót  niż  wskazane  w  Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy
złotych), za każdy taki przypadek;

(g) za nieusunięcia  w terminie określonym w Karcie gwarancyjnej  wad i/lub usterek Wykonawca
będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,05% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej netto określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia, który upłynie
między rzeczywistym terminem usunięcia usterki i/lub wady a terminem w jakim Wykonawca
zobowiązany był ww. wady i/lub usterki usunąć. 

(h) przekroczenie terminu wnioskowanych przez Zamawiającego zmian Personelu Wykonawcy,
zgodnie z klauzulą 6.9 [Personel Wykonawcy], w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące
złotych), za każdy dzień opóźnienia,

(i) przekroczenie  terminu  przekazania  dokumentów  polis  ubezpieczeniowych  lub  dowodów
opłacenia składek w wysokości  2 000 PLN (słownie:  dwa tysiące złotych),  za każdy  dzień
opóźnienia,

(j) niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy, osób wykonujących czynności wskazane w klauzuli 6.9 [Presonel Wykonawcy]
w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (obowiązujących  w  chwili  stwierdzenia
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesięcy w okresie realizacji Kontraktu, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu –
za każdą osobę,

(k) przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiającemu przedłużenia Zabezpieczenia Wykonania
lub nowego Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],
w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  netto, określonej w Akcie Umowy za
każdy dzień opóźnienia.

(l) za przekroczenie terminu przedłożenia: Harmonogramu/Programu (klauzula 8.3 i 8.6), raportu
(klauzula 4.21) w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy dzień zwłoki,

(m) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 30 dni –
w  wysokości  1  000  PLN  (słownie:  jeden  tysiąc złotych),  za  każdy  dzień  przerwy  w
wykonywaniu robót ponad okres dwóch tygodni.

Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku  ukończenia  Robót  lub  jakichkolwiek  innych  obowiązków  i  zobowiązań  wynikających  z
Kontraktu.
Każda  z  Kar  umownych  wymienionych  w  podpunktach  od  (a)  do  (m)  jest  niezależna  od  siebie,  a
Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.
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Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdą płatnością należną lub jaka będzie się należeć
Wykonawcy oraz  uzyskać  jej  wartość  z  Zabezpieczenia  Wykonania.  Zamawiający jest  uprawniony  do
skompensowania  lub  dokonania  potrącenia  Kar  umownych   z  wartości  wynagrodzenia  lub  innych
wierzytelności z jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Kontraktu z
przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
z wyłączeniem przyczyn określonych w Klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] i Klauzuli 15.5
[Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia] i  Klauzuli 19.7  [Zwolnienie z wywiązywania się -  zgodne z
prawem] i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej.
Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych obowiązków, zobowiązań
ani odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu.
W  przypadku,  gdy  kary  umowne  za  opóźnienie  nie  pokryją  szkody,  Zamawiający  ma  prawo  żądać
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia
Klauzulę 8.10 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 9 Próby końcowe

9.1 Obowiązki Wykonawcy
W klauzuli 9.1 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Zakres  i  przebieg  prób  końcowych  został  określony  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  stanowiący
Załącznik nr 5 do SIWZ.

Klauzula 10 Przejęcie przez  Zamawiającego

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków
W klauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Przed  wystąpieniem  o  wystawienie  Świadectwa  Przejęcia,  Wykonawca  zobowiązany  jest,  zgodnie  ze
wskazówkami  Inżyniera  i  pod  jego  nadzorem,  sporządzić  wszelkie  dokumenty  i  dokonać  wszelkich
czynności  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  pozwolenia  na  użytkowanie  Robót  od
właściwych władz lokalnych.
Brak dokumentacji lub jej niekompletność lub występowanie w niej istotnych błędów, upoważnia i obliguje
Inżyniera do odrzucenia wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania,  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego,  pozwolenia  na
użytkowanie.  Świadectwo Przejęcia zostanie wystawione nie wcześniej niż po uzyskaniu pozwolenia na
użytkowanie.

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad
W klauzuli 11.1 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym akapicie klauzuli dodaje się podpunkt (c) o treści:
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(c) uczestniczyć we wszystkich niezbędnych przeglądach, kontrolach i próbach prowadzonych podczas
Okresu Zgłaszania Wad.

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad
W klauzuli 11.4 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się treść akapitu pierwszego klauzuli i zastępuje następująco:

Jeżeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu Zgłaszania
Wad, w terminie, o którym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad],
to Wykonawca, z uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], zapłaci Zamawiającemu karę
umowną  za  opóźnienie  w  związku  z  tym  uchybieniem  na  zasadach  określonych  w  klauzuli  11.10
[Niewypełnione zobowiązania] i w sumach podanych w Załączniku do Formularza Oferty.

11.10 Niewypełnione zobowiązania
W klauzuli 11.10 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu w Okresie Zgłaszania Wad, służyć mu będą
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości, zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiający jest  uprawniony do dochodzenia  roszczeń z tytułu  rękojmi  za wady fizyczne przedmiotu
Kontraktu oraz gwarancji jakości przez okres zdefiniowany w Załączniku do Formularza Oferty.
W  Okresie  Rękojmi  za  Wady  i  Gwarancji  Jakości  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  nieodpłatnego
usuwania wad ujawnionych i zgłoszonych po wydaniu Świadectwa Przejęcia. 
O pojawieniu się wady lub usterki Wykonawca zostanie odpowiednio powiadomiony przez Zamawiającego.
Po usunięciu wady przez Wykonawcę, Zamawiający poświadczy pisemnie usunięcie wady.
Zasady i warunki Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości określa Karta Gwarancji Jakości.
Zamawiający  może  także  żądać  od  Wykonawcy  kar  umownych  za  opóźnienie  w  usunięciu  wad
stwierdzonych w Okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej netto określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad.
W  przypadku,  gdy  kary  umowne  za  opóźnienie  nie  pokryją  szkody,  Zamawiający  ma  prawo  żądać
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest  do przeniesienia na Zamawiającego
uprawnień  wynikających  z  gwarancji  jakości  udzielonych Wykonawcy przez  producentów  Materiałów  i
Urządzeń wykorzystanych przez Wykonawcę przy realizacji Umowy. 

Klauzula 13 Zmiany i  korekty

13.2 Analiza wartości
W klauzuli 13.2 wprowadza się następujące zmiany:
W trzecim akapicie klauzuli skreśla się podpunkt (c) oraz skreśla się ostatni akapit klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
W klauzuli 13.3 wprowadza się następujące zmiany:
Jako przedostatni akapit klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Każda Zmiana mająca wpływ na:
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(i) zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(ii) przedłużenie Czasu na Ukończenie; lub
(iii) zmianę zakresu Robót,
musi  być dokonana poprzez sporządzenie Aneksu do Kontraktu, wchodzącego w życie po podpisaniu
przez  osoby  upoważnione  ze  strony  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Aneks  do  Kontraktu  musi  być
sporządzony zgodnie z Prawem, w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu
Klauzulę 13.4 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzulę 13.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.6 Prace dniówkowe
Klauzulę 13.6 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu
Klauzulę 13.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena kontrak towa i  zapłata

14.1 Cena Kontraktowa
W klauzuli 14.1 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się treść podpunktu (a) klauzuli i zastępuje następująco:

(a) Cena  Kontraktowa  będzie  stanowiła  zryczałtowaną  Zatwierdzoną  Kwotę  Kontraktową  i  będzie
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.

Skreśla się treść podpunktu (c) i zastępuje następująco:
(c) Wszelkie ilości jakie są ustalone w Wykazie Cen są ilościami szacunkowymi i nie należy ich brać

pod  uwagę  jako  ilości  rzeczywistych  i  prawidłowych,  których  wykonania  wymaga  się  od
Wykonawcy.

Dodaje się punkt (d)  i (e) o następującym brzmieniu:
(d) w ciągu 28 dni po zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Inżynierowi proponowany podział każdej

kwoty  ryczałtowej  zawartej  w  wycenionym Wykazie  Cen.  Inżynier  może wziąć  pod  uwagę ten
podział przy sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany.

(e) w  ciągu  28  dni  po  zawarcia  umowy  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  i  Zamawiającemu
szczegółowy kosztorys na podstawie, którego obliczona została Zatwierdzona Kwota Kontraktowa. 

14.2 Zaliczka
Klauzulę 14.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności
W klauzuli 14.3 wprowadza się następujące zmiany:

Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:
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Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi Rozliczenie. Wykonawca
uzgodni z Inżynierem formę, treść, ilość egzemplarzy Rozliczenia wykazującego szczegółowo kwoty, do
których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które
winny zawierać Raport o postępie robót sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].
Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi celem umożliwienia
Zamawiającemu nadzorowania kosztów i płatności.
Cała  korespondencja  pomiędzy  Wykonawcą  i  Inżynierem  dotycząca  wszystkich  płatności  musi  być
wysyłana w kopii do Zamawiającego.
Łączna  wartość  kwot  potwierdzonych  w  przejściowych  świadectwach  płatności  wystawionych  przez
Inżyniera  od  początku  realizacji  Kontraktu  do  momentu  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia  nie  może
przekroczyć  90%  wartości  netto  Zatwierdzonej  Kwoty  Kontraktowej.  Pozostałe  10%  zostanie  ujęte  w
świadectwie płatności po wydaniu Świadectwa Przejęcia.
Rozliczenie winno obejmować następujące pozycje, stosownie do przypadku, które winny być wyrażone w
walutach, w jakich płatna jest Cena Kontraktowa, uszeregowane w następującej kolejności:
(a) ryczałtowa wartość kontraktowa wykonanych Robót i Dokumentów Wykonawcy sporządzonych do

końca danego miesiąca włącznie ze Zmianami, lecz z wyłączeniem składników opisanych w pkt.
(b) do (d) poniżej;

(b) wszelkie kwoty, które należy dodać lub odjąć z powodu zmian prawnych na mocy klauzuli  13.7
[Korekty uwzględniające zmiany prawne];

(c) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogły stać się należne na mocy Kontraktu lub z innego
tytułu, włącznie z tymi, które wynikną ze stosowania rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż];
oraz 

(d) odjęcie kwot poświadczonych we wcześniejszych Świadectwach Płatności. 
Każde  Rozliczenie  winno  zawierać  oświadczenie  Wykonawcy,  że  wszystkie  należne  faktury
Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  których  termin  płatności  upłynął  w  okresie  objętym
rozliczeniem,  zostały  zapłacone,  lub  podać  powody  niezapłacenia  całości  lub  części  takich  faktur  i
wysokość ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
Do Rozliczenia stanowiącego podstawę potwierdzenia kwoty stanowiącej pozostałe 10% wartości netto
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca ma obowiązek załączyć oświadczenia Podwykonawców o
stanie rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą, co najmniej o treści:

„ ……………………, dnia …………………

Zamawiający
…………………………

Działając  w  imieniu  ………………………………………………………………………  (pełna  nazwa
Podwykonawcy)  z  siedzibą  w  ………………………………………………..….……………..,  NIP
………………………….. oświadczam, że:

1. jako Podwykonawca zadania pn. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej  i sieci wodociągowej w
ramach  rozbudowy  infrastruktury  ochrony  środowiska  w  ulicach  w  Bielsku  Podlaskim  w  systemie
„zaprojektuj  i  wybuduj”  jestem  wykonawcą  robót  budowlanych,  w  szczególności  robót
…………………………………………….………….  i  łączy  mnie  z  Wykonawcą  umowa  z  dnia
…………………. Umowa ta nie uległa zmianie.

2. zgodnie z umową o której  mowa w ust.  1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie wynosi łącznie
………………………….……  PLN.  Z  tej  kwoty  Wykonawca  zapłacił  Podwykonawcy  kwotę
……………………………….……….. PLN, w tym na podstawie:
(a) faktury ……………………… kwotę …………………………. PLN w dniu ……………….….

39
 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”



                                                    

(b) faktury ……………………… kwotę …………………………. PLN w dniu ……………….….
(…)

3. wynagrodzenie należne z umowy o której mowa w ust. 1 zostało wypłacone w całości. *
4. pozostała  do zapłaty kwota ………………………………. PLN, z  tego kwota ………………….……..

PLN jest wymagalna (termin zapłaty upłynął ……………….……..) natomiast kwota …………………..
PLN jest niewymagalna (termin płatności to …………………..). *

5. kwota  ………………………….  PLN  jest  sporna  i  zdaniem  Podwykonawcy  jest  mu  należna  na
podstawie  …………………………………………..……………….  z  tytułu  …………………………..
…………………… *

6. wynagrodzenie należne dalszym Podwykonawcom:
………………………………………………….. (pełna nazwa dalszego Podwykonawcy)
(…)
zostało/nie zostało wypłacone w całości. *

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawca
………………………………………….

Wykonawca - potwierdzam stan faktyczny i prawny

…………………………………………………………………
………….

Wykonawca  przy  opracowaniu  dokumentacji  rozliczeniowej  zobowiązany  jest  do  stosowania  „Zaleceń  do
sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ 2014-
2020” stanowiące załącznik do niniejszego wzoru umowy.

14.4 Plan płatności
W klauzuli 14.4 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca  opracuje  w oparciu  o  Wykaz Cen Plan  płatności  obejmujący  części  w jakich  ma zostać
zapłacona  Cena Kontraktowa (w podziale  na  miesiące)  i  uzyska akceptację  Inżyniera  i  zatwierdzenie
Zamawiającego w terminie 14 dni od Daty Rozpoczęcia.
Wykonawca  winien  co  miesiąc,  do  5  dnia  od  zakończenia  miesiąca  kalendarzowego,  dostarczać
Inżynierowi  wraz  z  Rozliczeniem,  szczegółowy  zaktualizowany  Plan  płatności,  który  podlegał  będzie
opiniowaniu  przez  Inżyniera.  Pierwszy  Plan  płatności  zostanie  przedłożony  w  Dacie  Rozpoczęcia.
Aktualizacje Planów płatności należy przedstawiać aż do czasu kiedy zostanie wystawione Świadectwo
Przejęcia. Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.
Zamawiający dopuszcza płatności zgodnie z poniższym harmonogramem:
- po dokonaniu odbiorów częściowych robót budowlano-montażowych ( zakończenia robót na 

poszczególnych obiektach ) - do 85% wartości poszczególnych obiektów,
- po  dostarczeniu dokumentów wymaganych Kontraktem potwierdzających należyte  wykonanie Robót,

takich  jak:  protokół  częściowy  odbioru  robót  dla  danej  pozycji  wg  rozbicia  cen  ryczałtowych,
oświadczenie  producenta  dla  wyrobów  jednostkowych  lub  deklaracje  zgodności  wbudowanych
materiałów,  zatwierdzone  wyniki  pomiarów  kontrolnych,  prób  szczelności  oraz  badań  i  oznaczeń
laboratoryjnych, inwentaryzacja geodezyjna itp.- do 5% Ceny Kontraktowej
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- po dokonaniu odbioru końcowego i wydaniu Świadectwa Przejęcia   - 10 % Ceny Kontraktowej

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót
Klauzulę 14.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności
W klauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany:
Zmianie ulega drugie zdanie pierwszego akapitu, które otrzymuje następujące brzmienie:

„Następnie,  Inżynier  w  ciągu  14  dni  od  otrzymania  Rozliczenia  i  dokumentów  towarzyszących  wyda
Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające  wraz z odpowiednim komentarzem
kwotę, którą Inżynier rzetelnie ustala jako należną”. 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
Przejściowe  Świadectwo  Płatności  powinno  mieć  wyodrębnione  części  dotyczące  kosztów
kwalifikowanych  i  niekwalifikowanych.  Inżynier  będzie  podejmował  decyzje  dotyczące  wyodrębnienia
kosztów  (lub  wartości)  kwalifikowanych  i  niekwalifikowanych  na  podstawie  aktualnie  obowiązujących
wytycznych i instrukcji  dotyczących wdrażania projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności  w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dostępnych pod adresem
internetowym Instytucji Zarządzającej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności
kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczenia.

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu klauzuli wyrażenie „Inżynier nie będzie jednak obowiązany do
wystawiania” zastępuje się wyrażeniem:

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”
Na końcu drugiego akapitu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

W szczególnych wypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier
może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności  na kwotę mniejszą niż  minimalna  kwota podana w
Załączniku do Formularza Oferty. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od
minimalnej podanej w Załączniku do Formularza Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku
przez  Wykonawcę,  przedstawieniu  Zamawiającemu  przez  Inżyniera  pisemnego  uzasadnienia  oraz
wyrażeniu przez Zamawiającego zgody w tym zakresie. 

14.7 Zapłata
W klauzuli 14.7 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kwoty poświadczone w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności i
Ostatecznym  Świadectwie  Płatności  w  ciągu  30  dni  od  daty  otrzymania  kompletu  dokumentów
uzasadniających  żądanie  zapłaty,  w  tym  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  Wykonawcy. Faktury
Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla kwot kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o
dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. 
Za datę sprzedaży uważa się dzień wystawienia przez Inżyniera Przejściowych Świadectw Płatności  i
Ostatecznego Świadectwa Płatności stanowiących podstawę wystawienia faktur.
Płatność kwoty należnej w każdej walucie będzie dokonana na konto bankowe, podane przez Wykonawcę
dla danej waluty, w kraju płatności wymienionym w Kontrakcie.
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.
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14.8 Opóźniona zapłata
W klauzuli 14.8 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli  Wykonawca  nie  otrzyma  zapłaty  zgodnie  z  klauzulą  14.7  [Zapłata],  to  Wykonawca  będzie
uprawniony do naliczenia odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej
Klauzulę 14.9 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności
W klauzuli 14.13 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

W Ostatecznym Świadectwie Płatności, Inżynier uwzględni ewentualne potrącenia z tytułu bezpośredniej
zapłaty Podwykonawcom, dokonane przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

Klauzula 15 Odstąpienie od  Kontrak tu przez Zamawiającego

15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego
W klauzuli 15.2 wprowadza się następujące zmiany:
W pierwszym zdaniu klauzuli wyrażenie „do wypowiedzenia Kontraktu” zastępuje się wyrażeniem:

„do odstąpienia od Kontraktu”
Skreśla się treść podpunktu (d) i zastępuje następująco:

(d) podzleci  Roboty niezgodnie z postanowieniami  klauzuli  4.4 [Podwykonawcy]  lub sceduje całość
albo część Kontraktu lub dokona przelewu wierzytelności z tytułu Kontraktu na rzecz osób trzecich
bez zgody Zamawiającego.

W  ostatnim  zdaniu  pierwszego  akapitu  klauzuli  wyrażenie  „do  wypowiedzenia  Kontraktu”  zastępuje  się
wyrażeniem:

„do odstąpienia od Kontraktu”
Drugi akapit klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 60
dni od dnia powstania okoliczności uprawniających do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym.

W czwartym akapicie klauzuli wyrażenie „wypowiedzenia” zastępuje się wyrażeniem:
„odstąpienia”

15.3 Wycena na dzień odstąpienia od Kontraktu
W klauzuli 15.3 wprowadza się następujące zmiany:
Wyrażenie „rozwiązanie Kontraktu” zastępuje się wyrażeniem:

”odstąpienie od Kontraktu”
Wyrażenie „klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego]” zastępuje się wyrażeniem:

„klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]”
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15.4 Zapłata po odstąpieniu
W klauzuli 15.4 wprowadza się następujące zmiany:
W  pierwszym  zdaniu  klauzuli  wyrażenie  „rozwiązanie  kontraktu  na  mocy  klauzuli  15.2  [Rozwiązanie  przez
Zamawiającego]” zastępuje się wyrażeniem:

„odstąpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]”
W treści podpunktu (c) klauzuli wyrażenie „klauzuli 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu] zastępuje się
wyrażeniem:

„klauzuli 15.3 [Wycena na dzień odstąpienia od Kontraktu]”

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu
W klauzuli 15.5 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu
podpisania Kontraktu, lub dalsze wykonywanie Kontraktu może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
Zamawiający  może  odstąpić  od  Kontraktu  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach.  W takim przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  z  tytułu  wykonania
części Kontraktu. 
Po odstąpieniu  od  Kontraktu  Wykonawca winien  postępować zgodnie  z  klauzulą  16.3 [Wstrzymanie  Robót  i
usunięcie  Sprzętu  Wykonawcy],  a  zapłatę  winien  otrzymać  zgodnie  z  klauzulą  19.6  [Rozwiązanie,  zapłata  i
zwolnienie z Zobowiązań].
W przypadkach wskazanych w niniejszej klauzuli Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty kary.

Klauzula 16 Zawieszenie  i  wypowiedzenie Kontrak tu przez Wykonawcę

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót
W klauzuli 16.1 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu trzeciego akapitu po słowach „tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujący zapis: 

Jednakże nie później  niż  w terminie  7  dni  od  otrzymania  takiego Świadectwa Płatności,  dowodu lub
zapłaty.

16.2 Rozwiązanie Kontraktu Przez Wykonawcę
W klauzuli 16.2 wprowadza się następujące zmiany:
Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca będzie upoważniony do wypowiedzenia Kontraktu jeżeli:
(a) Wykonawca  nie  otrzyma kwoty  należnej  na  podstawie  Przejściowego  Świadectwa  Płatności  w

ciągu 60 dni od upływu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 [Zapłata], w którym zapłata, z
wyjątkiem  potrąceń  zgodnie  z  klauzulą  2.5  [Roszczenia  Zamawiającego]  oraz  klauzulą  4.4
[Podwykonawcy], winna być dokonana,

(b) będzie trwało przedłużone zawieszenie dotyczące całości  Robót, jak to opisano w klauzuli  8.11
[Przedłużone zawieszenie].

W  każdym  z  takich  przypadków  lub  okoliczności  Wykonawca  może  wypowiedzieć  Zamawiającemu
Kontrakt w terminie 60 dniowym. 
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16.4 Zapłata po rozwiązaniu
W klauzuli 16.4 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się podpunkt (c) jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

16.5 Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu
Dodaje się klauzulę 16.5 [Obowiązek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu] w brzmieniu:

W każdym przypadku powstania przesłanek zawieszenia Robót, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia
Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 - Wykonawca jest zobowiązany
przed podjęciem powyższych działań - wyznaczyć na piśmie Zamawiającemu dodatkowy minimum 14-
dniowy termin na doprowadzenie do usunięcia tych przesłanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia
Robót, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu.

18.  Klauzula  18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy
W klauzuli 18.2 wprowadza się następujące zmiany:
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

Minimalna wysokość ubezpieczenia nie może być niższa niż 100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Klauzula 20 Roszczenia ,  spory i  arbitraż

20.1 Roszczenia Wykonawcy
W klauzuli 20.1 wprowadza się następujące zmiany:
W ósmym akapicie  rozpoczynającym się od słów „Inżynier  winien (…)”,  po słowach „zgodnie z  klauzulą 3.5
[Ustalenia]” dodaje się następujący zapis: 

i klauzulą 13 [Zmiany i korekty]

20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.2 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.3 Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.3 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.4 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.5 Rozstrzygnięcie polubowne
Klauzulę 20.5 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.6 Arbitraż
W klauzuli 20.6 wprowadza się następujące zmiany:
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Klauzulę 20.6 skreśla się i zastępuje następująco:
Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między
nimi,  a  wynikających  z  Kontraktu  lub  pozostających  w  pośrednim  bądź  bezpośrednim  związku  z
Kontraktem, na drodze bezpośrednich negocjacji.
Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie
rozstrzygnąć sporu,  to  strony poddadzą spór  pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.

20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.7 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją
Klauzulę 20.8 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 21 Działania  kontrolne i  sprawdzające

Dodaje się klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:
Wykonawca  podlega  wszelkim  działaniom  kontrolnym  i  sprawdzającym  podejmowanym  przez  instytucje
uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają
one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania
Kontraktu.
Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  zobowiązany  jest  uczestniczyć  w  inspekcjach  i  kontrolach
przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.

22.  Klauzula  22 Klauzule końcowe

Dodaje się klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:
22.1 W przypadku zidentyfikowania  konfliktu  interesów lub  podejrzenia  konfliktu  interesów na jakimkolwiek

etapie  wykonywania  Kontraktu,  wówczas  zastosowanie  będzie  miała  klauzula  15  [Odstąpienie  od
Kontraktu przez Zamawiającego].
W szczególności konflikt ma miejsce wówczas, gdy człowiek (lub organizacja) zobowiązany jest - w wyniku
zewnętrznych okoliczności  lub własnych działań - do podwójnej  lojalności, czyli znajduje się w sytuacji
konfliktu interesów wtedy, gdy działając na własną korzyść lub korzyść pewnego podmiotu, wobec którego
ma zobowiązania, działa jednocześnie wbrew interesowi innego podmiotu, wobec którego także powinien
być lojalny.

22.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia
co  najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionej  w  poniższych  punktach,  z  uwzględnieniem  podanych
warunków jej wprowadzenia. 
1. Okoliczności  mogące  mieć  wpływ na zmianę postanowień  Umowy w zakresie  zmiany  Czasu na

Ukończenie Robót:
(a) wystąpienie okoliczności  niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu ukończenia Robót;
(b) nie  przekazanie  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  dokumentów  budowy,  do  których

przekazania Zamawiający był zobowiązany;
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(c) wstrzymanie przez Zamawiającego prowadzenia Robót nie wynikające z okoliczności leżących
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania Robót przez Inspektorów Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);

(d) czas  trwania  dłuższy  niż  przewidziany  ustawowo  niezależnych  od  Wykonawcy  procedur
administracyjnych, mający wpływ na termin ukończenia Robót;

(e) wystąpienie siły wyższej, o której mowa w klauzuli 19 [Siła wyższa];
(f) błędy w dokumentacji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczególności wynikłe z

wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), których usunięcie lub wprowadzenie
będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie;

2. Okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  zmianę  postanowień  Umowy  w  zakresie  zmiany  sposobu
spełnienia  świadczenia,  w  szczególności  poprzez  zmianę  sposobu  wykonania,  materiałów  i
technologii robót, jak również poprzez zmianę lokalizacji budowanych urządzeń:
(a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji;
(b) przedstawienie przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na

zaoszczędzenie  kosztów  realizacji  przedmiotu  umowy  lub  kosztów  eksploatacji  wykonanego
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

(c) zaproponowanie przez Wykonawcę technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej
na  zaoszczędzenie  czasu  realizacji  inwestycji  lub  kosztów  wykonywanych  prac,  jak  również
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

(d) konieczność  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji np. zmiana materiału;

(e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

(f) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością
wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

3. Inne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień Umowy: 
(a) ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT); w takiej sytuacji możliwa jest zmiana

całkowitej ceny brutto, która podlegać będzie automatycznej, odpowiedniej zmianie wyłącznie w
stosunku do robót, które objęte zostaną nową stawką podatku od towarów i usług zgodnie ze
znowelizowanymi lub wprowadzonymi przepisami;

(b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; zmiany mogą dotyczyć
zakresu  wykonywanych  prac,  zmian  w dokumentacji  i  zmniejszenia  wynagrodzenia  o  kwoty
odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje;

(c) zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki
godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

(d) zmiana  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany, o których mowa w ppkt. (c) i (d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę i Wykonawca wykaże, że zmiany te miały wpływ na wzrost kosztów wykonania
zamówienia.  

4. Poniższe okoliczności nie stanowią zmian postanowień Umowy:
(a) zmiana danych teleadresowych,
(b) zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  Umowy  (np.  zmiana

numeru rachunku bankowego);
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(c) udzielenie ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp;
(d) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiającego.

Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, za
wyjątkiem zmiany określonej w ppkt. 3 (a) w związku z wprowadzeniem odpowiednich zapisów do Umowy.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej,
niż o czas trwania tych okoliczności.
Powyższe  postanowienia  stanowią  katalog  zmian,  na  które  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę,
jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

22.3 Procedura zmiany Umowy:
1. Jeżeli  Wykonawca  uważa  się  za  uprawnionego  do  zmiany  Umowy  na  podstawie  klauzuli  22.2

zobowiązany jest do przekazania Inżynierowi wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien się dowiedzieć o danym
zdarzeniu lub okolicznościach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1, wszelkich
innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
zasady  określone  w  pkt.  6 i  informacji  uzasadniających  żądanie  zmiany  Umowy,  stosownie  do
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt.  1 Inżynier jest uprawniony, bez dokonywania oceny
zasadności,  do  kontroli  dokumentacji,  o  której  mowa w  pkt.  3 i  wydania  Wykonawcy  polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 

5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 wraz z propozycją rozliczenia
i  informacjami  uzasadniającymi  żądanie  zmiany  Umowy,  lub  w  innym terminie  zaproponowanym
przez  Inżyniera  i  zaakceptowanym  przez  Wykonawcę,  Inżynier  zobowiązany  jest  do  pisemnego
ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji rozliczenia i
przekazania  go  Zamawiającemu  wraz  z  uzasadnieniem,  zarówno  w  przypadku  odmowy,  jak  i
akceptacji żądania zmiany.

6. Wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  akceptacji  wniosku  o  jego  zmianę  zostanie
ustalona na podstawie:
a) cen określonych w Wykaz Cen
b) w przypadku braku możliwości określenia cen na podstawie Wykazu Cen (w szczególności z

uwagi na zbyt ogólny podział cen), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie
cenników  SEKOCENBUD  dla  Województwa  Podlaskiego  wydanych  dla  ostatniego  kwartału
przed dniem złożenia wniosku o zmianę Umowy i skorygowane o wskaźnik n, który wynosi 0,3

c) w  przypadku  braku  możliwości  ustalenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  na  podstawie  
ppkt. a lub w przypadku nierynkowych cen wynikających z ppkt. b, Wykonawca jest uprawniony
do złożenia wniosku o ustalenie wynagrodzenia na podstawie cen rynkowych. Wykonawca w
takiej  sytuacji  zobowiązany jest  do wykazania rzeczywistych kosztów związanych ze zmianą
Umowy. Jako rzeczywisty koszt należy rozumieć koszty wykonania robót (bez uwzględnienia
kosztów pośrednich, takich jak koszty ogólne zarządu Wykonawcy). Inżynier jest uprawniony do
weryfikacji propozycji Wykonawcy i przekazania rekomendacji Zamawiającemu.

7. Akceptacja żądania zmiany dokonana przez Inżyniera nie stanowi zmiany Umowy. 
8. W terminie 21 dni od dnia otrzymania zaopiniowanego przez Inżyniera wniosku o zmianę Umowy

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji zmiany lub braku akceptacji zmiany.
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9. Zamawiający może odmówić dokonania zmiany Umowy w sytuacji gdy akceptacja propozycji zmiany
dokonana przez Inżyniera jest  niezgodna z treścią Umowy, przepisami obowiązującego prawa lub
okolicznościami faktycznymi. 

22.4 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp. Jego przedmiotem może być: usunięcie kolizji  z istniejącymi a nie zinwentaryzowanymi sieciami i
instalacjami  oraz  ich  rozbiórki,  dodatkowe  rozbiórki,  dodatkowe  elementy  wyposażenia,  sterowania  i
automatyki konieczne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia podstawowego. 
Zamawiający  może  udzielić  jednego  lub  kilku  zamówień  na  te  roboty  na  wniosek  Wykonawcy.  
W tym zakresie stosuje się odpowiednio procedurę określoną w klauzuli 22.3.
W przypadku akceptacji wniosku Wykonawcy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego, Zamawiający wszczyna procedurę o udzielenie zamówienia z
wolnej ręki. 

22.5 Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu klauzuli 22 jest nieważna.
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K A R T A  G W A R A N C J I  J A K O Ś C I

sporządzona w dniu ................................, dotycząca Umowy nr …………………………………………

ZAMAWIAJĄCY (UPRAWNIONY Z GWARANCJI/UŻYTKOWNIK)
{.........................................................................................................................}
adres: {..............................................................................................................}
NIP: ……………………………, REGON: ……………………..
KRS: ……………………………

WYKONAWCA (GWARANT)
{.........................................................................................................................}
adres: {..............................................................................................................}
NIP: ……………………………, REGON: ……………………..
KRS: ……………………………

PRZEDMIOT GWARANCJI
Roboty wykonane w ramach zadania pn. Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej  i sieci wodociągowej w
ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”  realizowanego w ramach projektu  „Uporządkowanie gospodarki  wodno-ściekowej na terenie miasta
Bielsk Podlaski”

OKRES GWARANCJI
……………………………… miesięcy  od  daty  wydania  Świadectwa  Przejęcia  Robót  zgodnie  z  Klauzulą  10
[Przejęcie przez Zamawiającego] Warunków Kontraktu.
W przypadku przejęcia części Robót na podstawie klauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót] Okres Gwarancji Jakości
rozpocznie  się  od  dnia  przejęcia  części  Robót  przez  Zamawiającego,  a  upłynie  po
…………………………………………….. miesiącach od momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z
klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Wykonawca (Gwarant) oświadcza i zapewnia Zamawiającego (Uprawnionego z Gwarancji/Użytkownika), że

wykonane  przez  niego  Roboty  objęte  przedmiotem  Kontraktu  zostały  wykonane  prawidłowo,  zgodnie  z
Kontraktem, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy (Gwaranta)  oraz aktualnie obowiązującymi
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa oraz istniejącymi w tym
zakresie  Polskimi  Normami.  Poprzez  niniejszą  gwarancję  Wykonawca  (Gwarant)  przejmuje  na  siebie
wszelką odpowiedzialność za wady robót powstałe na skutek niezachowania przez Wykonawcę (Gwaranta)
któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy (Gwaranta).
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2. Jeżeli  warunki  gwarancji  udzielonej  przez  producenta  materiałów  i  urządzeń  przewidują  dłuższy  okres
gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę (Gwaranta) - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze
równym okresowi gwarancji producenta.

3. Wykonawca  (Gwarant)  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  jakości  za  wszelkie  wady  fizyczne
zmniejszające w szczególności wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

4. Zamawiający  (Uprawniony  z  gwarancji/Użytkownik)  może dochodzić  roszczeń  wynikających  z  gwarancji
także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiającego (Uprawnionego z gwarancji/Użytkownika) wygasają w ciągu okresu gwarancji od
dnia ujawnienia wady.

5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych
po wydaniu Świadectwa Przejęcia.

USUWANIE WAD
1. Ustala się poniższe terminy usuwania wad:

Lp
. Rodzaj wady Termin usunięcia

1.
Wada uniemożliwiająca zgodne z 
obowiązującymi przepisami 
użytkowanie 

Przystąpienie  do  usuwania  wady  -  liczone  od
zgłoszenia wady 24 godz.

Usunięcie wady 2 dni

2. Pozostałe wady
Przystąpienie  do  usuwania  wady  -  liczone  od
zgłoszenia wady 2 dni

Usunięcie wady 7 dni
2. Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów

uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.
3. Usunięcie  wady uważa się  za skuteczne z  datą  podpisania  przez  Strony  Protokołu  usunięcia  wady.  W

Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady.
4. Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający 

(Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi 
trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

5. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej części Robót na
nowo,  termin  gwarancji  biegnie  na  nowo  od  chwili  usunięcia  wad  lub  wykonania  robót  (dotyczy  tylko
wymienionej części lub odcinka robót).

6. W  innych  przypadkach  termin  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  czas,  w  ciągu  którego  Zamawiający
(Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) wskutek wady nie mógł z przedmiotu w pełni korzystać (dotyczy tylko
wymienionej części lub odcinka robót).

7. Nie podlegają uprawnieniom z gwarancji wady powstałe na skutek:
(a) siły wyższej, 
(b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
(c) szkód  wynikłych  z  winy  Zamawiającego  (Uprawnionego  z  gwarancji),  a  szczególnie  konserwacji  i

użytkowania obiektu w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.
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8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający
(Uprawniony  z  gwarancji/Użytkownik)  zobowiązuje  się  do  przechowania  otrzymanej  w  dniu  odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania Robót do użytkowania.

9. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE
1. Komisyjne  przeglądy  gwarancyjne  odbywać się  będą  według  uznania  Zamawiającego (Uprawnionego z

gwarancji/Użytkownika), nie rzadziej niż co 6 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 
2. Datę,  godzinę  i  miejsce  dokonania  przeglądu  gwarancyjnego  wyznacza  Zamawiający  (Uprawniony  z

gwarancji/Użytkownik), zawiadamiając o nim Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie, z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. 

3. W skład  komisji  przeglądowej  będą  wchodziły  co  najmniej  2  osoby  wyznaczone  przez  Zamawiającego
(Uprawnionego  z  gwarancji/Użytkownika)  oraz  co  najmniej  2  osoby  wyznaczone  przez  Wykonawcę
(Gwaranta).  Wykonawca  (Gwarant)  wskaże  wyznaczone  osoby  na  piśmie  najpóźniej  na  7  dni  przed
planowanym przeglądem. 

4. Jeżeli  Wykonawca (Gwarant)  został  prawidłowo zawiadomiony o terminie i  miejscu dokonania przeglądu
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla
ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego,
w  co  najmniej  dwóch  egzemplarzach,  po  jednym  dla  Zamawiającego  (Uprawnionego  z
gwarancji/Użytkownika)  i  dla  Wykonawcy  (Gwaranta).  W  przypadku  nieobecności  przedstawicieli
Wykonawcy  (Gwaranta),  Zamawiający  (Uprawniony  z  gwarancji/Użytkownik)  niezwłocznie  prześle
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6. Na miesiąc przed upływem okresu gwarancji  Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik)  dokona
końcowego przeglądu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie w ciągu 14 dni od
sporządzenia Protokołu. Postanowienia punktów 2, 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

KOMUNIKACJA
1. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) poprzez przesłanie

zgłoszenia  wady Wykonawcy (Gwarantowi)  elektronicznym systemem przekazywania  danych,  zgodnie  z
Klauzulą 1.3 [Przepływ informacji] Warunków Kontraktu.

2. Strony sporządzą  wykazy osób upoważnionych do kontaktów,  przekazywania,  przyjmowania zgłoszeń o
wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są
informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za
skutecznie dokonane. 

3. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami dokonywana będzie zgodnie z Klauzulą 1.3 [Przepływ informacji]
Warunków Kontraktu.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi

za wady obiektu budowlanego/robót budowlanych.
2. Powyższe  nie  wyłącza  innych  uprawnień  Zamawiającego  (Uprawnionego  z  gwarancji/Użytkownika)

wynikających z Kontraktu.
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WYKONAWCA

Podpisano i opatrzono pieczęcią
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