Załącznik nr 9
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Harmonogram rzeczowy realizacji prac projektowych przedsięwzięcia p.n. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”

L.p.	**Zadanie**	**2014 r.**						**2015 r.**								
		III kw.			**IV kw.**			**I kw.**			**II kw.**			**III kw.**		
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1.	Opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 potwierdzonych przez uprawnionego geodetę (do 31 października 2014 r.)															
2.	Opracowanie, złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (do 31 grudnia 2014 r.)															
3.	Dokumentacja geologiczno – inżynierska i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (do 31 grudnia 2014 r.)															
4.	Opracowanie, złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (do 31 stycznia 2015 r.)															
5.	Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz badań niezbędnych do opracowania dokumentacji (do 28 lutego 2015 r.)															
6.	Złożenie wniosku i uzyskanie zgody ZUDP (do 15 maja 2015 r.)															
7.	Złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę (do 30 września 2015 r.)															